CRONOGRAMA AJUSTADO
INVITACION PUBLICA No 5 de 2021

ACTIVIDADES				AÑO 2021																																AÑO 2022	LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	SEPTIEMBRE			OCTUBRE									NOVIEMBRE														DIC						Marz		
				24	29	30	1	1	2	6	7	11	12	13	27	5	6	10	11	13	16	19	22	23	25	26	28	29	30	6	7	11	13	27	28	12		
1	Ajuste Pliegos y revisión por los comités	24/09/2021	29/09/2021																																			Oficina de Planeación
2	Envío Documentos para publicación en página Web	30/09/2021	1/10/2021																																			Oficina jurídica
3	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP	1/10/2021	1/10/2021																																			Oficina de Planeación
4	Recepción de preguntas sobre el pliego y preguntas técnicas	2/10/2021	6/10/2021																																			Oficina de Planeación
5	Límite recepción Preguntas	6/10/2021	6/10/2021																																			Oficina de Planeación
6	Revisión de observaciones y resolución de dudas	7/10/2021	11/10/2021																																			Comite de Evaluación
7	Publicación de respuesta a observaciones	12/10/2021	13/10/2021																																		Pag WEB	Oficina jurídica
8	Cierre de INVITACIÓN y entrega de propuestas	27/10/2021	**27/10/2021**																																		Portería Principal de la UTP- Entrada A - 9 a.m.	Comite de Evaluación
9	Evaluación y calificación	27/10/2021	5/11/2021																																		Pag WEB	Comite de Evaluación
10	Elaboración DE INFORME DE EVALUACIÓN	6/11/2021	10/11/2021																																			Comite de Evaluación
11	Publicación INFORME DE EVALUACIÓN	10/11/2021	**11/11/2021**																																		Pag WEB	Oficina jurídica
12	Observaciones al resultado de la evaluación	11/11/2021	13/11/2021																																		Correo electrónico	Oficina de Planeación
13	Elaboración de respuesta a observaciones	16/11/2021	19/11/2021																																			Comite de Evaluación
14	Publicación respuestas a observaciones	22/11/2021	**23/11/2021**																																		Pag WEB	Oficina jurídica
15	Adjudicación de contrato mediante resolución	25/11/2021	26/11/2021																																		Pag WEB	Rectoría
16	Solicitud de minuta de contrato	28/11/2021	29/11/2021																																			Oficina de Planeación
17	Elaboración del contrato	30/11/2021	6/12/2021																																			Oficina de Gestión de la contratación
18	Perfeccionamiento y legalización contrato	7/12/2021	11/12/2021																																			Oficina de Planeación
19	Inicio de contrato	13/12/2021	**13/12/2021**																																			Contratista
20	Planeación de la obra	13/12/2021	27/12/2021																																			Contratista
21	Inicio de construcción	28/12/2021	**28/12/2021**																																			Contratista
22	Fin de construcción		**12/03/2022**																																			Contratista