CRONOGRAMA PROCESO

INVITACION PÚBLICA N°1 DE 2023
Obras complementarias para el Edificio 18 de la UTP

ACTIVIDADES				AGOSTO				SEPTIEMBRE										OCTUBRE									NOVIEMBRE		AÑO 2024	LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	28	29	30	31	1	4	5	7	20	21	22	24	25	26	28	29	2	3	4	6	9	11	12	17	18	1	2	ENERO 2		
1	Envío documentos a Oficina Jurídica para publicación en página Web		28/08/23	x																											Oficina de Planeación
2	**Convocatoria y apertura. Publicación de pliegos en página Web de la UTP**		**29/08/23**		x																										Página WEB de la UTP	Oficina de Gestión de la contratación
3	Visita al sitio de las obras		30/08/23			X																									Oficina de Planeación 10:00 am	Oficina de Planeación
4	Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas técnicas	30/08/23	31/08/23																												licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación
5	Límite recepción preguntas		1/09/23					X																							licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación
6	Revisión de observaciones y resolución de dudas	2/09/23	4/09/23																												licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación y Jurídica
7	Publicación de respuesta a observaciones		5/09/23							X																					Página WEB	Oficina Jurídica
8	**Cierre de Invitación, entrega de propuestas y apertura de sobres.**		**7/09/23**								X																				Las propuestas deben ser entregadas en la Oficina Jurídica Edificio 1A 301 Hasta las 10:00 am	Oficina de Planeación y Jurídica
9	Evaluación y calificación. Solicitudes de subsanación y/o aclaraciones.	7/09/23	21/09/23																													Comite de Evaluación
10	Elaboración Informe de Evaluación Preliminar	21/09/23	24/09/23																													Oficina de Planeación
11	Publicación Informe Preliminar		25/09/23													X															Página WEB de la UTP	Oficina de Planeación
12	Observaciones al resultado de la Evaluación Preliminar	25/09/23	25/09/23																												licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Proponentes
13	Elaboración de respuesta a objeciones	26/09/23	28/09/23																													Comite de Evaluación
14	Publicación de respuestas a observaciones		29/09/23																X												Página WEB de la UTP	Oficina de Gestión de la contratación
15	Elaboración Recomendación de Adjudicación y publicación resultados	2/10/23	3/10/23																													Comite de Evaluación
16	Adjudicación de contrato mediante Resolución	4/10/23	6/10/23																												Página WEB de la UTP	Oficina Jurídica - Rectoría
17	**Publicación Resolución Adjudicación**		**9/10/23**																					X								Oficina Jurídica
18	Elaboración del contrato	9/10/23	11/10/23																													Oficina Jurídica
19	Perfeccionamiento y legalización contrato	12/10/23	17/10/23																													Oficina Gestión de la contratación
20	**Inicio de contrato**		**18/10/23**																									X				Contratista
21	Etapa Planeación de la obra	18/10/23	1/11/23																													Contratista
22	Inicio de construcción de la obra		2/11/23																											X		Contratista
23	**Fin de construcción obra**		**15/01/24**																												X	Contratista