SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA MEDIANTE UN CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA SOLAR POWER PURCHASE AGREEMENT (PPA)

CRONOGRAMA

ACTIVIDADES																				LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	OCTUBRE					NOVIEMBRE								DICIEMBRE				
				11	12	19	25	26	1	2	19	22	25	26	27	30	1	2	3		
1	Envío Documentos para publicación en página Web	11/10/2021	11/10/2021																		Oficina jurídica
2	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP	12/10/2021	12/10/2021																		Oficina jurídica
3	Recepción de preguntas sobre el pliego y preguntas técnicas	12/10/2021	25/10/2021																		Oficina de Mantenimiento
4	Visita no obligatoria.	19/10/2021	19/10/2021																	Portería principal entrada A- 9:00 am	Oficina de Mantenimiento
5	Revisión de observaciones y resolución de dudas	26/10/2021	1/11/2021																		Comité de Evaluación
6	Publicación de respuesta a observaciones	2/11/2021	2/11/2021																	Pag WEB	Oficina jurídica
7	Cierre de INVITACIÓN y entrega de propuestas	19/11/2021	19/11/2021																	Portería Principal de la UTP- Entrada A - 9 a.m.	Comité de Evaluación
8	Evaluación y calificación	22/11/2021	25/11/2021																	Pag WEB	Comité de Evaluación
9	Publicación INFORME DE EVALUACIÓN	26/11/2021	26/11/2021																	Pag WEB	Oficina jurídica
10	Observaciones al resultado de la evaluación	26/11/2021	30/11/2021																	Correo electrónico	Oficina de Mantenimiento
11	Elaboración de respuesta a observaciones	27/11/2021	1/12/2021																		Comité de Evaluación
12	Publicación respuestas a observaciones	2/12/2021	2/12/2021																	Pag WEB	Oficina jurídica
13	Adjudicación de contrato mediante resolución	3/12/2021	3/12/2021																	Pag WEB	Rectoría