

CRONOGRAMA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CON ENFOQUE EN AGROINDUSTRIA - CDTA - U.T.P

ACTIVIDADES				LOCALIZACIÓN Y HORA
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	
1	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP	31/12/2020	31/12/2020	pagina WEB
2	Limite de observaciones	31/12/2020	28/01/2021	correo electronico licitacionesplaneacion@utp.edu.co en Horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm.
3	Elaboracion de respuestas a observaciones	2/02/2021	9/02/2021	
4	Publicación de respuesta a observaciones	10/02/2021	10/02/2021	Página WEB en Horario de 8:00 am a 6:00pm.
5	Cierre de CONVOCATORIAS, recibo de propuestas, acto de apertura y lectura de ofertas economicas	16/02/2021	16/02/2021	Las propuestas deben ser entregadas en la entrada A (portería principal) de la Universidad Tecnologica de Pereira, en una urna cerrada dispuesta para este proceso, hasta el día y la hora indicada en este cronograma
6	Evaluación, calificación y elaboracion de informe	17/02/2021	15/03/2021	
7	Publicacion de resultados de la evaluacion	16/03/2021	16/03/2021	Página WEB en Horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm.
8	Observaciones al resultado de la evaluación	16/03/2021	18/03/2021	correo electronico licitacionesplaneacion@utp.edu.co en Horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm.
9	Elaboración de respuestas a objeciones	18/03/2021	25/03/2021	
10	Publicación respuesta a objeciones	26/03/2021	26/03/2021	Pagina WEB en Horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm.
11	Adjudicación de contrato	29/03/2021	29/03/2021	
12	Elaboración del contrato	29/03/2021	6/04/2021	
13	Perfeccionamiento y legalización contrato	6/04/2021	9/04/2021	
14	Iniciación de contrato de interventoria	12/04/2021	12/04/2021	
15	Planeación de la obra	12/04/2021	12/05/2021	
16	Inicio interventoria a construccion	12/05/2021	12/05/2021	
17	Fin contrato interventoria		8/05/2022	