

**CRONOGRAMA
INVITACION PUBLICA No 5 de 2021**

ACTIVIDADES		AÑO 2021																												AÑO 2022		LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE									
ACTIVIDAD	INICIO	FIN	SEPTIEMBRE					OCTUBRE										NOVIEMBRE													DIC			FEB								
			24	29	30	1	1	2	6	7	11	12	13	20	29	30	3	4	6	8	11	12	13	16	17	18	19	20	25	26	30	1	15	16	28							
1	Ajuste Pliegos y revisión por los comités	24/09/2021	29/09/2021	■	■																																	Oficina de Planeación				
2	Envío Documentos para publicación en página Web	30/09/2021	1/10/2021			■	■																																Oficina jurídica			
3	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP	1/10/2021	1/10/2021				■																																Oficina de Planeación			
4	Recepción de preguntas sobre el pliego y preguntas técnicas	2/10/2021	6/10/2021					■	■																														Oficina de Planeación			
5	Límite recepción Preguntas	6/10/2021	6/10/2021					■																															Oficina de Planeación			
6	Revisión de observaciones y resolución de dudas	7/10/2021	11/10/2021						■	■																													Comite de Evaluación			
7	Publicación de respuesta a observaciones	12/10/2021	13/10/2021								■	■																						Pag WEB				Oficina jurídica				
8	Cierre de INVITACIÓN y entrega de propuestas	20/10/2021	20/10/2021										■																					Portería Principal de la UTP- Entrada A - 9 a.m.				Comite de Evaluación				
9	Evaluación y calificación	20/10/2021	29/10/2021												■	■																		Pag WEB				Comite de Evaluación				
10	Elaboración DE INFORME DE EVALUACIÓN	30/10/2021	3/11/2021													■	■																					Comite de Evaluación				
11	Publicación INFORME DE EVALUACIÓN	3/11/2021	4/11/2021														■	■																	Pag WEB				Oficina jurídica			
12	Observaciones al resultado de la evaluación	4/11/2021	6/11/2021															■	■															Correo electrónico				Oficina de Planeación				
13	Elaboración de respuesta a observaciones	8/11/2021	11/11/2021																■	■																			Comite de Evaluación			
14	Publicación respuestas a observaciones	12/11/2021	13/11/2021																	■	■															Pag WEB				Oficina jurídica		
15	Adjudicación de contrato mediante resolución	16/11/2021	17/11/2021																		■	■															Pag WEB				Rectoría	
16	Solicitud de minuta de contrato	18/11/2021	19/11/2021																			■	■																			Oficina de Planeación
17	Elaboración del contrato	20/11/2021	25/11/2021																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					Oficina de Gestión de la contratación	
18	Perfeccionamiento y legalización contrato	26/11/2021	30/11/2021																								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					Oficina de Planeación	
19	Inicio de contrato	1/12/2021	1/12/2021																																■	■					Contratista	
20	Planeación de la obra	1/12/2021	15/12/2021																																	■	■					Contratista
21	Inicio de construcción	16/12/2021	16/12/2021																																		■					Contratista
22	Fin de construcción		28/02/2022																																		■					Contratista