

CRONOGRAMA SEGÚN ADENDA No 2- Invitación Pública No 17 del 2020

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO
TECNOLOGICO CON ENFOQUE EN AGROINDUSTRIA - CDTA - U.T.P**

ACTIVIDADES					
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	OFICINA RESPONSABLE	LOCALIZACIÓN Y HORA
1	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP	31/12/2020	31/12/2020	Oficina jurídica	pagina WEB
2	Limite de observaciones	31/12/2020	28/01/2021	Oficina de Planeación	correo electronico licitacionesplaneacion@utp.edu.co en Horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm.
3	Elaboración de respuestas a observaciones	2/02/2021	9/02/2021	Oficina jurídica	
4	Publicación de respuesta a observaciones	10/02/2021	10/02/2021	Oficina Jurídica	Página WEB en Horario de 8:00 am a 6:00pm.
5	Cierre de CONVOCATORIAS, recibo de propuestas, acto de apertura y lectura de ofertas economicas	23/02/2021	23/02/2021	Comité de evaluacion (jurídico y tecnico) 09:00am	Las propuestas deben ser entregadas en la entrada A (portería principal) de la Universidad Tecnologica de Pereira, en una urna cerrada dispuesta para este proceso, hasta el día y la hora indicada en este cronograma
6	Evaluación, calificación y elaboracion de informe	24/02/2021	23/03/2021	Comite de Evaluación (jurídico, financiero y tecnico)	
7	Publicacion de resultados de la evaluacion	26/03/2021	26/03/2021	Oficina jurídica	Página WEB en Horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm.
8	Observaciones al resultado de la evaluación	26/03/2021	29/03/2021	Oficina de planeacion	correo electronico licitacionesplaneacion@utp.edu.co en Horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm.
9	Elaboración de respuestas a objeciones	29/03/2021	6/04/2021	Oficina de Planeación	
10	Publicación respuesta a objeciones	7/04/2021	7/04/2021	Oficina jurídica	Pagina WEB en Horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm.
11	Adjudicación de contrato	9/04/2021	9/04/2021	Rectoría	
12	Elaboración del contrato	9/04/2021	14/04/2021	Oficina Jurídica	
13	Perfeccionamiento y legalización contrato	14/04/2021	16/04/2021	Oficina Jurídica	
14	Iniciación de contrato de interventoria	19/04/2021	19/04/2021	Interventor	
15	Planeación de la obra	19/04/2021	19/05/2021	Interventor	
16	Inicio interventoria a construccion	19/05/2021	19/05/2021	Interventor	
17	Fin contrato interventoria		14/05/2022	Interventor	