

**CRONOGRAMA
PROCESO INVITACION PUBLICA No. 17 de 2020**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL

CENTRO DE DESARROLLO

TECNOLOGICO CON ENFOQUE EN AGROINDUSTRIA - CDTA - U.T.P

ACTIVIDADES				AÑO 2020	AÑO 2021														AÑO 2022	OFICINA RESPONSABLE	LOCALIZACIÓN Y HORA					
N°	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	DICIEMBRE	ENERO			FEBRERO				MARZO				ABRIL	ABRIL									
				31	11	22	25	1	22	23	25	1	2	3	8	12	15	14	10							
1	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP	31/12/2020	31/12/2020																	Oficina jurídica	pagina WEB					
2	Limite de observaciones	31/12/2020	11/01/2020																	Oficina de Planeación	correo electronico licitacionesplaneacion@utp.edu.co en Horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm.					
3	Elaboracion de respuestas a observaciones	15/01/2021	22/01/2021																	Oficina jurídica						
4	Publicación de respuesta a observaciones	25/01/2021	25/01/2021																	Oficina Jurídica	Página WEB en Horario de 8:00 am a 6:00pm.					
5	Cierre de CONVOCATORIAS, recibo de propuestas, acto de apertura y lectura de ofertas economicas	1/02/2021	1/02/2021																	Comité de evaluación (juridico y tecnico) 10:00am	Las propuestas deben ser entregadas en la entrada A (porteria principal) de la Universidad Tecnologica de Pereira, en una urna cerrada dispuesta para este proceso, hasta el dia y la hora indicada en este cronograma					
6	Evaluación, calificación y elaboracion de informe	22/02/2021	22/02/2021																	Comite de Evaluación (juridico, financiero y tecnico)						
7	Publicacion de resultados de la evaluacion	23/02/2021	23/02/2021																	Oficina juridica	Página WEB en Horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm.					
8	Observaciones al resultado de la evaluación	23/02/2021	25/02/2021																	Oficina de planeacion	correo electronico licitacionesplaneacion@utp.edu.co en Horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm.					
9	Elaboración de respuestas a objeciones	25/02/2021	1/03/2021																	Oficina de Planeación						
10	Publicación respuesta a objeciones	2/03/2021	2/03/2021																	Oficina jurídica	Pagina WEB en Horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm.					
11	Adjudicación de contrato	3/03/2021	3/03/2021																	Rectoría						
12	Elaboración del contrato	3/03/2021	8/03/2021																	Oficina Jurídica						
13	Perfeccionamiento y legalización contrato	8/03/2020	12/03/2020																		Oficina Jurídica					
14	Iniciación de contrato de interventoria	15/03/2021	15/03/2021																			Interventor				
15	Planeación de la obra	15/03/2021	14/04/2021																				Interventor			
16	Inicio interventoria a construccion	14/04/2021	14/04/2021																					Interventor		
17	Fin contrato interventoria		10/04/2022																						Interventor	