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1. PRESENTACION METODOLOGICA

Este informe presenta los resultados del seguimiento y analisis del estado efectivo de la
implementacion del Acuerdo Final de Colombia realizado por el Instituto Kroc. Lo presentamos en
respuesta a la invitacidn recibida y la responsabilidad asignada al Instituto por el Gobierno de
Colombia y las FARC-EP en el epigrafe 6.3.2 del Acuerdo Final. Alli, se le pide al Instituto Kroc,
entre otras funciones, que disefie una metodologia para identificar los avances en la
implementacion de los acuerdos brindando soporte técnico de seguimiento, verificacién y
acompafamiento a la implementacion a la Comisidon de Seguimiento Impulso y Verificacion a la
Implementacion del Acuerdo de Paz (CSIVI) y al Componente Internacional de Verificacion (CIV)
del Acuerdo de Paz a través de informes regulares.!

Este informe se construye con una amplia base empirica que incluye mas de 3.500 eventos de
implementacion, validados y sistematizados por el equipo del Instituto Kroc en una gran base de
datos. Los porcentajes de avance que se presentan en las diversas tablas surgen de un analisis
empirico y de un ejercicio de codificacion de la informacién hasta al 31 de agosto del 2017. Para
los otros avances cuantitativos posteriores al 31 de agosto que se presentan en este texto, se cita
la fecha actualizada y la fuente en que se apoya esa informacién. El analisis cualitativo que
acompana la informacién empirica validada y recopilada, se realiza a partir de espacios de didlogo
y reflexién compartidos con mas de 180 actores territoriales y nacionales en Colombia con los que
el Instituto Kroc ha venido construyendo relaciones de cooperacion.

1.1.El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz y la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM)

El Instituto Kroc se ha especializado en investigaciéon y estudios de construccion de paz y
transformacion de conflictos durante mas de 30 afos (http://kroc.nd.edu). Tiene su sede en la
Escuela Keough de Asuntos Globales (http://keough.nd.edu) de la Universidad de Notre Dame
(http://www.nd.edu/). Uno de sus programas de investigacién mas consolidados es la Matriz de
Acuerdos de Paz (PAM, por sus siglas en inglés - https://peaceaccords.nd.edu). Diversos
profesores, alumnos, investigadores y constructores de paz asociados al Kroc han trabajado
extensivamente en Colombia en las ultimas dos décadas.

PAM alberga la mayor cantidad de datos existentes sobre la implementacion de acuerdos de paz
comprensivos firmados desde 1989 en el mundo. Para que un acuerdo sea considerado
comprensivo debe cumplir con dos criterios; ser producto de negociaciones que incluyan al
gobierno y al principal grupo, o grupos armados opositores y, que las negociaciones hayan
abordado las principales cuestiones que originaron la disputa entre las partes de manera que, al
finalizar la negociacidn, éstas se reflejen en el acuerdo.
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Asi, la metodologia de PAM se centra en el monitoreo de la implementacién basandose en los
compromisos reflejados en los textos escritos de los acuerdos comprensivos y hace seguimiento a
la implementacion de todas las disposiciones del acuerdo anualmente durante 10 afios.

Los resultados comparados de la investigacion de PAM confirman que, el fracaso en la obtencién
oportuna y eficiente de resultados en el proceso de implementacion de los acuerdos de paz puede
conducir a la reanudacion del conflicto armado. A la inversa, una implementacion robusta de los
acuerdos se asocia a menudo con mas estabilidad social, mayor inversion y crecimiento econdmico
y con el mejoramiento del bienestar social.?

1.2.Iniciativa del Instituto Kroc para Colombia

El Instituto Kroc, como apoyo técnico del CIV, tiene dentro de sus objetivos avanzar en la
prevencion de conflictos violentos y aportar a la construccién de paz y al desarrollo social y
econdmico de Colombia a través del seguimiento a la implementacion efectiva del Acuerdo Final.
Ofrece una capacidad continua de monitoreo a la implementacién de todo el Acuerdo y asiste a los
mecanismos oficiales de monitoreo y verificacion.

En el marco de esos objetivos, el Instituto Kroc realiza evaluaciones de: 1) el estado actual del
progreso en la implementacién del Acuerdo de Paz, el cual incluye enfoques transversales de
derechos humanos, género, étnico y territorial; 2) patrones emergentes en la implementacion,
avances, dificultades, brechas y eventuales retrocesos; 3) lecturas sistémicas, secuenciales e
interdependientes entre los diversos temas, subtemas y disposiciones del Acuerdo de Paz, los
contextos en donde se implementa y el analisis de los posibles efectos en cascada (positivos o
negativos) de la implementacion del Acuerdo; y 4) datos comparativos relevantes que muestran
las tendencias y la evolucidén con base en otros procesos de implementacién.

La caracteristica principal del Instituto Kroc es su credibilidad e independencia académica. El
equipo del Kroc esta conformado por investigadores universitarios y profesionales especializados
en estudiar las dindmicas de la implementacion de acuerdos y de la construccién de paz. Sus
evaluaciones son producto de un ejercicio académico, no partidista, basado en evidencia y analisis
comparativo sobre los patrones de implementacion de otros acuerdos de paz.

Por lo tanto, el equipo del Instituto Kroc es estrictamente independiente y se adhiere a rigurosos
estandares de objetividad metodoldgica, que incluyen, por una parte, el uso de fuentes de
informacion plurales y confiables, y por otra, la presentacién de datos politicamente imparciales y
académicamente robustos.

Para el desarrollo de este proyecto, el Instituto Kroc ha establecido diversas alianzas en Colombia,
como es el caso del Secretariado Nacional de Pastoral Social quien, bajo el principio de respeto a la
autonomia del Instituto Kroc, gestiona los fondos del proyecto y facilita la presencia institucional y
la realizacién del trabajo del Instituto en las diferentes regiones del pais.
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1.3.Metodologia del Instituto Kroc

El Instituto Kroc ha disefiado una metodologia especifica para el trabajo en Colombia. En ella, se
reconocen los retos especificos que surgen de la realidad politica nacional y local, y de la solicitud
del Gobierno de Colombia y de las FARC-EP de hacer seguimiento y verificacion en tiempo real a la
implementacion de un acuerdo final tan complejo y detallado.

De esta forma, los principales elementos que constituyen la metodologia son los siguientes:

1. La Matriz del Acuerdo de Paz colombiano identifica 558 disposiciones (compromisos
concretos del acuerdo, observables y medibles). Estas disposiciones estan agregadas en 74
subtemas, 18 temas y los 6 puntos que, en su conjunto conforman lo pactado en La
Habana. Esta matriz se ha construido en dialogo con el Gobierno de Colombia y las FARC.
Los 18 temas y 74 subtemas se pueden encontrar en el Anexo A. Cabe destacar que
también se estan disefiando instrumentos de sistematizacion y analisis de informacion que
permitan monitorear eficientemente la implementacién de los enfoques transversales y
asi, en futuros informes, presentar analisis especificos con datos consolidados sobre estos
enfoques en accion.

2. Una serie de herramientas metodoldgicas como: a) mapas mentales que incluyen, por
ejemplo, los criterios y calidades que el Acuerdo explicita para muchas de las
disposiciones; b) formularios de eventos de implementacion; c) una base de datos de
eventos de implementacion; y, d) una base de datos para el analisis cuantitativo y
cualitativo de grandes cantidades de informacién, entre otros. Estos instrumentos
permiten entender los detalles del texto final, ordenar y procesar datos, asi como,
describir cronolégicamente (mes a mes) los avances o retrocesos en la implementacion y
analizar su efectividad.

3. Un equipo de especialistas y asistentes de investigacion que diariamente monitorea,
rastrea, valida y organiza todos los datos recogidos tras acceder a las fuentes de
informacién disponibles a nivel local, nacional e internacional.® La base de datos del Kroc
contiene, hasta finales de agosto, mas de 3.500 eventos de implementacion validados con
estandares académicos, codificados y sistematizados.

4. Las disposiciones son la unidad de andlisis mas pequefa y representan compromisos
observables y medibles que requieren acciones concretas. Como el nivel mas bajo de
analisis, las 558 disposiciones se rastrean individualmente para luego ser agrupadas y
analizadas en 74 sub-temas que a su vez son agrupados en 18 temas de mas alto nivel.

5. La codificacién del grado de avance de la implementacion, utiliza una escala ordinal de
cuatro puntos: (0) cuando no hay actividad de implementacion, (1) con la iniciacién de
acciones o con minima implementacion, (2) con un progreso intermedio que va camino a
ser finalizado en el plazo estipulado y (3) con implementacion completa.

6. El tipo de informacién a la que se accede se codifica para arrojar datos cuantitativos, es
decir:
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o Porcentajes de avance en la implementacion efectiva por cada uno de los 74 subtemas
de la matriz del acuerdo de paz colombiano, que agregados reflejan también avances
en los 18 temas;

o Hechos empiricos validados que reflejan estos avances.

Posteriormente, el analisis cuantitativo se sustenta y se complementa con un andlisis que se
construye teniendo en cuenta:

o Elementos cualitativos de la implementacion efectiva (los criterios y calidades que el
Acuerdo establece explicita o implicitamente para muchas disposiciones, incluido
algunos elementos de los enfoques transversales)

o Un andlisis de la légica secuencial, interdependiente y holistica de la implementacion
de los diversos temas y subtemas del Acuerdo de Paz a través de:

e Anilisis de patrones emergentes en la implementacion;

e Anilisis de avances, dificultades, brechas y eventuales retrocesos en la
implementacion;

e |dentificaciéon de las secuencias de la implementacién, y los elementos de
interdependencia entre diversas disposiciones, subtemas, temas y contextos en
los que se implementa el Acuerdo de Paz;

e Anilisis de posibles efectos en cascada positivos y negativos de la implementacién
del Acuerdo de Paz.

o El conocimiento comparativo que tiene el Instituto Kroc de procesos de
implementacion de 34 acuerdos de paz comprehensivos en el mundo desde 1989.

7. A partir de esta informacién se realiza un analisis regular, cuantitativo y cualitativo del
grado de avance efectivo de implementacion y de los enfoques transversales.
Adicionalmente, la informacién empirica recolectada, validada y sistematizada se analiza
en dialogo con expertos del Instituto Kroc, aliados en Colombia y técnicos conocedores de
cada uno de los 74 subtemas del Acuerdo de Paz. Los datos se analizan en espacios
reflexivos en los que se identifican los patrones emergentes, los avances, dificultades y
eventuales retrocesos, asi como las brechas existentes.” Al dia de hoy, el Instituto Kroc ha
establecido estos didlogos con mas de 180 actores en el pais, de los niveles territorial y
nacional.

8. Finalmente, el Instituto prepara y presenta de forma regular informes a las secretarias
técnicas de la CSIVI y al CIV como apoyo técnico a esas instancias en sus funciones de
verificacion, impulso, resolucién de diferencias y rendicién de cuentas a la sociedad
colombiana sobre la implementacién del Acuerdo Final. Adicionalmente, se ha acordado
con el Gobierno de Colombia y las FARC la posibilidad de crear espacios de reflexion sobre
elementos de los informes que ayuden a identificar opciones para enfrentar dificultades,
por medio de la formulacién de estrategias en el marco de la implementacion.

En resumen, la propuesta metodoldgica del Instituto Kroc -inspirada en el programa de PAM-
(analisis empirico, cualitativo y comparativo de procesos de la implementacion de procesos de
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paz), responde de forma contextualizada y particularizada a las exigencias del Acuerdo de Paz de
Colombia, por medio de la combinacidon de métodos empiricos - analiticos y comparativos, con un
abordaje cualitativo - reflexivo.

1.4. Algunos elementos a tener en cuenta

* La metodologia de trabajo del Instituto Kroc permite medir en tiempo real el avance efectivo
de la implementacion de los compromisos del Acuerdo Final e identificar patrones
emergentes, avances, dificultades, retos y brechas. Por consiguiente, esta metodologia no
permite medir el impacto de la implementacién. Los impactos, los resultados y las
transformaciones sélo se pueden medir posteriormente, en retrospectiva, una vez las medidas
implementadas han mostrado efectos.

* En este informe, el analisis comparativo con procesos en otros paises se establece sélo como
una referencia a modo de contraste y ejemplo. Con pocos meses de implementacién, no es
posible establecer conclusiones comparativas académicamente sdlidas. Los ejemplos, sin
embargo, si permiten contrastar las expectativas de cada una de las partes y de la sociedad, en
relacion con la complejidad de los procesos de implementacion, los cuales nunca son faciles,
lineales o perfectos. Se espera en proximos informes, incorporar una metodologia
comparativa que analice temas especificos y con ello, realizar mayores aportes en la materia.

e El analisis cuantitativo de la implementacién efectiva de cada una de las 558 disposiciones se
lleva a cabo a través de la codificacion, otorgandole el mismo peso relativo a cada una de ellas,
es decir, sin establecer criterios de ponderacién entre ellas.

e Los instrumentos para medir la implementacién de los enfoques transversales de forma
cuantitativa aun estan en construccion, en didlogo con el Gobierno y las FARC y diversos
aliados colombianos. En el informe se avanza con algunos elementos de andlisis cualitativos
gue surgen del didlogo reflexivo sobre la implementacion con aliados especializados en estos
temas transversales.

e Es importante precisar que el trabajo del Instituto Kroc es una tarea en progreso, y por ello la
lectura sistémica de la implementacion se concreta en este informe con mas detalle para
algunos de los temas y subtemas principales del Acuerdo y no para todos. Son temas y
subtemas, a nuestro criterio, claves para el momento actual de la implementacidn, ya que
segin se logre una implementacién robusta o no, pueden facilitar o dificultar la
implementacion del resto del Acuerdo. Frente a otros temas y subtemas, se presentan andlisis
menos desarrollados, aunque en todos se presentan los principales avances y dificultades. En
futuros informes se incluira este tipo de analisis para todos los temas del Acuerdo Final.

* El Instituto Kroc ha venido construyendo su equipo de trabajo para hacer seguimiento al
proceso de implementacion del Acuerdo de Paz de Colombia, tanto en Estados Unidos como
en el pais, con un gran esfuerzo de contribuciéon y levantamiento de fondos realizado
directamente por la Universidad de Notre Dame. Recientemente, se ha obtenido apoyo del
Fondo Multidonante para la Paz administrado por las Naciones Unidas en Colombia.
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* Este informe refleja la valoracion y analisis independiente y auténoma del Instituto Kroc. El
documento se ha preparado con estandares académicos. No refleja las opiniones y balances
del Gobierno de Colombia y las FARC sobre la implementacion del Acuerdo Final. El informe se
publica con la anuencia de ambos.

2. INTRODUCCION AL ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL ESTADO EFECTIVO DE
LA IMPLEMENTACION

El analisis del Instituto Kroc muestra que el Acuerdo de Paz colombiano constituye un documento
completo e innovador, que desarrolla de forma amplia y equilibrada los temas clave discutidos en
el proceso de negociacién. Estos temas responden a aspectos imprescindibles para finalizar con la
violencia armada, entre ellos, el cese al fuego, el acantonamiento, la dejacion de armas y el
proceso de reincorporacién. Asi mismo, aborda aspectos mas sustantivos como las garantias de
seguridad, las medidas orientadas al desarrollo y la proteccidon y garantias de los derechos
humanos, la lucha contra el problema de las drogas ilicitas, y la debida gestion del pasado y
atencion a las victimas.

En esta misma linea, el Acuerdo desarrolla, mas que ningun otro acuerdo de paz, medidas
procedimentales y mecanismos de salvaguardia mutua, verificacion, resoluciéon de disputas entre
las partes y apoyo internacional. Esta constatacion permite afirmar que es un acuerdo muy bien
disefiado. Sin embargo, el mismo analisis del Kroc demuestra que la efectividad de un acuerdo de
paz se mide, sobre todo, en la calidad y la robustez de su implementacidn. La implementacién de
un acuerdo de paz es un proceso complejo que no suele responder al ritmo de las expectativas
generadas, ni en la ciudadania, ni en las partes firmantes del acuerdo.

Colombia no es una excepcion: es un pais muy extenso, muy diverso, democratico y plural, sujeto
ademas a multiples poderes, horizontal y verticalmente fragmentados. La negociacion del Acuerdo
Final fue un proceso fundamentalmente politico que involucrd a personas clave y se hizo en un
entorno seguro y aislado que facilitd el debate y el didlogo. Asi, fue posible avanzar -lenta pero
progresivamente- en los textos y propuestas para enfrentar los problemas politicos.

Ahora bien, el transito del texto del Acuerdo a la implementacidon no es un proceso simple, ni
directo, ni automatico, entre otras, por estas razones:

® En primer lugar, la multiplicacion de los actores. La implementacién implica combinar la
continuidad del didlogo y la negociacidon politica entre los firmantes de la paz con la inclusion
de centenares de nuevos actores que entran en el proceso de implementacién: entidades
nacionales y territoriales del poder ejecutivo y sus miles de funcionarios y contratistas, otros
poderes independientes del Estado, grupos activos de la sociedad civil, actores de la
cooperacion internacional, sector privado, pueblos étnicos, grupos de incidencia de diversa
indole, organizaciones comunitarias, plataformas y redes de ONG, entre muchos otros nuevos
protagonistas. Ello, sin mencionar los actores ilegales, los grupos violentos o quienes se
oponen frontal o secretamente al proceso de paz.

® [En segundo lugar, el salto del dicho al hecho. Implementar el Acuerdo obliga bajar de la esfera
politica a una esfera practica centrada en la accién: acciones territoriales concretas, operativas
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y programaticas, las cuales tienen que dar respuestas especificas a millones de personas y
comunidades particulares, quienes legitimamente ven en la paz una posibilidad real para
transformar sus vidas.

® En tercer lugar, el factor tiempo. Los procesos de implementacién requieren un desarrollo
progresivo, no son instantaneos. Las expectativas generadas en los actores firmantes del
Acuerdo, en poblaciones y territorios son imposibles de satisfacer de inmediato, dada la
amplitud del Acuerdo, la extension del pais, la limitacién de los recursos, las ldgicas
burocraticas y la accidon de quienes se oponen al Acuerdo, e intencionalmente obstaculizan su
implementacion.

® En cuarto lugar, la resistencia al cambio. Las dindmicas institucionales y culturales, tanto de los
actores firmantes del Acuerdo como de la sociedad en general no cambian de inmediato por la
firma de un texto. Frenar la inercia de la légica de la guerra -mas aun cuando hay opositores
del proceso de paz apoyandose en ella-, del mismo modo que promover y consolidar las
légicas de la paz tras la firma del Acuerdo, es un proceso lento que requiere esfuerzos
multiples y sostenidos. El cambio no es automatico y espontaneo y no serd facil superar la
desconfianza, la polarizacidon y la fragmentacion de la sociedad, tras varias décadas de
conflicto armado.

El Instituto Kroc desea acompaniar al pais a recorrer este camino complejo y dificil. Por medio de la
elaboracion de insumos académicos basados en evidencia, el Kroc quiere facilitar procesos de
toma de decisiones politicas relacionadas con la implementaciéon y ayudar a responder con
proactividad a los nuevos escenarios con los que, las partes firmantes del Acuerdo de Paz y la
sociedad colombiana en general, deben enfrentarse. Este informe es un insumo de conocimiento
analitico que aspira a no convertirse en una razon adicional para nuevas discusiones o mayor
polarizacidn entre las partes, sino en un aporte para enfrentar, desde la conversacidn respetuosa y
el didlogo sostenido, la inmensa complejidad y dificultad de implementar, como socios en la
construccion del futuro, un acuerdo de paz.

A continuacion, el informe presenta un andlisis basado en una metodologia rigurosa que combina
datos empiricos validados con andlisis cualitativos sobre la implementacion del Acuerdo de Paz. Se
presentan avances porcentuales y factuales de la implementacion de las 558 disposiciones, 74
subtemas y 18 temas en los que se organiza el Acuerdo, asi como lecturas mas holisticas,
sistémicas e interdependientes de la implementacion en el contexto politico y territorial de
Colombia. Estas miradas contribuyen a identificar los grandes desafios secuenciales de la
implementacion, prevenir cascadas negativas y promover cascadas positivas, atender demoras y
alertar sobre eventuales retrocesos, asi como a responder de forma temprana a preocupaciones
emergentes, alertas concretas identificadas o posibles bloqueos.

En primer lugar, se presentan algunos datos cuantitativos generales sobre el avance de la
implementacion, mostrando el estado de avance de las 558 disposiciones.

En segundo lugar, se presentan los avances cuantitativos y cualitativos de todos los temas y
subtemas del Acuerdo mostrando:
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Porcentajes de avance en la implementacién efectiva por cada uno de los 74 subtemas de la
Matriz del Acuerdo de Paz colombiano, que agregados reflejan también avances en los 18
temas;

Hechos empiricos validados que reflejan estos avances;

Elementos cualitativos de la implementacién efectiva (los criterios y calidades que el Acuerdo
establece explicita o implicitamente para muchas disposiciones, incluido algunos elementos de
los enfoques transversales);

Un analisis de la légica secuencial, interdependiente y holistica de la implementacion de los
diversos temas y subtemas del Acuerdo de Paz a través de:

Andlisis de patrones emergentes en la implementacién alrededor de diversos temas que
son relevantes para el momento de la implementacion.

Andlisis de avances, dificultades, brechas y eventuales retrocesos en la implementacién.
Identificacion de las secuencias de la implementacion, y los elementos de
interdependencia entre diversas disposiciones, subtemas, temas y contextos en donde se
implementa el Acuerdo de Paz.

Andlisis de posibles efectos en cascada positivos y negativos de la implementacién del
Acuerdo de Paz.

2.1. Una mirada agregada: generalidades de la implementacion efectiva

De acuerdo con el analisis de las 558 disposiciones que conforman el Acuerdo Final, el Grafico 1
permite evidenciar, al 31 de agosto de 2017, actividades de implementacion en 251 disposiciones
(45%), sin observarse ninguna actividad en 307 disposiciones (55%).

Aproximadamente el 17% de las disposiciones en el Acuerdo Final de Colombia han sido
completamente implementadas, 6% tienen un nivel de implementacion intermedio y 22% se han
implementado minimamente. Casi una cuarta parte de todas las disposiciones del Acuerdo han
sido implementadas de forma intermedia o completa.

Grafico 1: Estado de implementacidn de las 558 disposiciones
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Fuente: Elaboracién propia con informacién de la Matriz de Seguimiento al Acuerdo de Paz Colombiano
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El Grafico 2 muestra el progreso temporal de la implementacién de las disposiciones que muestran
actividad de implementacion, mes a mes desde diciembre del 2016 hasta agosto 31 del 2017. Las
cifras muestran que el numero de disposiciones cuya implementacion se ha iniciado ha
incrementado de 89 (16%) en diciembre 2016 a 251 (45%) hasta el 31 de agosto de 2017. Se
observa un incremento constante del numero de disposiciones que alcanzaron plena
implementacion durante todo el periodo mencionado. La proporcién de las disposiciones que se
ha trasladado de cero a las categorias minimas e intermedias de implementacion ha aumentado
cada mes.

El Grafico 2 considera el universo de disposiciones con implementacion iniciada (barra naranja)
que representa la suma de las disposiciones con implementacion minima (barra violeta),

intermedia (barra celeste) y completa (barra verde), acumuladas mes tras mes.

Grafico 2: Resumen del Estado de Implementaciéon Mensual
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2.2. Una mirada agregada al enfoque de género

El Acuerdo Final incorpora una serie de disposiciones, aspiraciones y principios transversales de
caracter equitativo que reflejan un enfoque basado en los derechos humanos para el proceso de
construccion de paz y la implementacién del Acuerdo. Estos ejes transversales incluyen un
enfoque de género, otro étnico y otro territorial. En comparacion con otros acuerdos de paz
comprensivos, la inclusién de estos ejes transversales es una de las caracteristicas mas distintivas e
innovadoras del Acuerdo colombiano.

La metodologia acordada con la CSIVI para medir estos enfoques mdas amplios esta en desarrollo.
Este informe presenta un andlisis inicial sobre la implementacién del enfoque de género que se
puede extraer de la Matriz del Acuerdo de Paz colombiano. En préximos informes se presentara
un andlisis de los enfoques étnicos, territoriales y de derechos humanos. El Instituto Kroc
considera estos enfoques transversales parte integral del proceso de implementacion y de la
sostenibilidad y la calidad de la paz.

Enfoque de género

El enfoque de género en el Acuerdo Final representa un hito en materia de construccion de paz a
nivel internacional ya que ubica los derechos de las mujeres y a la igualdad de género en el centro
del Acuerdo. Es una innovaciéon del Acuerdo colombiano. En el texto se crean medidas vy
disposiciones concretas para promover la igualdad de derechos, la participacién activa y la
representacién equitativa de las mujeres en la construccion de paz. La implementacion efectiva de
estas medidas y disposiciones con enfoque de género incrementara el desempefio y la calidad de
la implementacion del Acuerdo Final.

El Acuerdo Final contiene 122 disposiciones que comprometen a las partes a realizar acciones
afirmativas especificas para asegurar el liderazgo y la participacién de las mujeres en programas y
entidades relacionadas al proceso de paz. Estas medidas abordan la discriminacién estructural y el
impacto desproporcionado del conflicto sobre las mujeres y las nifas.

Grafico 3. Estado de implementacion de las disposiciones con un enfoque de género
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Fuente: Elaboracién propia con informacién de la Matriz de Seguimiento al Acuerdo de Paz Colombiano

Se identifican avances concretos y algunas dificultades:

- Participacion y Representacion. Se han registrado avances importantes en los Ultimos meses en la
representacidon de las mujeres en instancias creadas en el marco del Acuerdo. El Grupo de Trabajo
de Género en la Paz (GPAZ) ha concluido que, del total de nombramientos a posiciones
relacionadas con las instancias creadas por el Acuerdo, el 33 por ciento son mujeres.” Este
porcentaje refleja la seleccidn de los tribunales de la Jurisdiccion Especial para la Paz (JEP) pues un
53% de los nombramientos para el cargo de magistrado/a son mujeres. Esto constituye un avance
muy significativo y un ejemplo para proximos procesos de selecciéon, que fue posible por la
inclusion de acciones afirmativas en los procesos de seleccién.

No obstante, algunas instancias que son clave para la consolidacién de la paz, muestran bajos
niveles de representacion de las mujeres. Por ejemplo, de los 14 miembros que conforman la
Comision Nacional de Garantias de Seguridad (CNGS) solo una es mujer. Adicionalmente, no se
cuenta con una representacién de organizaciones de mujeres para asegurar la inclusion de sus
agendas en el disefio e implementacion de las garantias de seguridad. Por otro lado, los cuatro
miembros del Consejo Nacional para la Reincorporacion (CNR) son hombres. Asi mismo, de los seis
miembros que componen la Comision de Seguimiento, Impulso y Verificacion (CSIVI), sélo una es
mujer, lo que equivale al 17%.

Como establece el Acuerdo: “El fortalecimiento de la participacion politica y ciudadana de las
mujeres en pie de igualdad incluye adoptar medidas que contribuyen a garantizar una
representacion equilibrada de hombres y mujeres en la conformacion de todas las instancias a que
se refiere este acuerdo.”®

La instalacion de la Instancia Especial de Género en la CSIVI es un avance importante y Unico a
nivel internacional.” Sin embargo, es necesario fortalecer el apoyo financiero y administrativo a
esta instancia y garantizarle el acceso oportuno a informacion relevante para asegurar que pueda
llevar a cabo su mandato. Asi mismo, varias plataformas han expresado preocupaciones acerca de

UNIVERSITY OF

NOTRE DAME 13
Keough School of Global Affairs



ﬁa KROC INSTITUTE
£ FOR INTERNATIONAL PEACE STUDIES p———

la falta de representacién de mujeres negras, palenqueras, raizales y afrodescendientes en esta
Instancia Especial.

- Medidas Afirmativas. Al 30 junio de 2017, se han expedido algunos decretos que contienen el
principio del enfoque de género. Un ejemplo de esto es el Decreto 893 de 2017 que pide que los
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fortalezcan a las organizaciones de mujeres
campesinas. Sin embargo, es necesario que proyectos de ley en curso incluyan medidas
afirmativas de manera explicita. Por ejemplo, sobre la participacion de las mujeres en igual
proporcién a los hombres en el proyecto de ley sobre las Circunscripciones Transitorias Especiales
de Paz; una ley de tratamiento penal diferenciado para las mujeres productoras o cultivadoras de
cultivos de uso ilicito; y que proyectos como la ley estatutaria de la JEP contenga un mecanismo
claro de participacion de las victimas y sus organizaciones, especialmente mujeres y poblacion
LGBTI.?

El proceso de inclusidon de indicadores para los enfoques de género y étnico en el Plan Marco de
Implementacion (PMI), de lograrse, seria un gran avance para el reconocimiento del impacto
diferencial que el conflicto armado ha tenido sobre las mujeres, la poblacién LGBTI y las
comunidades étnicas, asi como para garantizar la inclusion de estos enfoques transversales en las
politicas publicas para la implementacion del Acuerdo Final.

- Reincorporacion. En las Zonas Veredales Transitorias de Normalizacion (ZVTN), ahora Espacios
Territoriales de Capacitacién y Reincorporacion (ETCR), se observa que no se ha tenido en cuenta
el enfoque de género en la adecuacion fisica de estos espacios. Fuentes diversas y visitas de
campo permitieron constatar la precariedad de las condiciones y los servicios para las mujeres
embarazadas y lactantes, lo cual va en detrimento del bienestar fisico y mental de las mujeres y las
deja en una situacion de vulnerabilidad. Adicionalmente, la ausencia de guarderias para nifios, o su
existencia sin dotacion, limita la inclusion de mujeres en las actividades de capacitacién vy
reincorporacion.’

Frente a la vulnerabilidad de las mujeres en el proceso de reincorporacion, la Defensoria del
Pueblo en su informe de septiembre de 2017, sefiala el riesgo de violencia sexual en algunos
ETCR™ por “situaciones de relacionamiento inapropiado entre los miembros de la Fuerza Publica y
nifias, adolescentes y mujeres de las comunidades.”** El proceso de reincorporaciéon debe tener
una vision integral del enfoque de género tanto para las excombatientes como para las
comunidades, asegurando garantias de seguridad con medidas diferenciadas para las mujeres.
Particularmente, la Unidad Nacional de Proteccién (UNP) tiene el mandato de garantizar medidas
de seguridad para excombatientes hombres y mujeres; no obstante, existen dificultades en la
puesta en marcha del enfoque de género ligadas a un déficit presupuestario y de recurso humano.

2.3. Una mirada detallada desde los patrones de implementacién

La metodologia del Instituto Kroc organiza todos los temas del Acuerdo de Paz en tres bloques:
¢ Temas cuya implementacion robusta y efectiva es necesario lograrla a corto plazo

¢ Temas cuya implementacion robusta y efectiva es necesario lograrla en el mediano plazo

¢ Temas cuya implementacion robusta y efectiva sélo se puede lograr en el largo plazo
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Esta organizacion no se concibe como un marco rigido e inflexible. Su propdsito es presentar una
lectura general de la implementaciéon del Acuerdo Final basada en patrones secuenciales,
manifestados en grandes objetivos de construccion de paz e hitos que se repiten en la
implementacion de otros acuerdos de paz. La investigacién y analisis del Instituto Kroc revela
evidencia de patrones con variaciones temporales que indican que los objetivos de la
implementacion se despliegan de una manera secuencial. Esta organizacién surge también de la
lectura de los cronogramas incluidos en el Acuerdo de Paz. Dichos cronogramas evidencian temas
en los que es imposible avanzar en su implementacion, si no se avanza previamente en la
implementacion robusta de otros temas, subtemas o disposiciones.

Los elementos de la implementacién efectiva que requieren logros a corto plazo, incluyen
disposiciones y subtemas centrados en aspectos tales como, poner fin a la violencia producto del
conflicto armado, afianzar la confianza mutua entre las partes, establecer los mecanismos
necesarios para que sea posible la implementacién del resto del Acuerdo, y preparar el proceso de
reincorporacién de los guerrilleros y guerrilleras que han dejado las armas.

En todos los acuerdos de paz sdlidos es necesario que se consolide un cese al fuego exitoso, asi
como un efectivo proceso de dejacidon de armas. Avances robustos en estas areas, fortalecen la
confianza entre las partes, y abren el espacio politico para continuar con la implementacion de
otras medidas mds sustantivas. También, es necesario afianzar rapido las medidas de seguridad
como bien publico de primer nivel sobre todo en esas areas en donde se sufre mas inseguridad.
Sin seguridad, la sociedad no participara en la implementacion de otras areas del Acuerdo ni se
podran desarrollar las condiciones para la implementacion y la provision de otros bienes publicos
que pueden resultar de la implementacién del Acuerdo de Paz (infraestructura, planes
participativos, medidas de desarrollo econémico, entre otras).

La experiencia comparada también muestra que es fundamental lograr, en el corto plazo, el
establecimiento de mecanismos sdélidos nacionales e internacionales de verificacion y de garantias
mutuas entre las partes. Estos mecanismos ayudan a mantener la confianza, generan mayor
compromiso de las partes y facilitan la resolucién de las disputas que naturalmente surgen
durante la implementacion.

La investigacion del Instituto Kroc indica que la verificacion efectiva de la implementacion de los
acuerdos de paz incrementa en mas de 25% los niveles de implementacién de los acuerdos y que,
cuando no se disefian o no se activan estos mecanismos de forma temprana, las posibilidades de
bloqueo y colapso del acuerdo de paz se incrementan significativamente.'? El Acuerdo colombiano
desarrolla con amplitud estos mecanismos, orientados a liderar el proceso de verificacion (CSIVI o
el Consejo Nacional de Reincorporacién), y a apoyar la verificacion de diversas areas del Acuerdo
como por ejemplo, el cese al fuego y la dejaciéon de armas con la Misién Politica de la ONU, el
apoyo del Componente Internacional de Verificacién y del Instituto Kroc o, el rol de garantes que
mantienen los gobiernos de Noruega y de Cuba.

En el corto plazo es necesario también la creacion o adaptacién de instancias gubernamentales o
no-gubernamentales que lideren diversas areas de la implementacién, asi como la aprobacién de
reformas legales y normativas que permitan actuar tanto al Gobierno como a los demas
responsables de la implementacién. Por ejemplo, los funcionarios no pueden establecer por si
mismos mecanismos de seguridad, desarrollar derechos y prioridades o crear instituciones, si no
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disponen de la autorizacidon normativa pertinente. Crear esta autoridad legal y reglamentaria es un
paso necesario para avanzar en la tarea mas amplia de la implementacién del Acuerdo vy la
construccion de paz.

Los elementos de la implementacion efectiva que requieren logros a mediano plazo incluyen las
disposiciones y subtemas relacionados con la reincorporacion a la vida civil y legal de los
excombatientes, las garantias y medidas relacionadas con la integridad y el incremento de la
calidad democratica, y la participacion en las primeras elecciones tras la firma del Acuerdo de Paz,
incluida la participacién politica de las FARC. Los acuerdos de paz exitosos son aquellos en donde
se cambian balas por votos, y la primera expresién de esta ecuacion sucede en las primeras
elecciones post-acuerdo de paz.

Las experiencias comparadas de implementacién de otros acuerdos de paz muestran que, si no se
han implementado de forma efectiva medidas como la amnistia, la liberacién de prisioneros o las
medidas de reparto de poder antes de las primeras elecciones post-acuerdo de paz, la posibilidad
de que se bloquee la implementacion del acuerdo de paz o que este colapse, incrementa de forma
significativa.™

En este sentido, las proximas elecciones se convierten en un hito importante en la implementacion
gue conlleva a establecer esta lectura secuencial. Unas elecciones mas inclusivas, participativas,
con la presencia y participacion del partido politico que surge de la transicion democratica de las
FARC y otros actores de oposicion, y realizadas en condiciones de mayor seguridad, son simbolo de
una paz prometedora y durable en el largo plazo. La efectividad, legitimidad y seguridad del
proceso electoral se incrementa, por lo tanto, con la implementacion del conjunto de medidas
orientadas a este fin. La evidencia empirica ratifica este argumento.*

Los elementos de la implementacién efectiva y robusta que permiten alcanzar logros a largo plazo
implican avanzar en reformas fundamentales en lo politico, lo social y lo econdmico que permitan
atender las causas de fondo que en su momento dieron origen al conflicto armado. Es necesario
avanzar en estas areas para evitar la recurrencia del conflicto armado, atender sus consecuencias,
desarrollar las garantias para la no repeticion, y avanzar en reformas estructurales en temas
sustantivos como reducir las brechas de inequidad entre lo rural y lo urbano, enfrentar el
problema de la tierra, generar opciones econdmicas licitas y viables para el campesinado y
poblaciones étnicas, avanzar sustantivamente en el desminado del pais y en los procesos de
sustitucion de cultivos de uso ilicito y lucha contra las economias de la guerra, entre otros temas.

Los acuerdos de paz comprensivos como el colombiano, se caracterizan por atender agravios
politicos y econdmicos, y alterar sistemas y estructuras que reproducen la desigualdad y generan
conflictos y violencias armadas de diversa indole. Muchos acuerdos de paz fracasan y regresan a
una situacion de violencia (o se exacerban violencias sociales existentes) antes del quinto afio de la
implementacion porque no se atienden de forma suficiente las causas y condiciones que
explicaron e incentivaron el conflicto en su momento.

El Acuerdo colombiano incluye muchas disposiciones, subtemas y temas que buscan transformar
las causas del conflicto armado con el propdsito de reducir la posibilidad de recaer en el conflicto
armado o de reproducir violencia por otros medios. La implementacion efectiva de estas medidas
involucra procesos sociales, politicos y econdmicos que en general son lentos. A menudo,
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requieren cambios sustantivos en leyes, politicas e instituciones que deben iniciarse mas
temprano que tarde.

En otros acuerdos de paz estudiados por el Kroc, el logro de una implementacién completa de
medidas sustantivas con reformas sociales y econdmicas normalmente requiere periodos de entre
siete (7) y ocho (8) afios. Una trayectoria similar de logros a largo plazo se puede ver también en
medidas relacionadas con la provision masiva de bienes publicos como la educacién o la salud
rural, la descentralizacion, las reformas en los medios de comunicaciéon, o las medidas de justicia
transicional como la reparacion a las victimas, la provisidén de justicia o el funcionamiento pleno de
las comisiones de verdad y reconciliacion.

Es importante mencionar que el Acuerdo colombiano es Unico en el desarrollo detallado vy
profundo de este tipo de medidas centradas en una Reforma Rural Integral, el acceso mas
equitativo a la tierra, el desarrollo socio-econdmico de los territorios mas afectados por el
conflicto armado, la pobreza o la economia del narcotrafico, y la presencia de minas antipersonal.
Aproximadamente, un cuarto de las medidas del Acuerdo colombiano se centra en transformar
estas condiciones de inequidad. Sin embargo, lograr niveles altos de implementacién de estas
medidas toma, por su propia naturaleza, varios anos.

Al mencionar estas medidas como logros de largo alcance, no se sugiere que el inicio de su
implementacion tenga que retrasarse en el tiempo. Al contrario, habitualmente es necesario
empezar pronto con el desarrollo secuencial de la implementacion de las medidas preparatorias
de estos logros de largo plazo. Incluso, si su logro ocurre en varios afios, arrancar tempranamente
es una condicién de posibilidad y habitualmente una medida que genera confianza entre las partes
y genera legitimidad para el proceso de paz, especialmente por parte de las poblaciones mas
afectadas por la guerra.

A continuacion, en la Tabla 1 se presenta la forma en la que se han organizado los 18 temas del
Acuerdo de Paz colombiano, el cual se estructura en las medidas que requieren logros efectivos a

corto, mediano y largo plazo.

Tabla 1. Temas y logros efectivos a corto, mediano y largo plazo

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO

Cese al fuego y de hostilidades
bilateral y definitivo y dejacién
de armas, incluido el proceso de
acantonamiento de tropasy
medidas preparatorias para la
reincorporacion (Tema 7)

Reincorporacién socio-politica de
las FARC-EP a la vida civil (en lo
econdmico, social y politico) de
acuerdo a sus intereses (Tema 9)

Acceso y uso de la tierra (Tema 1)

Mecanismos de implementacién
y verificacién (Tema 18)

Mecanismos democraticos de
participacion ciudadana (Tema 5)

Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (Tema 2)

Prioridades de Implementacion
Normativa (Subtema 68, Tema
18)

Amnistia, indultos y
tratamientos penales
diferenciados (Ley 1820/2016)
(3 disposiciones del subtema 58
Jurisdiccion Especial para la Paz)

Medidas para promover mayor
participacion en la politica
nacional, regional y local de todos
los sectores incluyendo las
poblaciones mas vulnerables
(Tema 6)

Planes Nacionales para la Reforma
Rural Integral (Tema 3)

Accidn Integral contra las Minas
Antipersonal (Tema 10)
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Garantias de seguridad para la Programas de Sustitucion de
reincorporacion politica y Cultivos de Uso llicito (Tema 11)
socioeconémica (Tema 9)

Derechos y Garantias para el Solucién al fenédmeno de la
Ejercicio de la Oposiciény la produccion y comercializacion de
Participacion Politica (Tema 4) narcéticos (Tema 13)

Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparacién y No
Repeticion (Temas 14, 15, 16 y 17)

Fuente: Elaboracién propia con informacién de la Matriz de Seguimiento al Acuerdo de Paz Colombiano

Es importante reiterar que el hecho de que algunos temas y subtemas solo pueden producir logros
de implementacion efectiva a mediano y largo plazo, no implica que no haya que iniciar en el corto
plazo con la implementacién de aquellas disposiciones que permitirdan avanzar en la
implementacion de estos temas. Por ejemplo, es facil de entender que el Fondo de Tierras o el
Catastro Rural Multipropdsito para todo el pais solo tendra logros efectivos en el largo plazo, dada
la magnitud de la tarea. No obstante, para que esto sea posible, es necesario avanzar en la
implementacion a corto y medio plazo de muchas medidas normativas, legales, institucionales,
procedimentales y presupuestales preparatorias. Sin éstas, los resultados buscados con el Fondo
de tierras o el Catastro seran imposibles.

2.4. Estado de avance de la implementacion efectiva en logros que requieren niveles de
implementacion altos en el corto plazo

e Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejacidon de armas (Tema 7)

En la implementacion del Punto 3 del Acuerdo, Fin del Conflicto, se han logrado avances
significativos. El cumplimiento del cese al fuego bilateral y los procesos de traslado a las Zonas
Veredales Transitorias de Normalizacién (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normalizacion (PTN),
indican que tanto el Gobierno como las FARC, se han comprometido firmemente a poner fin al
conflicto armado y avanzar hacia la construccién de paz. Del total de las disposiciones del Tema 7,
se han implementado plenamente 31 disposiciones (89%), y tres disposiciones (9%) estan en un
nivel intermedio y en curso de ser plenamente implementadas.

Los subtemas del Mecanismo de Monitoreo y Verificacion (MMV) (Subtema 34), el traslado de las
FARC a las ZVTN y PTN (Subtema 35), y la dejacion de las armas (Subtema 36) se han completado
al 31 de agosto de 2017, en un 92, 93 y 75 por ciento, respectivamente (Tabla 2). Durante estas
etapas, el MMV bajo la coordinacién de la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU), jugd un
papel esencial para dirimir diferencias entre las partes, generar confianza en la sociedad civil y en
el proceso, ademas de facilitar el avance en los resultados buscados.

Tabla 2. Cese al Fuego Bilateral, Cese de Hostilidades, Dejacién de Armas, y Verificacion (Tema 7)

Numero Subtema Apartado del | Disposiciones | Noiniciadas | Minima | Intermedia Plena
Acuerdo
(Seccién)
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34 Mecanismo de 3.1.2 12 0 (0%) 0 (0%) 1(8%) 11
Monitoreo y (92%)
Verificacién
(MMV)

35 Zonas Veredales 3.14.1 15 0 (0%) 0 (0%) 1(7%) 14
Transitorias de (93%)
Normalizacién
(ZVTN)

36 Dejacion de armas 3.1.7 8 1(13%) 0(0%) 1(13%) 6 (75%)
TOTAL 35 1(3%) 0 (0%) 3 (9%) 31

(89%)

Fuente: Elaboracién propia con informacién de la Matriz de Seguimiento al Acuerdo de Paz Colombiano

Durante los 10 meses que duré el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo (del 26 de
agosto de 2016 al 27 de junio de 2017) se presentaron 473 solicitudes de incidentes a verificar por
el MMV, de las cuales, 331 no constituyeron un incidente al protocolo, 78 fueron evaluados como
incidentes relevantes que no constituyeron una violacion, 54 fueron clasificadas como violaciones
leves al protocolo y 10 como violaciones graves.” Sin embargo, ninguna de estas violaciones o
incidentes, amenazdé el rompimiento del cese al fuego.

Los periodos donde se reportaron el mayor numero de solicitudes de verificacién de incidentes
coinciden con los movimientos de las FARC a los Puntos de Pre-agrupamiento (PP), y de éstos,
hasta las ZVTN y los PTN.'® La experiencia internacional indica que estos momentos son los de
mayor riesgo de ruptura de cese al fuego. No obstante, en el caso colombiano a pesar del alto
numero de solicitudes de verificacion de incidentes, la gran mayoria de éstos fueron clasificados
por el MMV como irrelevantes o como no incumplimientos al protocolo.

Si bien se presentaron dificultades logisticas y carencias serias, especialmente para el proceso de
establecimiento de una infraestructura adecuada en las ZVTN y PTN, el traslado de los
combatientes de las FARC a las ZVTN y PTN, avanzd con relativa rapidez. Las disposiciones
contenidas en el Acuerdo y que permiten medir este tramo del proceso, en su gran mayoria se
cumplieron vy, a pesar de los retrasos en el cronograma previsto, el analisis del Kroc muestra que el
tiempo en el que se dio la dejacidon de armas fue corto y con fases bien definidas en comparacién
con otros procesos. No obstante, como se analiza mas adelante, el impacto de los retrasos en la
adecuacion de las ZVTN se ha mantenido, afectando negativamente el proceso de reincorporacion
de los excombatientes en los ETCR.

El nimero final de armas entregadas en las ZVTN y PTN, mas las extraidas de las caletas por el CI-
MMV (se inhabilitaron 750 caletas de mas de 1000 informadas por las FARC), dejé un total de
8.994 armas, 1.765.862 cartuchos de municién, 38.255kg de explosivos, 11.015 granadas, 3.528
minas antipersonal, 46.288 fulminantes eléctricos, 4.370 granadas de mortero y 51.911mts de
corddn detonante.!” Tras la finalizacién del MMV, el Gobierno, a través de la Fuerza Publica, ha
asumido la responsabilidad de inhabilitar el resto de caletas informadas por las FARC que no
pudieron ser inhabilitadas por la MMV por falta de tiempo.

Considerando un numero de 6.804 guerrilleros en armas (que las entregaron), lo anterior, dejé
una relacion de 1.32 armas entregadas por guerrillero que es uno de los ratios mas altos
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presentados en procesos de dejacion de armas en el mundo. El caso colombiano de dejacion de

armas esta entre los mas significativos, con altos niveles de cumplimiento, tanto en el tiempo que
, . . .7 18

tomod, como en la calidad de su implementacion.

Hacia adelante, el mayor desafio esta en la situacion juridica y legal de los Espacios Territoriales de
Capacitacién y Reincorporacién (ETCR). Los lugares de acantonamiento cumplieron su rol de
facilitar el proceso de cese al fuego bilateral y de dejacion de armas, y por lo tanto tienen una
codificacién alta. Sin embargo, varios de estos espacios van a permanecer en el tiempo para
facilitar el proceso de reincorporacién de los excombatientes. El hecho de que varios de los ETCR
no estén terminados y completamente dotados, y que la mayoria estén en terrenos arrendados a
personas privadas o estén en territorios colectivos, genera gran incertidumbre. Si algunos de estos
ETCR van a extender su vigencia para llevar a cabo el proceso de reincorporacion, es necesario
resolver su situacion legal respecto a la propiedad, terminar la dotacién, involucrar a las
comunidades cercanas en los beneficios del proceso de reincorporacion, y facilitar el acceso a
tierras para el desarrollo de proyectos productivos y otras iniciativas socio-econdémicas.

e Mecanismos de implementacidon y verificacion (Tema 18)

Otra area de avances en la implementacion que requiere de logros a corto plazo, es el sistema de
garantias para la implementacion efectiva y cualitativa (segun los criterios generales para la
implementacion), el cual esta incorporado en 85 disposiciones bajo 8 subtemas dentro del Tema
18, incluyendo el Capitulo Etnico.

El caracter extensivo del sistema de verificacion y monitoreo es un area en la que el Acuerdo Final
de Colombia se distingue de los demds acuerdos de paz. De las 85 disposiciones del Tema 18
(Mecanismos de Implementacién y Verificacion), 35 disposiciones (41%) se han implementado
plenamente y 15 disposiciones (18%) estan en camino de ser implementadas completamente. Se
han iniciado 17 disposiciones (20%), pero se han implementado minimamente. En este Tema, 18
disposiciones (21%) aun no han sido iniciadas. Los avances de la implementacién en este Tema del
Acuerdo han sido positivos, con el 59% de las disposiciones plenamente implementadas o en
camino de serlo.

En el Subtema 67 que establece la Comisidon de Seguimiento, Impulso y Verificaciéon a la
Implementacion del Acuerdo Final (CSIVI), se observa un progreso significativo con 6 de las 11
disposiciones en un nivel de implementacion intermedia o total (55%). La CSIVI estd instalada, se
reune de forma regular a nivel politico y a nivel técnico y cumple con las funciones contempladas,
incluyendo la resolucion de disputas, la gestion de crisis en la implementacidn y la respuesta a
situaciones imprevistas. No obstante, uno de los principales retos de la CSIVI es la aprobacién del
Plan Marco de Implementacién (PMI) que, a octubre de 2017, ya cuenta con 6 meses de retraso de
acuerdo al cronograma establecido en el Acuerdo Final.

Este es un ejemplo claro de cascada de efectos negativos por demoras en el proceso de
implementacion.
e EI PMly el posterior CONPES, es un instrumento de politica publica clave para traducir el
Acuerdo Final a instrumentos programaticos y presupuestales de politica publica que
integren el Acuerdo de Paz en la cotidianeidad y estructura funcional del Estado.
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e Sin PMI tampoco se pueden cumplir algunas disposiciones importantes como la creacion
del Sistema Integrado de Informacién sobre la implementacion del Acuerdo.

e No hay claridad acerca de los programas y proyectos que pueden ser apoyados por los
acompafiantes internacionales al proceso.

e Tampoco se ha logrado organizar un sistema de comisiones tematicas y territoriales
contempladas en el Acuerdo con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de la CSIVI y la
participacién ciudadana en todas las fases de la implementacion.

La participacién efectiva en el seguimiento y monitoreo de la implementacion, incluyendo acceso a
informacion y espacios oficiales de incidencia, son fundamentales para fomentar el apoyo popular
al proceso de pazy, como tal, sirven como mecanismos de sostenibilidad.

En el Subtema 70 (Componente Internacional de Verificacion de la CSIVI), hay dos disposiciones
(50%) plenamente implementadas. Los notables y las secretarias técnicas han sido elegidos y
oficialmente instalados, asi como se han establecido protocolos de trabajo. Es necesario activar el
trabajo de estas instancias -lo que no se expresa en disposiciones del Acuerdo- pues pueden
ayudar a incrementar la confianza social en la implementacién y a que ésta sea mds transparente.
También esta en marcha el trabajo del Instituto Kroc para producir informes, aprobado en sesion
de la CSIVI del 25 de septiembre. La labor de seguimiento, recoleccién de informacidn, validacién,
sistematizacion y codificacion se ha llevado a cabo desde el inicio del proceso de implementacidn.
En este sentido, es importante resaltar que el analisis comparativo demuestra que los acuerdos de
paz que contienen mecanismos de verificacion plenamente implementados, y que funcionan
efectivamente, alcanzan una tasa significativamente mayor de implementacion general del
acuerdo que aquellos que carecen de tales mecanismos.™

Se han conseguido niveles de progreso en el Subtema 72, (Acompanamiento Internacional en la
Implementacién), con 12 disposiciones plenamente implementadas (86%). No obstante, es
importante profundizar en este resultado. Se observan avances importantes en el cumplimiento
de la Misién Politica 2 de Naciones Unidas que inicid sus actividades formalmente el 26 de
septiembre apoyandose en la infraestructura y los equipos de la Mision Politica 1. También se ha
prorrogado el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH) como estaba previsto. Asi mismo, se ha podido constatar que
formalmente se ha cumplido con las disposiciones en donde se establece que el Gobierno y las
FARC solicitaran el acompanamiento internacional en una serie de temas del Acuerdo. Todos los
actores internacionales han expresado su voluntad de brindar apoyo a la implementacion y han
recibido el protocolo de funcionamiento. Adicionalmente, algunos de ellos estan trabajando en
mesas de trabajo informales, a las cuales el Kroc ha sido invitado. El alto porcentaje de
implementacion se explica, en parte, por la puesta en marcha y codificacién de las disposiciones
respectivas que Unicamente establecian la decisidon de invitar a los acompafantes internacionales,
es decir, acciones formales.

No obstante, a la fecha no hay una activacién efectiva del acompafiamiento internacional. Esto se
debe a varias razones. Por un lado, de acuerdo con el protocolo para el acompafamiento
internacional y el primer paso de la hoja de ruta/articulacion alli especificada, es una necesidad
“articular y coordinar el acompafiamiento internacional” con el PMI y por lo tanto, éste debe
constituir la base sobre la cual “se elaborard un documento que especifique las necesidades
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puntuales y especificas de cada una de las areas del Acuerdo”.”” En este sentido, se evidencian los
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efectos en cascada negativos del retraso en la aprobacion del PMI. Por otro lado, no se evidencia
una interlocucion periddica entre los miembros del acompafiamiento internacional y la CSIVI, ya
gue no se han creado las comisiones de trabajo de manera oficial ni se ha publicado hasta la fecha
ningun informe periddico. El protocolo establece que la CSIVI debe “convocar una primera reunion

. ~ . . . 21
para activar la labor de acompafiamiento de cada comision”.

Adicionalmente, las diversas reuniones bilaterales de actores del componente internacional con
una u otra de las partes estdn generando tensiones y confusién que pueden resultar
contraproducentes para la construccion de confianza entre las partes y el acompafamiento
internacional efectivo. La CSIVI, de manera consensuada, debe actuar con efectividad en este tema
para hacerlo viable.

Los niveles mas bajos de implementacidon se observan en varios subtemas relacionados con
medidas para garantizar una implementacion de calidad (segun los principios generales de
implementacion) como el Subtema 73 (Pedagogia, difusion y comunicacion de los acuerdos), el
Subtema 69 (Capitulo Etnico) y el Subtema 71 (Financiamiento, Sistema Integrado de Informacién
y medidas de transparencia para la implementacién), con el 0, 8 y 20 por ciento de las
disposiciones plenamente implementadas respectivamente. Por un lado, esto sugiere la necesidad
de mayores esfuerzos para desarrollar sistemas de informacidon y comunicacién que permitan
aumentar la conciencia publica y la participacion ciudadana en el proceso de implementacion del
Acuerdo de Paz. A su vez, el Capitulo Etnico requiere de una estrategia pedagdgica especial para la
no discriminacién racial y étnica de las mujeres, jovenes y nifias desvinculadas del conflicto, que
aun no se ha iniciado.

El Capitulo Etnico contiene 13 disposiciones especificas que aseguran los derechos de los grupos
étnicos, de las cuales 46% no han sido iniciadas. Esto indica la necesidad de avanzar en la
implementacién del Capitulo Etnico, ya que se trata de una serie de garantias y salvaguardas para
el respeto y la no regresividad de los derechos fundamentales de los sujetos colectivos de
proteccidon especial. Cumplir con lo acordado en este Capitulo resulta fundamental para prevenir
el surgimiento de conflictos nuevos o latentes, y retrasos debido a acciones legales como, por
ejemplo, las tutelas en el caso de incumplimiento con la consulta previa. El Capitulo Etnico
también establece que todo el Acuerdo debe ser interpretado e implementado con un enfoque
étnico y cultural, lo cual significa que su incumplimiento tiene impacto negativo en la calidad de la
implementacion.

La Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Etnicos para el seguimiento de la implementacién
de los acuerdos ha planteado su preocupacion sobre las posibilidades limitadas para la
participacién efectiva de los pueblos étnicos en todas las fases de la implementacidn, entre ellas la
planificaciéon. Esto incluye la consulta previa a las normas aprobadas a través del mecanismo “fast
track”. Aunque se acordd una ruta especial para este tramite, tanto con las comunidades indigenas
y Rrom, y en julio con los pueblos negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales, no existe un
acuerdo sobre el alcance de ese derecho en general, ni en los casos especificamente mencionados
como son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Programa Nacional Integral de
Sustituciéon de Cultivos de Uso llicito (PNIS) y la Jurisdiccion Especial para la Paz.

Finalmente, el funcionamiento de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Etnicos se
encuentra limitada debido a la falta de financiamiento, la falta de aprobacion del plan de trabajo
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presentado, y la ausencia de canales de comunicacién regulares con la CSIVI. También es
imprescindible avanzar en el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos
étnicos y su articulacién con el sistema de proteccién y garantias de seguridad contemplado en el
Acuerdo, en especial, a la luz de la sobre-representacién de las personas indigenas entre los lideres
comunitarios y defensores de derecho humanos asesinados.

A continuacién, en la Tabla 4, se resumen los porcentajes de todos los subtemas relacionados con
los mecanismos de implementacién y verificacion.

Tabla 4. Mecanismos de Implementacidn y Verificacidon

Apartado
; del . .. No L. .
Numero Subtema Disposiciones . Minima Intermedia Plena
Acuerdo iniciadas
(Seccidn)
67 CSIVIy Plan Marco 6.1 11 3 (27%) 2 (18%) 2 (18%) 4 (36%)
de Implementacion
Prioridades de
Implementacion 6.1.9,
68 Normativa e 6.1.10, 30 4 (13%) 5(17%) 7 (23%) 14 (47%)
Implementacion 6.1.11
Prioritaria
69 Capitulo Etnico 6.2 13 6 (46%) 4 (31%) 2 (15%) 1(8%)
Componente
70 {25;222"‘;:3;:73 6.3 4 0 (0%) 1(25%) 1(25%) | 2(50%)
CSIVI (CIV)
Sistema Integral de
Informacién y
71 medidas de 6.3.3 5 0 (0%) 3 (60%) 1(20%) 1(20%)
transparencia para
la implementacion
Acompaiamiento
72 Internacional a la 6.3.5 14 0 (0%) 0 (0%) 2 (14%) 12 (86%)
Implementacion
Pedagogia, difusion
73 y comunicacion de 6.5 7 5(71%) 2 (29%) 0 (0%) 0 (0%)
los acuerdos
74 Refrendacion 6.6 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 100%)
17 15
Total 85 18 (21%) (20%) (18%) 35 (41%)

Fuente: Elaboracién propia con informacién de la Matriz de Seguimiento al Acuerdo de Paz Colombiano

e Prioridades de Implementacién Normativa (Subtema 68 del Tema 18)

Las prioridades de implementacion normativa del Acuerdo (6.1.9. y 6.1.10.) establecieron una

serie de temas que, por su naturaleza, requieren un desarrollo legal acelerado para iniciar y
. .y . . 23

apalancar la ejecucién de compromisos medulares del Acuerdo Final.

Esos temas se encuentran en 22 disposiciones del Subtema 68 — Tema 18, de las cuales ocho han
sido completamente implementadas a agosto de 2017, reflejando los cuatro actos legislativos y
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cuatro leyes que fueron expedidas en virtud del procedimiento legislativo especial para la paz, y 36
decretos expedidos por el presidente Santos haciendo uso de facultades extraordinarias. Entre
diciembre de 2016 y septiembre de 2017 se ha avanzado de forma constante en la
implementacidon normativa. Particularmente, se han sentado las bases formales y legales para
algunos temas de la Reforma Rural Integral (electrificacion y vivienda rural, PDET, fondo de
tierras), la reincorporacion de los miembros de las FARC-EP, la creacion de la Unidad Especial de
Lucha contra el Crimen Organizado, la creacion y puesta en marcha del Sistema Integral de
Seguridad para el Ejercicio de la Politica (SISEP), el Programa Nacional Integral de Sustitucién de
Cultivos de Uso llicito, la creacion del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacion y No
Repeticidn, y la creacion del Fondo Colombia en Paz, entre otros (ver Anexo B).

Estas labores durante el periodo extraordinario (diciembre 2016 a marzo 2017) y el ordinario de
sesiones (marzo a junio de 2017) han requerido un gran esfuerzo por parte del Gobierno Nacional
para obtener las mayorias necesarias y lograr los consensos requeridos para el tramite de la
normatividad que ha sido expedida, asi como para corregir yerros que llevaron a la declaratoria de
inconstitucionalidad de algunos de los decretos expedidos. (ver Anexo C)

Debido al contexto preelectoral, en algunos casos se requirié un esfuerzo extra por parte de varios
miembros del alto Gobierno.** Por su parte, algunas bancadas del Congreso, movimientos
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil han apoyado fuertemente la implementacion del
Acuerdo en estos primeros meses.”” De igual forma, el Congreso y la Corte Constitucional han
citado a audiencias publicas. En el caso de la Corte se decidio, en el marco del proceso de
constitucionalidad, invitar a entidades publicas, organizaciones no gubernamentales y de victimas
del conflicto, academia y comunidad internacional a participar de algunas de las normas expedidas
por la via extraordinaria.?®

La efectiva implementacion normativa del Acuerdo enfrenta complicaciones derivadas del
contexto politico actual y de la naturaleza misma de los temas que deben regularse, lo cual ha
generado demoras. En el marco de la actual legislatura, el contexto politico es ain mas complejo
ya que los congresistas estardn mas enfocados en campafias politicas, en visitar las regiones y
realizar las alianzas necesarias para las candidaturas de 2018, las cuales pueden ser registradas a
partir de noviembre de 2017.” Adicionalmente, se han presentado divergencias en los partidos
cercanos al Gobierno y algunas bancadas se estan dividiendo segun su grado de apoyo a las
iniciativas que se desarrollan en el Acuerdo de Paz. En este escenario, se ha hecho mas dificil
gestionar el tramite y lograr las mayorias para la pronta aprobacion de iniciativas legislativas
fundamentales para la implementacion del Acuerdo, como lo son las Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz, la ley estatutaria de administracion de justicia de la JEP, la regulacion del
servicio publico de adecuacién de tierras, y la de innovacién agropecuaria, entre otras.”® En el
Anexo D se presentan las iniciativas legislativas que han sido radicadas en el Congreso,
evidenciando el tiempo que cada una ellas ha tomado para surtir el tramite.

En segundo lugar, la naturaleza de los temas que estan siendo regulados es compleja y, en algunos
casos, genera gran polarizacidon entre sectores y partidos politicos. Pero a su vez, son temas
determinantes para el inicio efectivo de la implementacién del Acuerdo. La reforma politica y
electoral y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz tocan directamente los intereses
partidistas a meses de las elecciones legislativas y han generado algidos debates y fuerte
polarizacidn, dificultando su tramite.
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Adicionalmente, se han identificado demoras en temas como consulta previa y algunas iniciativas
determinantes para el progreso de otros temas. La consulta previa de las iniciativas legislativas y
de los decretos con fuerza de ley ha presentado dificultades en su implementacién por la ausencia
de rutas metodoldgicas para la consulta previa “fast track” y la indefinicion sobre qué temas
debian ser sometidos a esa consulta previa. Con las comunidades indigenas y Rrom esta ruta,
denominada mecanismo abreviado, fue acordada en febrero de 2017.%° El 13 de julio, se aprobé la
ruta metodoldgica para consulta con las comunidades afrocolombianas y fue protocolizada la
consulta sobre el proyecto de ley estatutaria de le JEP.2® Aun cuando el proceso de construccion y
puesta en marcha de las rutas metodoldgicas, asi como la determinacion de los temas que deben
ser consultados ha sido materia de debate, robustecer estos procesos de consulta y acuerdo con
las comunidades legitima la implementacién y contribuye al fortalecimiento de labores de
veeduria sobre el Congreso para garantizar que lo alli aprobado sea conforme al Acuerdo Final,
incluido el Capitulo Etnico.

Por su parte, el tramite del proyecto de ley estatutaria de administracién de justicia para la JEP ha
sido bastante lento, y su aprobacién completa es urgente pues es una condicion para la puesta en
marcha de la JEP.>! Activar el proceso de aprobacién de la ley tendria un impacto positivo no solo
respecto de los derechos de las victimas y de la lucha contra la impunidad, sino respecto de la
seguridad juridica para los beneficiados y condicionamientos, en el marco de la Ley 1820/2016.

En cuanto a las iniciativas legislativas que desarrollan la Reforma Rural Integral, los proyectos de
ley de innovacién agropecuaria y de adecuacién de tierras fueron radicados en marzo y apenas
han superado el debate en Comisién Conjunta de Senado y Camara. La aprobacidon de estos
proyectos es vital para robustecer la implementacion de los PDET y garantizar sostenibilidad en los
programas de sustitucion de cultivos de uso ilicito ya que estas normas buscan proveer asistencia
técnica y financiacién al sujeto o emprendedor agrario y lograr un uso eficiente y sostenible de los
recursos de suelo y agua, todo ello con el fin de generar productividad, competitividad vy
sostenibilidad del sector agropecuario colombiano.

Por ultimo, el proyecto de acto legislativo que crea las Circunscripciones Transitorias Especiales de
Paz fue radicado en el Congreso en mayo y actualmente ha sido aprobado en Comisidn | y Plenaria
de Senado. Su aprobacion ademas de ser urgente dado el calendario electoral, es determinante
para poner a las victimas en el centro de la implementacion del Acuerdo, fortalecer su reparacion,
aportar legitimidad al proceso y avanzar en la inclusidn y participacién de nuevas fuerzas en el
escenario politico.

La implementacidon normativa prioritaria y urgente contempla la aprobacién de un gran paquete
de normas que en muchos casos estan estrechamente relacionadas y que dinamizarian la
implementacion de varios puntos del Acuerdo. Sin embargo, muchas de las normas requeridas no
han sido presentadas por el Gobierno, y faltando poco tiempo para el fin del “fast track”, éstas
deberan ser presentadas en el segundo periodo de la actual legislatura, o incluso en el nuevo
Congreso. Como consecuencia, no sélo se retrasaria la puesta en marcha de politicas e
instrumentos vitales, sino que se fragmentaria la implementacién de algunos temas y puntos del
Acuerdo, tales como la reforma rural integral, la sustitucion de cultivos de uso ilicito y el Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparacion y No repeticion.
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e Amnistia, indultos y tratamientos penales diferenciados (Ley 1820/2016) (Disposiciones
del Tema 15: Justicia: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacion y No Repeticion)

Es una practica comun en los procesos de paz otorgar amnistias, indultos o tratamientos penales
diferenciados a aquellos que participaron en delitos en el marco del conflicto armado, ya sean
estos guerrilleros, terceros civiles o miembros de las fuerzas armadas. En el caso colombiano, la
primera ley que se aprobd en el Congreso tras la firma del Acuerdo Final fue la Ley 1820 del 30 de
diciembre del 2016 “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y
tratamientos penales especiales y otras disposiciones”.*

La aplicacion de esta Ley esta siendo monitoreada por medio de tres disposiciones de las 37 que
componen el Subtema 58 Jurisdiccién Especial para la Paz (Tema 15. Justicia: Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparacion y No-Repeticion). Estas tres disposiciones establecen procedimientos
para otorgar amnistia, indulto, libertad condicional y traslados a miembros de las FARC-EP.
También, bajo una de estas tres disposiciones se considera el tratamiento penal especial para
miembros de la Fuerza Publica.

Estas tres disposiciones requieren un logro en el corto plazo, dado que son un requisito
fundamental para dar seguridad juridica a los ex guerrilleros, permitiéndoles hacer un transito e
iniciar su reincorporacion a la vida civil y politica. También, da seguridad juridica a los miembros de
las fuerzas armadas colombianas quienes tienen investigaciones o condenas en firme en razén de
acciones u omisiones en el contexto del conflicto armado. Todo ello, en el marco de un Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparacion y No Repeticidon, el cual establece obligaciones para los
excombatientes frente a las victimas y a la sociedad en general.

- Avances. Segun el listado entregado en marzo de 2017, se tenian como potenciales beneficiarios
de la Ley 1820/2016 a 3.098 miembros de las FARC-EP y 1.729 miembros de la Fuerza Publica. El
otorgamiento de beneficios avanzé lentamente. Durante los primeros meses de la implementacion
del Acuerdo, los jueces no tuvieron una idea clara sobre cémo interpretar y aplicar la Ley
1820/2016 y el Decreto 277/2017.

Para junio se habian beneficiado un total de 936 (30.21%) miembros de las FARC-EP y 188 (11%)
miembros de la Fuerza Publica, cifra que aumentd considerablemente para septiembre cuando
2.133 (69%) miembros de las FARC-EP y 812 (47%) miembros de la Fuerza Publica fueron cobijados
con los beneficios de la Ley. En tres meses hubo un salto importante para garantizar la
implementacion.

Lograr este avance ha sido consecuencia de la progresiva puesta en marcha de mecanismos que
permitieron que los diversos actores involucrados en la implementacién de la Ley tuvieran
mejores herramientas para impulsarla y tomar decisiones. Desde diciembre de 2016, el Gobierno
Nacional ha hecho un esfuerzo por proveer instrumentos juridicos que faciliten la implementacion
de la Ley 1820/2016, destind recursos para los Centros de Servicios Judiciales de los Juzgados de
Ejecucion de Penas para hacer frente a la congestién judicial®, se adelantaron labores de
pedagogia con la judicatura, se habilitaron canales de comunicacién directos para que los jueces
pudieran consultar dudas frente a casos puntuales y se cred la figura de gestores de paz.*® Por otro
lado, organizaciones de abogados y organizaciones defensoras de presos y los representantes
FARC de la CSIVI han presionado y generado propuestas concretas para avanzar en la
implementacion de esta prioridad, incidiendo en la respuesta del Gobierno. Asi mismo, la
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Secretaria Ejecutiva de la Jurisdiccion Especial para la Paz (JEP) ha estado muy comprometida con
el avance de la implementacion de la Ley, aun cuando fuera una entidad nueva y en proceso de
creacion. La Secretaria, con apoyo del Gobierno y la cooperacidon internacional, visitd mas de 73
centros penitenciarios y se diseflaron procedimientos para materializar la suscripcion de actas de
compromiso®®, se habilité una linea para consulta de casos y acompafiaron las labores de
pedagogia sobre la Ley con la judicatura.’’

- Dificultades. La implementacién de la Ley ha sido mas lenta de lo esperado en razén de
dificultades de orden administrativo y legal. El otorgamiento de beneficios avanza lentamente con
complejidades en el proceso. Por ejemplo, el proceso de entrega y validacion del listado de los
miembros de las FARC-EP, lejos de ser un mero tramite burocratico, se convirtid en un proceso
complejo que requirid la intervencién de multiples actores. Cuando las FARC-EP entregd el primer
listado confidencial se conformd un Comité compuesto por algunas entidades del Gobierno y la
Fiscalia General de la Naciodn, el cual tenia como funcién verificar la informaciéon proveida en dicho
listado. Esto derivd en un proceso que establecid unos criterios utiles, pero también se puso de
manifiesto el desuso de tipos penales relacionados con delitos politicos por lo que la gran mayoria
de las personas en el listado habian sido procesados o condenados por otro tipo de delitos. Asi
mismo, hubo algunos casos particulares complejos (menos del 1% del total), en los cuales se tenia
registro o informacion de inteligencia que no indicaba pertenencia a las FARC-EP y solo se
evidenciaba la comisién de delitos relacionados con trafico de drogas o delitos sexuales. Como
consecuencia, se han dado multiples entregas del listado, el universo de quiénes seran
beneficiados por la Ley no se determind, y las labores para la implementacién de la Ley han sido
fragmentadas conforme la informacién entregada y verificada.®®

A su vez, los jueces de ejecucidén de penas, encargados de conocer las solicitudes y fallar sobre los
beneficios desconocian la Ley 1820/2016 o tenian dudas sobre como proceder en algunos casos
particulares. La expedicidn del Decreto 277/2017 en febrero de 2017, el cual desarrolld las normas
contenidas en la Ley, permitié que se inicie la implementacion. La apropiacion de los contenidos
de la normatividad fue gradual y eso se reflejé directamente en el incremento de los beneficios
otorgados a lo largo de los meses transcurridos. Adicionalmente, la falta de un sistema de
informacion que diera cuenta de la totalidad de procesos o condenas contra un individuo, el paro
judicial y la congestién que aqueja al sistema ordinario de administracién de justicia se
convirtieron en impedimentos para la efectiva implementacién de la Ley.

Estas dificultades han frenado el proceso de concesion de los beneficios incluidos en el Acuerdo y
han contribuido a reducir los niveles de implementacidon en las provisiones de reincorporacion
como se presentara mas adelante en este informe.

Por ultimo, para el caso de los miembros de la Fuerza Publica, la Secretaria Ejecutiva de la JEP
debe, ademads de suscribir el acta de compromiso, verificar el cumplimiento de requisitos legales,
entre ellos la conexidad entre el delito (“relacion directa”) y el conflicto armado. Este estudio, caso
a caso, es una labor que requiere un analisis complejo pues los criterios para determinarlo son
altamente debatidos y cambiantes tanto en el derecho internacional como en el nacional, y esta
decision debe estar mediada por la voz y los derechos de las victimas.*® Por lo tanto, no se ha
logrado cumplir con el plazo de quince (15) dias fijado por el Consejo de Estado® y algunas
organizaciones de derechos humanos han pedido que se asegure que delitos tales como las
ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos", sean llevados ante los tribunales ordinarios.**
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- Retos. Durante la implementacién de la Ley 1820/2016 se han hecho evidentes problemas
generados por el ritmo de aplicacién de la Ley, y el lapso entre el otorgamiento de beneficios y la
entrada en funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacién y No Repeticion
(SIVIRNR). En particular, las demoras afectaron el proceso de reincorporacion politica y
socioecondmica, y la capacitacién de excombatientes de las FARC-EP para realizar labores de
desminado.

Por otro lado, otorgar beneficios a los excombatientes y a los miembros de la Fuerza Publica sin la
entrada en funcionamiento de las instituciones del SIVIRNR plantea cuestionamientos frente a la
falta de claridad sobre las obligaciones adquiridas por los beneficiarios.*? En este sentido, es vital
avanzar en la creacion y puesta en marcha de la Comision para la Verdad, la Unidad de Busqueda
de Personas dadas por desaparecidas y la JEP, con el fin de que las personas beneficiadas por la
Ley 1820/2016 tengan claridad sobre sus obligaciones particulares e inicien sus aportes al
esclarecimiento de la verdad y la reparacion a las victimas del conflicto armado.

Cabe mencionar que la evidencia de otros procesos de paz indica que las liberaciones de
prisioneros y las amnistias son importantes para el éxito de las primeras etapas de un proceso de
paz.”® La seguridad juridica de los excombatientes a través de la implementacion de las amnistias
es un prerrequisito para el éxito de la reincorporacion. Los retrasos en las liberaciones y las
amnistias representan una amenaza para la secuencia del proceso de paz y pueden crear una
cascada de efectos negativos que impida la implementacién de otras disposiciones del Acuerdo de
Paz.

e Garantias de seguridad para la reincorporacion politica y socioeconémica (Tema 9) y
Derechos y Garantias para el Ejercicio de la Oposiciéon y la Participacion Politica (Tema 4)

Una leccidon clave de los procesos de implementacién de los acuerdos de paz en otros paises
durante las ultimas dos décadas es que los excombatientes se mostraran reacios a entrar en un
proceso politico y a reincorporarse plenamente a la vida civil, sin suficientes garantias de
seguridad. Muchos estudios de caso muestran que la reincorporacion social de excombatientes a
la vida civil se ve obstaculizada por la falta de seguridad a nivel individual vy
comunitario.” Adicionalmente, los homicidios y la violencia contra defensores de derechos
humanos y lideres sociales no sélo constituyen una violacion de los derechos humanos mas
esenciales, sino que también desalientan la participacién ciudadana y representan una amenaza
para el éxito del proceso de paz a largo plazo.

Se necesita mayor progreso en la efectiva provisiéon de seguridad a los defensores y defensoras de
derechos humanos vy lideres sociales y politicos, y a los excombatientes de las FARC-EP en los
territorios. Esta es una prioridad de primer nivel. La persistencia de ataques y amenazas socava la
confianza del publico y debilita el apoyo al proceso de paz.

De las 62 disposiciones del Tema 9 (Garantias de Seguridad), la implementacién aun no ha
comenzado en 37 de estas disposiciones (60%). Sélo 3 (5%) de las 62 disposiciones se han
implementado plenamente hasta la fecha, mientras que otras 4 (6%) se encuentran en proceso de
ser completamente implementadas (Tabla 5). La implementacién ha comenzado, pero avanza
lentamente en 18 disposiciones (29%). Casi el 90 % de las disposiciones de este tema no se han
iniciado o estan en una fase muy temprana de implementacion. Algunas medidas minimas hacia la
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implementacion han sido tomadas en dos programas centrales dentro de este tema, el Sistema
Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Politica (SISEP), Subtema 44, y la Comisién Nacional de
Garantias de Seguridad (CNGS), Subtema 42. Sin embargo, la mayoria de las disposiciones
relacionadas con el establecimiento de estas instancias no han sido iniciadas. Los resultados
muestran que el 92% de las disposiciones relacionadas con la Comisidon Nacional de Garantias de
Seguridad y el 44% de las disposiciones relacionadas con la Unidad Especial de Investigacién adn
no se han iniciado.

Tabla 5. Garantias de Seguridad para la Reincorporacion Politica y Socioeconémica a la Vida Civil
(Tema 9).

Numero

Subtema

Apartado
del
Acuerdo
(Seccién)

Disposiciones

No
iniciadas

Minima

Intermedia

Plena

41

Compromiso con el Estado de
Derecho, los Derechos Humanos
y el Derecho Internacional
Humanitario. Pacto Politico
Nacional

34.1
3.4.2
3.4.12

0 (0%)

0 (0%)

1(100%)

(0%)

42

Comisién Nacional de Garantias
de Seguridad

343

12

11 (92%)

0 (0%)

1(8%)

0(0%)

43

Unidad Especial de Investigacion
para el desmantelamiento de las
organizaciones y conductas
criminales, integracion de un
cuerpo élite y garantias para el
ejercicio de la funcidn fiscal,
jueces y otros servidores
publicos.

3.4.4
3.45
3.4.6

4 (44%)

5 (56%)

0 (0%)

(0%)

44

Sistema Integral de Seguridad
para el Ejercicio de la Politica

3.4.7

22

8 (36%)

9 (41%)

2 (9%)

3
(14%)

45

Programa Integral de Seguridad
y Proteccidn para las
comunidades y organizaciones
en los

territorios (promotores/as
comunitarios de paz y
convivencia, protocolo de
proteccidn para territorios
rurales, programa de
fortalecimiento de la capacidad
de denuncia, Comités
Territoriales de Alerta para la
Reaccién Inmediata.

3.4.8
3.4.7

5 (71%)

2 (29%)

0 (0%)

(0%)

46

Mecanismo nacional de
supervision e inspeccion
territorial a los servicios de
vigilancia y seguridad privada

3.4.10

5 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

(0%)

47

Medidas de prevencién y lucha
contra la corrupcién

3.4.11-
3.14.13

3 (50%)

3 (50%)

0 (0%)

(0%)

Total

62

37 (60%)

18
(29%)

4 (6%)

(5%)

Fuente: Elaboracién propia con informacién de la Matriz de Seguimiento al Acuerdo de Paz Colombiano
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En el Tema 4 (Derechos y Garantias para la Oposicidon y la Participacion Politica), que incluye
garantias de seguridad para lideres sociales y politicos y defensores y defensoras de los derechos
humanos, no se ha observado ninguna iniciacién en 7 de las 12 disposiciones (58%); sélo 2 de las
12 disposiciones (17%) se han implementado plenamente relacionadas con el Estatuto de
Oposicion.

Tabla 6: Derechos y Garantias para el Ejercicio de la Oposicion y la Participacion Politica
(incluyendo garantias de seguridad) (Tema 4)

Apartado
, del . - No . .
Numero Subtema Disposiciones | . . . Minima | Intermedia | Plena
Acuerdo iniciadas
(Seccién)
Estatuto de garantias para el
ejercicio de la oposiciéon o 0 o 2
18 politica (Estatuto de la 2.1.1.1 2 0 (0%) 0(0%) 0 (0%) (100%)
Oposicion)
Garantias de seguridad y
proteccion para el ejercicio
de la politica: garantias de
oo | seeuridad para lideresy 2122 10 7(70%) | 3(30%) | 0(0%) | 0(0%)
lideresas de organizaciones y
movimientos sociales y
defensores y defensoras de
derechos humanos
Total 2
0, 0, 0,
12 7 (58%) | 3(25%) 0 (0%) (17%)

Fuente: Elaboracién propia con informacién de la Matriz de Seguimiento al Acuerdo de Paz Colombiano

El bajo nivel de implementaciéon en los subtemas relacionados con las garantias de seguridad para
los lideres sociales y excombatientes es una tendencia preocupante que podria crear efectos de
cascada negativa e impedir la implementacion de otros componentes del Acuerdo de Paz.
Amenazas a la seguridad de la poblacion excombatiente pone en riesgo el proceso de
reincorporacién y limita las capacidades de participacion en el proceso politico democratico.
Adicionalmente, incrementa la probabilidad de retorno a grupos armados y/o a otras actividades
ilegales.

El Acuerdo establece aproximadamente 20 mecanismos de seguridad y de proteccién diferentes:
planes, programas y protocolos (ver Anexo E) que complementan las estrategias preventivas de
despliegue de seguridad en las 26 zonas veredales. Sin embargo, la mayoria de estos mecanismos
no funcionan eficazmente en las comunidades locales afectadas. Algunos de los mecanismos se
desarrollaron como medios para proporcionar garantias de seguridad, mientras que otros brindan
proteccién especial en el marco del Acuerdo y el Sistema Nacional de Derechos Humanos. Es
imperativo que estos mecanismos se implementen rapidamente, asegurando la coordinacion
interinstitucional y acciones efectivas de respuesta rapida en las 26 zonas y municipios
circundantes.

- Avances. Los mayores avances en el tema de Garantias de Seguridad son de caracter normativo.
A la fecha, se han expedido 11 disposiciones legislativas y gubernamentales, y otras 5 se
encuentran en tramite, y hay un par que se encuentran en redaccién y consulta.”® Estas normas
tienen como fin dar vida legal a las diferentes medidas materiales e inmateriales de seguridad y
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protecciéon para la implementacién del Acuerdo. Con la normativa aprobada, las diferentes

instancias que conforman el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Politica (SISEP)

tienen el reto de brindar garantias de seguridad a defensores y defensoras de derechos humanos,
comunidades receptoras y a miembros de las FARC-EP en proceso de reincorporacién y a sus
familias.*®

e La Comisidén Nacional de Garantias de Seguridad, la Instancia de Alto Nivel, la Mesa Técnica de
Seguridad y Proteccion y la Subdireccién Especializada de la UNP derivada del SISEP y el
Cuerpo Elite de la Policia, han sido creados y reportan algtin grado de avance.

e La Fuerza Publica se ha desplegado en el territorio con mas de 80,000 miembros a través de la
UBICAR, la Unidad de Policia Especial para la Paz (UNIPEP), y recientemente a través de la
estrategia “Carpa Azul” en 160 municipios priorizados por el Ministerio de Defensa. En los
municipios de Tumaco y Buenaventura el Cuerpo Elite de la Policia entra a complementar
dicho despliegue de fuerzas.

e La Fiscalia ha desarrollado una estrategia para avanzar en investigacion y judicializacion de
casos priorizados entre 2016 y 2017. Estos avances se deben fortalecer a través de la Unidad
Especial de Investigacién que no ha entrado en operacidén efectivamente pues se espera la
seleccidn de su direccion, su equipo y recursos respectivos para finales de noviembre de 2017.

e El cuerpo mixto de seguridad y proteccién inicio labores de entrenamiento a unos 300
miembros de los 1.200 previstos mientras se resuelve el aval presupuestal cuestionado por la
Corte Constitucional.

De acuerdo con datos del Centro de Recursos para el Analisis de Conflicto (CERAC), en
comparaciéon con el acumulado histérico del conflicto, el proceso de paz con las FARC previno la
muerte de por lo menos 2.796 personas: la mayoria de ellas guerrilleros de las FARC y miembros
de la Fuerza Publica (1.553 de las FARC y 556 de la Fuerza Publica), quienes eran los mas afectados
por los combates y ataques unilaterales durante el conflicto. La poblacion civil también se vio
particularmente beneficiada, gracias a la reduccion de las muertes en, al menos, 688 casos. Desde
la implementacion del cese al fuego, el pais registra las tasas mas bajas de homicidios y violaciones
de derechos humanos relacionadas con el conflicto armado con las FARC-EP.*

El Subsecretario General de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour expresd su
preocupacién por los problemas en la implementacion del Acuerdo en lo relacionado con los
ataques en contra de defensores de derechos humanos y lideres comunitarios en Colombia. De
acuerdo con Gilmour, "Después de décadas de violencia extrema y de millones de victimas,
Colombia necesita las voces de sus defensoras y defensores de derechos humanos para que
expresen con firmeza los valores democraticos y hablen por las personas particularmente
vulnerables, incluyendo a las mujeres, a los afrocolombianos, a la poblacion LGBTI y a los lideres
indigenas, especialmente en las antiguas zonas en las cuales tenia presencia las FARC."*®

- Dificultades. El despliegue de seguridad fisica territorial, debe ser rapidamente complementado
con la oferta del Estado en materia de proteccion con el Ministerio Publico y Ministerio del
Interior, y en materia de judicializacién con la Fiscalia y Ministerio de Justicia. Se requiere avanzar
en la implementacion de medidas relacionadas con el desmantelamiento de organizaciones vy
conductas criminales que atentan contra la vida e integridad en los territorios, asi como con las
medidas y programas de proteccidon integral para excombatientes, defensores, defensoras y
comunidades. En esta medida, la Comisidon Nacional de Garantias de Seguridad, la Unidad Especial
de Investigacién, el SISEP y el Programa de Proteccion a comunidades y territorios cuentan con
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disposiciones que deben ser implementadas con la mayor celeridad posible. Lo importante es que
la implementacion garantice la llegada del Estado de Derecho con una oferta integral, al menos en
los 160 municipios priorizados. Las agresiones contra defensores de derechos humanos vy lideres
sociales, asi como el asesinato de excombatientes de las FARC-EP, es un factor que debe ser
atendido de manera urgente, integral y agil con toda la oferta del Estado.

La Defensoria del Pueblo en su informe de Riesgo 010 de marzo 2017 y el Defensor, Carlos A.
Negret, advierte que se esta generando una recomposicion del control territorial como
consecuencia del transito a la vida civil de las FARC-EP y la posterior entrada de nuevos actores
armados. Esta situacidon impacta principalmente a personas y organizaciones que abanderan la
defensa de los derechos humanos y la implementacion del Acuerdo de Paz en los territorios. *°

La cifra de asesinatos de defensores de derechos humanos y lideres sociales se mantiene al alza 'y
es una preocupacioén en la que coinciden la Defensoria del Pueblo, la Oficina en Colombia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Fundacidon Paz y
Reconciliacién y el Sistema de Informacion de Somos Defensores, si bien tienen algunas
diferencias en sus cifras dependiendo de la definicion de defensor que tengan en cuenta. La
Defensoria del Pueblo reporta 67 asesinatos y 1 caso en verificacién entre enero 1 a octubre 30 de
2017;>° OACNUDH en relacién con la dindmica de homicidios contra defensores de DDHH, reporta
61 casos confirmados con liderazgo y 18 casos estan en proceso de verificacion.” entre enero 1 a
octubre 30 de 2017°%; la Fundacidn Paz y Reconciliacidn reporta 55 casos entre noviembre 24 de
2016 a 11 de julio de 2017 y el Sistema de Informacién Somos Defensores reporta 78 homicidios
entre enero 1y septiembre 30 de 2017.>*

Las regiones mas afectadas por homicidios a defensores de derechos humanos, segun la
Defensoria del Pueblo, son Cauca, Antioquia, Narifio y Valle del Cauca.> Las agresiones a lideres
indigenas, campesinos y lideres de Juntas de Accion Comunal (JAC) son mayores que en otros
grupos poblacionales. Durante el 2017 es importante resaltar el significativo aumento de
agresiones y asesinatos contra defensoras de derechos humanos en relacién con el afio
anterior. Asi mismo, se evidencian dindmicas de micro-desplazamiento y confinamiento en
regiones donde grupos armados ilegales se disputan el control territorial y de rentas. Si bien los
niveles de desplazamiento han descendido en general en el pais, hay departamentos como el
Chocé en los que las dinamicas de desplazamiento evidenciados por la Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR) merecen especial atencién y medidas de proteccion comunitaria vy
territorial.”®

De acuerdo con el informe del Centro de Investigacion y Educacion Popular (CINEP), la Comisidon
Colombiana de Juristas (CCJ) y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), “la
distribucion geografica de las violaciones al derecho a la vida de lideres sociales se ha centrado en
ciertas zonas del pais que presentan una o varias de las siguientes caracteristicas: 1) registran
presencia de grupos narco paramilitares; 2) son regiones altamente militarizadas; 3) existen
fuertes procesos de organizacion social; 4) existen cultivos de uso ilicito o son lugares donde
existen rutas del narcotrafico; 5) se desarrollan actividades extractivas legales e ilegales,
particularmente mineria; 6) se encuentran en o cercanas a las Zonas Veredales Transitorias de
Normalizacién (ZVTN) o puntos Transitorios de Normalizacion, donde los miembros de las FARC-EP
se concentraron; y, 7) son zonas incluidas o aledafias en los municipios PDET o circunscripciones
especiales transitorias.”’
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Por otro lado, las FARC piden en el comunicado del 02 de octubre, “que se convoque de manera
inmediata una reunién extraordinaria de la Comisidon Nacional de Garantias de Seguridad, para
gue se informe de la gravedad de la situacién de seguridad que afecta a los excombatientes en
proceso de reincorporacion, a sus familias, las comunidades y los territorios donde se encuentran
los Espacios Territoriales de Reincorporacién y Capacitacion, asi como aquellos donde
histéricamente hizo presencia las FARC-EP.>® Desde la firma del Acuerdo se reportan 36 asesinatos
entre excombatientes, presos y familiares.”® El Cuerpo Elite de la Policia reporta en el Boletin
No.48, 19 homicidios contra ex integrantes de las FARC y 11 contra familiares a septiembre de
2017.%

- Retos. El principal reto es poner en marcha de manera efectiva y con celeridad los mecanismos
establecidos por el Acuerdo para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de los y las
excombatientes en los 26 ETCR, asi como en las comunidades aledafias, particularmente en esta
fase de transiciéon de ZVTN a ETCR. Uno de los riesgos presentes es que los excombatientes sean
blanco de homicidios en la etapa de reincorporacion. Actualmente, el Programa de Proteccion
Especializada cubre a un reducido numero de integrantes de las FARC que estan cumpliendo
labores de pedagogia.®* Dado que la vigencia juridica de las ZVTN/PTN finaliz6 el 15 de agosto, es
indispensable que comience a operar el Programa de Proteccion Integral, cuyo reto principal
implicara brindar seguridad a mas de 11.000 excombatientes, sus familias y comunidades
aledafias.

La estructura de Garantias de Seguridad del Acuerdo, que incluye el SISEP, la CNGS, el Programa de
Proteccion y Seguridad y en general los mecanismos de Proteccion individuales, colectivos y
territoriales, deben contar con recursos suficientes para su efectiva implementacion.

Se presentan a consideracion las siguientes recomendaciones:

e Dar celeridad a la implementacion ampliada del Programa Integral de Proteccién para las
FARC-EP y acelerar el entrenamiento de los miembros del Cuerpo Mixto de Seguridad y
Proteccién.

e Avanzar en el Programa Integral de Seguridad y Proteccién de Comunidades y Organizaciones
en el Territorio, concertandolo con comunidades indigenas, afro y campesinas.

e Fortalecer las medidas de proteccion colectivas e individuales, asi como medidas diferenciadas
para defensoras y lideresas, particularmente en contextos de ruralidad.

e Implementar el Plan de Accidn de la Comisién Nacional de Garantias de Seguridad.

e Poner en funcionamiento la Unidad Especial de Investigacion incluyendo un pronto
fortalecimiento de las unidades de investigacion de fiscalia en zonas rurales.

e Impulsar las reformas al Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la Defensoria, incluyendo el
fortalecimiento al sistema de informacidon de Personerias y articularlo con el Sistema de
Respuesta Rapida para los 160 municipios priorizados, en un instrumento juridico que
garantice su sostenibilidad financiera y normativa en el tiempo.

e Implementar la Politica Publica de Prevencién de Violaciones a los DDHH y DIH.

Resulta relevante la leccién de la gestion de crisis de hechos como los de Tumaco durante el
pasado mes de octubre, cuando se activaron instancias de toma de decisiones como el cdnclave de
seguridad (18 de octubre) y la Comisién Nacional de Garantias de Seguridad (19 de octubre). Es
importante hacer un llamado para la toma de decisiones efectivas y prioritarias, de manera
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articulada entre la institucionalidad, invitando a respuestas integrales en materia de seguridad y
de proteccion.

2.5. Estado de avance de la implementacion efectiva en logros que requieren niveles de
implementacion altos a mediano plazo

e Reincorporacion socio-politica de las FARC-EP a la vida civil (en lo econdmico, social y
politico) de acuerdo a sus intereses (Tema 8)

El tema de Reincorporacién socio-politica de las FARC-EP contiene 38 disposiciones de las cuales
16 (42%) han sido implementadas completamente; 2 (5%) estdn en vias de ser plenamente
implementadas; y 10 (26%) se han iniciado, pero se han implementado minimamente. En este
tema, 10 disposiciones (26%) todavia no se han iniciado.

Los subtemas con los niveles mas altos de implementacion son el subtema 40 (Reincorporacién
para menores de edad) con un 67% de implementacidn total y el subtema 39 (Consejo Nacional de
Reincorporacidn) con un 50%. Mientras que el subtema 37 (Reincorporacion politica) con un 38%
de implementacién plena y el subtema 38 (Reincorporacién Econdmica y Social) con un 40%,
muestra un nivel de implementacidon menor.

Tabla 7: Reincorporacion socio-politica de las FARC-EP a la vida civil (en lo econémico, social y
politico) de acuerdo a sus intereses. (Tema 8)

Numero Subtema Apartado Disposiciones No iniciadas Minima Intermedia Plena
del
Acuerdo
(Seccioén)
37 Reincorporacién 3.2.1 13 5 (38%) 3 (23%) 0 (0%) 5 (38%)
politica
38 Reincorporacién 3.2.2 20 4 (20%) 7 (35%) 1(5%) 8 (40%)
econdmicay
social
39 Consejo 3.2.23 2 1(50%) 0 (0%) 0 (0%) 1(50%)
Nacional de
Reincorporacidn
40 Reincorporacién 3.2.2.5 3 0 (0%) 0 (0%) 1(33%) 2 (67%)
para menores
de edad
Total 38 10(26%) 10 2 (5%) 16
(26%) (42%)

Fuente: Elaboracién propia con informacién de la Matriz de Seguimiento al Acuerdo de Paz Colombiano

La creacién del Consejo Nacional de Reincorporacion (CNR), y el trabajo conjunto que se ha
desarrollado en este espacio en mas de 45 sesiones, ha generado avances significativos en los
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procesos de alistamiento y medidas preparatorias para la reincorporacion como: la aplicacion del
censo socioecondmico de la Universidad Nacional y la formulacion del programa de
reincorporacién y restitucion de derechos de menores que han salido de las filas de las FARC.

Si bien la reincorporacién inicié formalmente el 16 de agosto de 2017 con la terminacién de las
ZVTN y PTN, el retraso en la implementacién del censo econdmico y su analisis integral junto con
los diagndsticos realizados en materia de alfabetizacion, ciclos educativos y salud, han generado
retrasos en la formulacién del programa de reincorporacion de mas largo aliento. Esto se ve
reflejado en los bajos niveles de implementacion para el Subtema 38 Reincorporacién Econdmica y
Social.

En cuanto a la reincorporacién politica se han evidenciado avances importantes como la creacion
del partido “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun”, asi como las reformas constitucionales
y legales necesarias para la representacion politica del partido en el Congreso de la Republica
durante dos periodos constitucionales. Asi mismo, en enero de 2017, se escogieron 3 voceros para
participar en la discusion de los proyectos legislativos correspondientes al Acuerdo de Paz en la
Cédmara de Representantes y Senado. Cabe resaltar que el 38% de las medidas en reincorporaciéon
politica aln no han iniciado y el 23% sdlo reporta un minimo de inicio.

Los programas de reincorporacion requieren de planificacién detallada y diferencial, ademas de
una conceptualizacion integral, pues el fin Ultimo es lograr procesos sostenibles que prevengan la
desercion y el posible retorno a la violencia armada. La reincorporacidon es un proceso de largo
aliento, que necesita generar oportunidades socio-econdmicas para los y las excombatientes y
facilitar escenarios para la construccién de la paz y la reconciliacion en los territorios.

En el trabajo de campo realizado por el equipo y en entrevistas con funcionarios del Gobierno, se
han registrado diferencias frente a una aproximacion colectiva o individual en el proceso de
reincorporacion.

El éxito de estos programas radica en su capacidad de responder a:

e La diversidad de la poblacion excombatiente (hombres, mujeres, adultos, adultos
mayores, jovenes, origen rural o urbano, origen étnico, madres gestantes, etc.).

e Los distintos roles y rangos que desempefiaron dentro del grupo armado (direccion,
mando medio, guerrillero/a, miliciano/a, etc.).

e Las realidades territoriales donde se da la reincorporacién. El mismo Acuerdo establece
qgue el proceso debe tener caracter integral y contextualizado, lo cual se ratifica en el
decreto 897 de 2017.

De esta forma, un proceso de reincorporacién que permita la construcciéon de una paz estable y
duradera, debe ser altamente adaptable y flexible a los intereses y necesidades de los/as
excombatientes y las comunidades que son su objetivo especifico.

- Avances y dificultades. Las medidas preparatorias para la reincorporacién, como la cedulacion de
los y las excombatientes, brigadas de salud, el censo socioecondmico, los diagndsticos de los ciclos
educativos y el inicio de procesos de alfabetizacidn, capacitacion y bancarizacion, entre otras, han
tenido un importante avance. A la fecha, de las 11.345 personas acreditadas por la OACP, 10.172
(mds del 90%) han recibido la renta bdsica (1 y 2) y 10.343 (casi el 93%) la asignacién Unica de
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normalizacién.®? No obstante, estas medidas no han llegado sincronizadas en tiempo oportuno, o
han llegado de manera desarticulada. Adicionalmente, el retraso en el analisis del censo
socioecondmico y de los diagndsticos en salud y educacion, estan afectando negativamente la
puesta en marcha de un proceso integral de reincorporacion.

Se creod el Consejo Nacional de Reincorporacién (CNR) que, de acuerdo con el Decreto 897 de 2017
estd a cargo de diseiiar el Programa de Reincorporacién Econdmica y Social para los integrantes de
las FARC-EP, ademas de crear la Unidad Técnica para la Reincorporacion de las FARC-EP en la
Agencia de Reincorporacion y Normalizacion.®® Si bien hay avances significativos en el montaje de
la Unidad Técnica para la Reincorporacién, ésta aun no se encuentra operando y el Programa de
Reincorporacién aun no esta formulado. La formulacion de dicho Programa de largo aliento y la
efectiva operatividad de su Unidad Técnica permitirian contrarrestar el nivel de incertidumbre y
desconfianza en el proceso que se viene registrando por no tener linea estratégica y capacidad
operativa claras.*

La reincorporacién econdmica de los y las excombatientes se articula alrededor de Economias
Sociales del Comun (ECOMUN) que se ha constituido legalmente y cuenta a la fecha con mas de
5.358 personas en proceso de reincorporacién capacitadas en Economia Solidaria.®> Actualmente
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estd apoyando el proceso de
formulaciéon de proyectos productivos con 20 técnicos estructuradores realizando andlisis de
viabilidad de los mismos.®® Sin embargo, y considerando que ECOMUN alin no cuenta con recursos
financieros y administrativos, se identifican serios desafios en lo operativo, en la formulacién de
los proyectos productivos y en el acceso a tierras.®’ Los predios donde se ubican los ETRC tienen
contratos de arriendo que estan préximos a vencer (31 de diciembre), y hay predios que sdlo
tienen una vocacion habitacional, o no son aptos para la agricultura.

- Retos. En la transicion de las ZVTN y PTN a los ETCR, emerge la preocupacion por la disminucion
del nimero de excombatientes en los espacios, lo cual se ha podido verificar en visitas de campo.®®
Por ejemplo, en los ETCR ubicados en el Cauca ha habido una disminucidn significativa de los y las
excombatientes que inicialmente se acreditaron. Esta situacion se replica en otros ETCR en
distintas zonas del pais. Los testimonios recogidos indican que los retrasos en el inicio del
programa de reincorporacion y de los proyectos productivos, asi como las demoras en la
terminaciéon de la construccién de los espacios (los cuales en algunos casos carecen de servicios
basicos), pudo haber motivado su salida. Estos testimonios expresan que la gran mayoria de los
excombatientes que salieron han regresado con sus familias, a sus lugares de origen o se han ido a
las ciudades mds cercanas. Aunque la gran mayoria mantienen comunicacidon continua con el
ETCR, esta situacion aumenta el riesgo de desercién y potencial vinculacion a grupos armados
ilegales, generando dificultades para vincularlos efectivamente a un programa de reincorporacion
a la vida civil.

Es importante acelerar las medidas estratégicas de reincorporacion (Programa de
Reincorporacién, despliegue de la Unidad Técnica para la Reincorporacién, operatividad de
ECOMUN, puesta en marcha de los Consejos Territoriales de Reincorporacion), asi como de los
proyectos de pequeias infraestructuras comunitarias y otros proyectos de desarrollo en los
territorios donde se centra la reincorporacion.
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Podemos constatar que la demora en el disefio y puesta en marcha efectiva en los territorios del
programa de reincorporacion de largo aliento, incrementa la desconfianza entre las partes,
aumenta la condicion de vulnerabilidad de la poblacidon excombatiente, incrementa la probabilidad
de retorno a grupos armados y se pierde un tiempo valioso para avanzar en la reincorporacion
comunitaria y la reconstruccion del tejido social en los territorios. Esta cascada de potenciales
efectos negativos en el proceso de reincorporacién afecta el cumplimiento de otros objetivos de
mediano y largo plazo como la efectiva participacion politica de todos los grupos sociales, la
reconciliacién y las garantias de no repeticion.

e Mecanismos democraticos de participacion ciudadana (Tema 5) y Medidas para
promover mayor participacion en la politica nacional, regional y local de todos los
sectores incluyendo las poblaciones mas vulnerables (Tema 6)

Los acuerdos de paz a menudo incluyen elecciones especiales en el periodo posterior al conflicto,
pero en Colombia, con su fuerte tradicién de elecciones regulares, el Acuerdo Final no altera el
ciclo electoral existente, aunque incluye disposiciones para mejorar la participacién democratica y
brindar garantias a nuevas entidades politicas resultantes de la transformacion de las FARC-EP en
un partido politico legal. Estudios empiricos recientes revelan que cuando las reformas electorales,
la amnistia y las liberaciones de prisioneros se implementan antes de la primera eleccién después
del conflicto, el resultado es un nivel mas bajo de violencia politica.®® Esto contribuye a la
estabilidad y a un mayor progreso en la implementacion de las reformas de paz.

Los temas 5 y 6 incluyen importantes reformas electorales y politicas destinadas a mejorar en
Colombia la calidad democratica de los procesos electorales y politicos, asi como la participacion
ciudadana. Los avances en la implementacion de estos temas han sido lentos.

El Tema 5 cubre Mecanismos Democraticos de Participacion Ciudadana. Se observa una
significativa falta de progreso en las 49 disposiciones que comprenden estos seis subtemas
(Subtemas 21, 22, 23, 24, 25 y 26). No se ha observado progreso en la implementacién en 42 de las
49 disposiciones (86%) del Tema 5. Los subtemas 21 (Garantias y Promocion de la Participacion
Ciudadana para movimientos y organizaciones sociales), 23 (Participacién ciudadana a través de
medios de comunicacidn comunitarios, institucionales y regionales), 25 (Control y veeduria
ciudadana), y 26 (Politicas para el fortalecimiento de la planeacién democratica y participativa) no
tienen disposiciones en la categoria intermedia o plena.

Por ejemplo, uno de los principales instrumentos para desarrollar estas disposiciones es la Ley
Estatutaria de garantias y promocién de la participacion ciudadana, movilizacidon y protesta que, a
la fecha de presentacion de este informe, todavia no se ha presentado al Congreso, y hay dudas
gue pueda aprobarse en el periodo pendiente de “fast track”. Si bien los espacios contemplados
en el Acuerdo para asegurar la participacion ciudadana en la discusion y elaboracion de
lineamientos y recomendaciones para la formulacion de esta Ley se llevaron a cabo exitosamente
(esto se ve reflejado en el 33% de implementacion para el Subtema 22 que incluye los procesos
participativos de la Comisidon de Didlogo y la Comisién Andloga), al no haberse presentado la Ley
Estatutaria en el Congreso, no es claro si las recomendaciones presentadas por la sociedad civil se
tendran en cuenta. Esta preocupacion ha sido expresada por la sociedad civil, particularmente por
guienes participaron en el espacio de caracter nacional y miembros de la Comisidon de Diadlogo que,
en Audiencia Publica del 14 de septiembre’®, insisten que el proyecto de ley que esta actualmente
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bajo revision de la CSIVI, no incluye a cabalidad las recomendaciones presentadas por la Comision
incluyendo las relativas a la movilizacion y protesta pacifica.

El Tema 6 contiene 31 disposiciones para promover mayores niveles de participaciéon de todos los
sectores en la politica nacional, regional y local, con énfasis en la poblacién vulnerable y la
igualdad de participacion. Al igual que en el Tema 5, no se ha observado ninguna iniciacion para
una considerable mayoria de disposiciones dentro de este tema. De las 31 disposiciones, 22 (71%)
no han informado actividades. Otro 23% de las disposiciones se han iniciado, pero al ritmo actual
de implementacién no es probable que alcancen su plena implementacién. Sélo 2 de 31 (el 6 %) se
han implementado plenamente. No se ha observado actividad de implementacion en los subtemas
30 (Promocién de una cultura politica democratica y participativa), el subtema 32 (Promocion de
la participacién politica y ciudadana de las mujeres en el marco del Acuerdo Final) y el subtema 33
(Creacion de una plataforma de comunicacién para dar acceso a los medios a partidos politicos y
movimientos).

En sintesis, de las 80 disposiciones incluidas en estos dos Temas (5 y 6), no se observa actividad
alguna en 64 (80%). Esto indica muy poco progreso hacia la implementacién de los Temas del
Acuerdo que estan destinados a apoyar y proporcionar protecciones y garantias para la
participacién ciudadana. La ausencia de actividad en estas areas reduce el nivel general de
implementacion del acuerdo. La falta de atencidn a la participacion democratica y a las garantias
para la participacion social podria debilitar el apoyo y el compromiso publico y retrasar la
implementacion en otras areas importantes del Acuerdo.

Tabla 8: Participacion democratica y pluralismo politico

Numero Subtema Apartado Disposi No Minima Intermedia Plena
del ciones iniciadas
Acuerdo
(Seccién)

Tema 5: Mecanismos democraticos de participacion ciudadana, incluido los de participacion directa en los diversos
niveles y temas

21 Garantias y Promocion de 2.21 11 9(82%) 2 (18%) 0 (0%) 0 (0%)
la Participacion Ciudadana
para los movimientos y
organizaciones sociales

22 Garantias para la 2.2.2 6 3 (50%) 1(17%) 0 (0%) 2
movilizacion y la protesta (33%)
social

23 Participacion ciudadana a 2.2.3 4 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

través de medios de
comunicacién
comunitarios,
institucionales y regionales
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24

Garantias para la
reconciliacion, la
convivencia, la tolerancia y
la no estigmatizacidn por
razén de la accidn politica
y social en el marco de la
civilidad (Consejos
Nacionales y Territoriales
de Reconciliacion y
Convivencia)

6 (86%)

0 (0%)

0 (0%)

(14%)

25

Control y veeduria
ciudadana

2.2.5

6 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

26

Politica para el
fortalecimiento de la
planeacion democratica y
participativa

15

14 (93%)

1(7%)

0 (0%)

0 (0%)

Total

49

42(86%)

4(8%)

0(0%)

3(6%)

Tema 6: Medidas para promover mayor participacion
incluyendo la poblacién mas vulnerable, en igualdad de condiciones y

con garanti

as de seguridad

en la politica nacional, regional y local de todos los sectores,

27

Pluralismo politico:
medidas de acceso al
sistema y la competencia
politica en condiciones de
igualdad

23.1

0 (0%)

3
(100%)

0 (0%)

0 (0%)

28

Promocioén de la
participacién electoral,
reforma del régimen vy la
organizacion electoral

2.3.2
2.3.4

2 (50%)

2 (50%)

0 (0%)

0 (0%)

29

Promocion de la
transparencia procesos
electorales y asignacion de
pauta oficial

2.3.3.2

11

8 (73%)

1(9%)

0 (0%)

(18%)

30

Promocién de una cultura
politica democratica y
participativa

2.35

4 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

31

Promocion de la
representacion politica de
poblaciones y zonas
especialmente afectadas
por el conflicto y el
abandono
(Circunscripciones
transitorias especiales de
paz)

3 (75%)

1(25%)

0 (0%)

0 (0%)
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32 Promocion de la 2.3.7 3 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
participacién politica y
ciudadana de la mujer en
el marco del Acuerdo Final

33 Creacién de un espacio de 2.3.8 2 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
comunicacion para dar
acceso a medios a los
partidos y movimientos
politicos

Total 31 22(71%) | 7(23%) 0(0%) 2(6%)

Fuente: Elaboracién propia con informacién de la Matriz de Seguimiento al Acuerdo de Paz Colombiano

Es necesario mayor avance en las reformas electorales y para la participacién ciudadana. Uno de
los compromisos clave en el Acuerdo de Colombia es profundizar y mejorar los procesos
democraticos participativos en el pais con un enfoque territorial, por lo que es importante
mantener esta promesa y demostrar resultados en lo que respecta a esas disposiciones. Las
protecciones y garantias para la participacién ciudadana son fundamentales para las perspectivas
de implementacion de muchas de las disposiciones a largo plazo del Acuerdo.

2.6. Estado de avance de la implementacion efectiva en logros que sélo pueden tener niveles de
implementacion altos en el largo plazo

e Accesoy Uso de la Tierra (Tema 1)

El Tema 1 abarca una variedad de acciones interrelacionadas tales como el establecimiento y
operacion de un fondo de tierras, subsidios y créditos para el acceso a la tierra, formalizacién
masiva de propiedad, catastro multipropdsito, proteccion ambiental y reformas a las Zonas de
Reserva Campesina (ZRC). De las 23 disposiciones que corresponden al acceso y uso de la tierra, 12
disposiciones (52%) aun no se han iniciado y sélo una se ha implementado plenamente (4%),
relativa al establecimiento de una comision de expertos en el tema que debe presentar un informe
con recomendaciones.

Si bien son medidas que por su complejidad no se pueden implementar rapido, es necesario
incrementar el ritmo de la implementacién de las mismas pues son temas sustantivos que
atienden las causas estructurales del conflicto armado.

El Decreto 902 de mayo de 2017 cred el fondo de tierras, asi como el subsidio y el crédito que
permiten a las personas sin tierra o con tierra insuficiente acceder a ellas. Asi mismo, cred el
Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO), que es el sistema por el cual se adjudicaran las
tierras del fondo de modo que los beneficiarios sean, sobre todo, las personas mas vulnerables de
las zonas rurales, las mujeres, victimas y aquellos que hacen parte de asociaciones y cooperativas,
fomentando la asociatividad rural. El fondo y sus diferentes mecanismos de adjudicacion, seran
administrados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) creada en 2015 y que recoge parte de la
tarea que histdricamente habian manejado el INCORA y el INCODER.
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Sin embargo, el proceso de "llenado" de dicho fondo requiere desarrollo normativo y legislativo
adicional que permita establecer fuentes de predios como: la donacidn de tierras, la extincion de
tierras inexplotadas, la compra de tierras, la actualizacion y delimitacién de las zonas de reserva
forestal, la extincién de dominio y los baldios recuperados. Algunos de estos mecanismos legales
se incluiran dentro del Proyecto de Ley “por el cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras
disposiciones” que esta préximo a presentarse en el Congreso aunque es probable que no pasara a
través del mecanismo de “fast track”. El Proyecto de Ley ha sido radicado ante la Mesa
permanente de Concertacién con los pueblos y organizaciones indigenas (MPC) y el Espacio
Nacional de Consulta Previa de Medidas Legislativas y Administrativas de Amplio Alcance
Susceptibles de Afectar a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
(ENCP); en el primer caso se encuentra en espera de la préxima sesidon mientras que en el segundo
se esta en proceso de concertacién de la ruta metodoldgica. Se espera que esta Ley genere debate
ya que abordara temas polémicos de los conflictos de la tierra como el uso y propiedad de los
baldios ocupados antes de la Ley de Tierras de 1994.

Si bien los grupos étnicos tienen garantizado el acceso a la tierra y a su uso en el Acuerdo, falta
definir cdmo funcionard el fondo de tierras en relacién con ellos y si abordard demandas de
saneamiento, delimitacion y ampliacion de territorios. Por otro lado, falta implementar el
mecanismo para la resolucién de conflictos interculturales alrededor de la tierra contemplado en
el Decreto 902 de 2017.

Contindan en debate en Senado y Camara a través de “fast track” los Proyectos de Ley de
Adjudicacién de Baldios en Zonas de Reserva Forestal y de Catastro Multipropdsito y se espera que
pronto comience el tramite de la ley que crea la Jurisdiccion Agraria.”* Por otro lado, el Catastro
Multipropésito y la formalizacion de la propiedad rural han comenzado pilotajes en diferentes
regiones del pais y esperan escalar su accionar durante 2018.

En materia de delimitacion de la frontera agricola, preservacion y restauracion ambiental
contempladas en el Acuerdo Final, se han creado mecanismos y programas en este sentido como
el pago por servicios ambientales, que permite apoyar a personas y familias que viven dentro o en
limites con zonas ambientalmente sensibles’?, la delimitacién de paramos y los programas
"Ambientes para la Paz: Vida Digna y Reconciliacién" y "Bosques de Paz", que buscan contrarrestar
la agresiva deforestacion de zonas selvaticas que se desato luego de que las FARC dejaran de hacer
control territorial en algunas zonas.

No obstante, se requiere fortalecer el avance de la zonificacion ambiental y aprobar el proyecto de
ley que habilita la adjudicacion o el otorgamiento de Uso de baldios en reservas forestales
protectoras productoras y de reserva forestal de la Ley 2 de 1959 y que permita apoyar a las
comunidades rurales que actualmente colindan con, o estan dentro de las areas que deben tener
un manejo ambiental especial.”

En cuanto a las Zonas de Reserva Campesina, se busca que los planes de desarrollo de las Zonas ya
existentes y las que se constituyan, sean incluidos y armonizados dentro de los Programas de

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Tabla 9: Acceso y uso de la tierra (Tema 1)
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Apartado
; del . .. No . .
Numero Subtema Disposiciones . Minima | Intermedia | Plena
Acuerdo iniciadas
(Seccioén)
Tema 1: Acceso y uso (de la tierra) Tierras improductivas. Formalizacion de la propiedad. Frontera Agricola y
Proteccion de zonas de reserva

1 ;(;rlmdo de Tierras para la 111 3 1(33%) 2 (67%) 0 (0%) (0(;)

2 Otros mecanismos para
promover al acceso a la
tierra (subsidio, crédito 0
especial para compra, 1.1.2 4 2 (50%) 2 (50%) 0 (0%) (0%)
asignacion de derechos
de uso)

3 Formalizacién masiva de 1033
la pequefia y mediana 1.1.5 3 1(33%) 1(33%) 0 (0%) %)
propiedad

4 Mecanismos de
resolucién de conflictos
de tenencia y uso, nueva 0
jurisdiccion z:lgraria y 1.1.8 4 2 (50%) 2 (50%) 0 (0%) (0%)
fortalecimiento de la
produccién alimentaria

5 Sistema General de
Informacion Catastral, 0
Integral y Multiproposito 1.1.9 > 4 (80%) 1(20%) 0 (0%) (0%)
(Catastro Multipropdsito)

6 Cierre de la frontera
agricola, vocacion de la 0
tierra, ordenamiento 1.1.10 3 1(33%) 2 (67%) 0 (0%) (0%)
territorial y proteccion
ambiental

7 Zonas de Reserva 0
Campesina (ZRC) 1.1.10 1 1(100%) 0 (0%) 0 (0%) (0%)

0 1
Total 23 14 (61%) | 8(30%) (0%) (4%)

Fuente: Elaboracién propia con informacién de la Matriz de Seguimiento al Acuerdo de Paz Colombiano

e Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET (Tema 2)

Una de las innovaciones y promesas del Acuerdo Final es el enfoque territorial en el proceso de
implementacion y de construccion de paz. En el texto del Acuerdo Final, se afirma “el enfoque
territorial del Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, caracteristicas y
particularidades econdmicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades,
garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de
manera integral y coordinada, con la participacion activa de la ciudadania. La implementacion se
hara desde las regiones y territorios y con la participacion de las autoridades territoriales y los
diferentes sectores de la sociedad.”’*

Los PDET son una de las vias para ordenar y priorizar la implementacion de los planes nacionales
de Reforma Rural Integral (RRI), contenido en el Tema 3. Son también un vehiculo para
democratizar y territorializar la implementacion del Acuerdo de Paz, incluyendo a las comunidades
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y a los actores sociales de los territorios mas afectados por el conflicto armado. Su importancia
radica en que es la expresiéon mas concreta de una de las grandes promesas del proceso de
negociacién: que la paz serd una Paz Territorial, inclusiva y participativa. Los PDET seran disefiados
e implementados bajo la conduccidn de la Agencia de Renovacién del Territorio (ART).

Para que ese enfoque de Paz Territorial sea efectivo, los PDET deben articularse con el Programa
Nacional Integral de Sustitucion de Cultivos de Uso llicito (PNIS) e incluir los Planes Integrales
Comunitarios y Municipales de Sustitucion y Desarrollo Alternativo (PISDA) que las comunidades
desarrollan en el marco del PNIS.

Los PDET son el motor del desarrollo y la transformacién territorial en el marco de la
implementacion del Acuerdo Final y, por lo tanto, son el vehiculo de transformacion de las
condiciones que permiten e incentivan los cultivos de uso ilicito, asi como otras economias ilegales
asociadas al conflicto armado.

Por otra parte, los PDET deben establecer rutas especiales de participacion de los grupos étnicos
en sus territorios, asi como armonizar e incluir en los PDET los diferentes planes de vida vy
etnodesarrollo de las comunidades étnicas. Hasta el momento, la ART ha definido rutas étnicas
con algunos grupos y con otros se esta en proceso de concertacion a nivel territorial. También
deben armonizarse o incluir lo avanzado en los Planes de Desarrollo de las Zonas de Reserva
Campesina, los Planes de Reparacion Colectiva, los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes
de Desarrollo Municipales; todo esto exige una articulacién interinstitucional del nivel nacional y
local lo que representa uno de los grandes desafios de los PDET y de los equipos de la ART como
articuladores territoriales.

Tabla 10: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

Apartado del
Numero Subtema Acuerdo
(Seccioén)

Disposi No L. Intermedi
. P .. Minima Plena
ciones iniciadas a

Tema 2: PDET y planes de accién para la transformacién regional

PDET y planes de

8 accion parala o o o 0
transformacion 1.2 > 2 (40%) 3 (60%) 0 (0%) (0%)
regional

Total 0 0
0, 0,
5 2 (40%) 3 (60%) (0%) (0%)

Fuente: Elaboracién propia con informacién de la Matriz de Seguimiento al Acuerdo de Paz Colombiano

- Avances. Los datos del Instituto Kroc muestran que se ha avanzado en la creacion de condiciones
para dar inicio a los PDET (Tema 2), se han iniciado tres de las cinco disposiciones (60%), si bien
ninguna de las disposiciones ha llegado a su plena implementacion. Asi mismo, existe una
institucionalidad responsable, la Agencia de Renovacién del Territorio (ART), se ha creado el
decreto que regula el instrumento y se ha contratado a buena parte del equipo en terreno. Hasta
el momento”® se han llevado a cabo 303 pre-asambleas a nivel de nucleos veredales en 29
municipios en una primera fase del disefio participativo de los PDET’®, también han comenzado a
reunir los primero grupos motores municipales que agrupan a los representantes de los nucleos
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veredales para crear una visién compartida del municipio, con lo que se inicia la segunda fase del
proceso (son tres fases: Veredal, Municipal y Regional).

- Dificultades. Existen algunas dificultades y patrones emergentes preocupantes:

* La medidas y disposiciones sustantivas para desarrollar la Paz Territorial (tierras, mecanismos
de justicia transicional, planes nacionales de reforma rural, mecanismos de participacion
ciudadana) muestran niveles de implementacion bajos.

¢ Se mantiene un enfoque tradicional de arriba-abajo por parte de algunos funcionarios, en
donde las decisiones son predeterminadas por la entidad encargada de liderar el proceso de
preparacion de los PDET, dejando poco margen para su contextualizacion a realidades
territoriales y una disminuida participacién efectiva y transformadora de los actores locales.”’

e Se registra que algunas comunidades participes en los PDET manifiestan percibir al Estado
como una entidad que llega, hace un taller y se va, sin generar verdaderos procesos de
confianza y de presencia sostenida que ayuden a construir legitimidad.

e Entidades del Gobierno y del Estado estan implementando diversas medidas del Acuerdo en
los territorios priorizados sin una coordinacion clara entre ellas, generando una multiplicidad
de eventos paralelos que generan confusion en las comunidades y que son percibidas como
“un baile de chalecos”.

e Algunas organizaciones y lideres reclaman que funcionarios regionales de la ART los
estigmatizan o excluyen del proceso por razones politicas y afinidades ideoldgicas, es
importante revisar que no se continle la estigmatizacién por razones politicas y que la
construccion de los PDET sea entendida como un proceso de Paz Territorial que contribuye a
crear consensos sobre el futuro comun y la reconciliacion.

e Una disposicion por desarrollar de los PDET es el de las veedurias ciudadanas y las medidas de
transparencia. Poco a poco se han venido activando ejercicios regionales y locales de
seguimiento a la implementacion de los PDET y PNIS y a la calidad de la participacion
comunitaria. Apoyar estas iniciativas nacientes y articularlas al nivel regional y nacional es algo
en lo que también la cooperacion internacional puede ayudar técnica y financieramente.

e Por ultimo, uno de los mayores peligros del proceso PDET es su cooptacién por parte de las
redes clientelares y de corrupcion regionales. El afio 2018 es de elecciones y la ART es una de
las pocas entidades que se excluyo de la ley de garantias. De parte de directivos regionales del
PDET se expresa preocupacion por la presidon e intentos de cooptacion del accionar de su
entidad durante el préximo afio, por ello es importante que tanto el nivel central de la ART,
como el alto Gobierno y la cooperacion internacional o embajadas, muestren apoyo constante
publicamente.

Para enfrentar estas dificultades hace falta superar uno de los dilemas habituales de estos
procesos: implementar agil y eficazmente los acuerdos en los territorios versus el necesario
proceso de construir legitimidad donde el Estado es percibido negativamente.

Para lograrlo, es importante comprender que la construccién de paz no se limita a implementar
acciones, proyectos o programas, sino sobre todo a reconstruir relaciones de confianza, abrir
canales de comunicacidon que no existen, entender y valorar los aportes de las comunidades y
poblaciones diversas, incluir a los que han sido excluidos o victimizados y construir nuevos
consensos basados en relaciones de cooperacién mutuamente beneficiosas entre Estado vy
sociedad. Por lo tanto, es necesario preservar la mirada integral y territorial del Acuerdo,
coordinar y dar coherencia a la presencia constante del Estado y construir espacios de confianza y
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didlogo sostenido con las comunidades y sus mecanismos organizativos, construyendo legitimidad
y contrato social desde el territorio.

Desde este enfoque, que busca superar el dilema, los PDET y otras medidas territoriales como los
PNIS, los Planes de Reparacion Colectiva, Retorno y Restitucion, los Planes de Reforma Rural
Integral del Acuerdo, las medidas de seguridad y proteccién, asi como otras medidas de
implementacion territorial del Acuerdo Final, deben ser sensibles y contextualizadas a los
territorios y las particularidades de sus comunidades, generando un espacio para construir Estado
“desde” los territorios y evitando la tentacion clasica de llevar el Estado “a” los territorios. La
implementacion debe facilitar abordajes territoriales integrales, coherentes y coordinados,
contando con la participacion activa de las autoridades locales y de diversos sectores de la
sociedad en los territorios, fortaleciendo la gobernanza local, apoyando a los lideres y autoridades,
a las organizaciones sociales y comunitarias y reconociendo la preexistencia en estos territorios de
agendas y planes locales que pueden ayudar a contextualizar y dar sentido local a los instrumentos
definidos en el Acuerdo Final.

e Planes Nacionales de Reforma Rural Integral (Tema 3)

Uno de los temas mds extensos del Acuerdo Final de Colombia son los Planes Nacionales de
Reforma Rural Integral (Tema 3), que constan de 65 disposiciones agrupadas en nueve subtemas.
Poca actividad se ha reportado en la mayoria de estos subtemas, con 48 de las 65 disposiciones sin
informes de implementacion. La implementacion se ha iniciado en 17 disposiciones (26%), pero
ninguna de estas disposiciones se ha implementado plenamente.

Tabla 11. Planes Nacionales de Reforma Rural Integral

Apartado del No
Numero Subtema Acuerdo Disposiciones iniciadas Minima | Intermedia Plena
(Seccidn)
Tema 3: Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral
9 Infraestructura vial o 2 o o
(Vias terciarias) 1311 2 0 (0%) (100%) 0 (0%) 0 (0%)
10 Infraestructura de riego 1.3.1.2 5 3 (60%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%)
11 Infraestructura
eléctricay de 1.3.1.3 4 2 (50%) 2 (50%) 0 (0%) 0 (0%)
conectividad
12 rDuerj"O"o social: salud 13.2.1 4 4(100%) | 0(0%) 0 (0%) 0 (0%)
13 Ejzi;;?gg :‘3:;?' 1.3.2.2 11 8(73%) | 3(27%) | 0(0%) 0 (0%)
14 Desarrollo social: 0 0 o o
vivienda y agua potable 1.3.2.3 4 3 (75%) 1(25%) 0 (0%) 0 (0%)
15 Estimulo ala
producciéon
agropecuariay la
(2 solidari
szz;zg't?vzo /'Asfgzr“'da 1.3.3 17 12 (71%) | 5(29%) | 0 (0%) 0 (0%)
técnica. Subsidios.
Crédito. Generacién de
Ingreso. Mercadeo.
16 Formalizacién laboral y
proteccion social 1.3.3.5 12 10 (83%) 2 (17%) 0 (0%) 0 (0%)
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17 Sistema para la
garantia progresiva del 134 6 6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
derecho ala
alimentacion
17 0 0
0,
Total 65 48(74%) | 16%) (0%) (0%)

Fuente: Elaboracién propia con informacién de la Matriz de Seguimiento al Acuerdo de Paz Colombiano

Respecto al Plan Nacional de vias terciarias, este se encuentra en una etapa de disefio con
participacién tanto de entidades del Gobierno Nacional como de las gobernaciones y alcaldias de
los municipios. De manera paralela, se estd adelantando la estrategia 51/50 a cargo de la ART
como un primer plan de choque que busca intervenir rapidamente 50 kildmetros de vias en los 51
municipios mas afectados por el conflicto armado y los cultivos de uso ilicito. Algunas de esas
intervenciones se hacen en infraestructura fluvial, y la mayor parte de las obras de este plan se
encuentran en proceso de licitacion.”

Por otro lado, el plan de electrificaciéon rural tiene un afio para ser completado segun el
lineamiento establecido en el Decreto 884 del 26 de mayo de 2017; el plan de conectividad esta
disefiado y en espera de ser formalizado. Por su parte, el plan de adecuacion de tierras (riego y
drenaje) depende de un proyecto de ley que estd en transito en el Congreso.

Sobre los acuerdos de plan relacionados con el desarrollo social, los ministerios estan trabajando
en la creacidon de nuevos programas y en la armonizacion de los ya existentes, para que den
cuenta de los compromisos en el Acuerdo de Paz. Particularmente, los planes de salud, educacion
rural y el sistema progresivo para el derecho a la alimentacién, se encuentran en su fase de
desarrollo y socializacidon con territorios, estan en borrador y esperan ser formalizados como
politica publica o como decretos o directivas ministeriales. El plan de vivienda rural y agua potable
fue aprobado por el Decreto 890 del 28 de mayo de 2017 y debe ser implementado por el
Ministerio de Agricultura. En cuanto al Plan de Formalizacion laboral y proteccién social para la
poblacién rural, es necesario validar informacion sobre su avance hasta el momento.

Acerca de los planes econdmicos y productivos, el Plan de Fomento de la Economia Solidaria Rural
(PLANFES) estd desarrollado, cuenta con presupuesto y esta en pilotaje en algunas regiones. El
Plan de Asistencia Integral Técnica cuenta con un proyecto de ley en transito en el Congreso y con
una agencia encargada de implementarlo, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) con su propia
planta de personal y estructuras territoriales. Esta Agencia fue creada en 2015 junto con la Agencia
Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Renovacién Territorial (ART). En cuanto a los Planes de
apoyo a la economia familiar y campesina y el Plan para la comercializacién se encuentran en
proceso de disefio por los respectivos Ministerios de Agricultura y Comercio; el mecanismo de
compras publicas fue desarrollado por la Agencia Colombia Compra Eficiente y las Alianzas
Productivas son un mecanismo fuertemente impulsado por el Gobierno Nacional y la empresa
privada.

- Dificultades. Los planes nacionales tienen dos dificultades transversales:

e La aprobacion del Plan Marco de Implementacion, ya que el lanzamiento de los planes esta
atado al del PMI, que es el que establece sus metas e indicadores. Este es un ejemplo de
cascada negativa generado por el retraso en la aprobacién del PMI.
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¢ La implementacién comunitaria, ya que es transversal a todos los planes y busca que la
contratacion de las obras de implementacién favorezca a las organizaciones de base y Juntas
de Accidon Comunal. Se busca inyectar recursos como empleos directamente en zonas que han
sido fuertemente golpeadas por la pobreza rural y el conflicto armado. Hasta el momento,
Colombia Compra Eficiente ha desarrollado un mecanismo para lo relativo a vias terciarias’’,
pero se espera que esto suceda también con la implementacién de otros Planes para la
Reforma Rural Integral.

e Accion Integral contra las Minas Antipersonal (Tema 10)

El Acuerdo Final contempla la creacion de un programa de desminado y limpieza de las areas del
territorio nacional afectadas por la ubicacion de minas antipersonal (MAP) y municiones sin
explotar (MUSE). Aunque este programa fue elaborado antes de la firma del Acuerdo, comparte la
meta establecida en el Acuerdo de lograr un pais libre de minas para el afio 2021.%° La meta
requiere un aumento significativo en la capacidad operacional que permita un incremento
exponencial en las intervenciones de limpieza en los territorios.

Se han iniciado las dos disposiciones relacionadas con la Accion Integral contra las Minas
Antipersonal y se evidencian avances sustanciales, especialmente en los ultimos meses.®* No
obstante, la remocion de minas suele ser un proceso a largo plazo que puede tardar muchos afios
en completarse. De acuerdo con el andlisis comparativo de PAM, el andlisis de los programas de
remocién de minas que siguieron a los acuerdos de paz en otros ocho paises muestra que en
promedio toma 7,5 afios completar el proceso.

Tabla 12: Accién Integral contra Minas Antipersonal

Apartado No
Numero Subtema del Acuerdo Disposiciones . Minima Intermedia Plena
. iniciadas
(Seccioén)
Tema 10: Accidn Integral contra las Minas Antipersona
48 Accion Integral 0
contra las Minas 4.1.3 2 0 (0%) 1 (50%) 1(50%)
. (0%)
Antipersona
Total 0
2 0(0Y 1(509 1(509
(0%) (50%) 59%) | %)

Fuente: Elaboracién propia con informacién de la Matriz de Seguimiento al Acuerdo de Paz Colombiano

- Avances. Los siguientes datos evidencian un salto cualitativo y cuantitativo en los esfuerzos que
se han llevado a cabo en materia de desminado humanitario y en el fortalecimiento de la
capacidad operacional en los Ultimos meses:

e Aumento del 25% en el nimero de municipios libres de sospecha de MAP y MUSE.

e En el Ultimo afio se han despejado 1.593.411m’ mientras que entre el periodo 2005-2015 se
despejaron 2.593.923 m? El total de m? contaminados se estima en aproximadamente 52
millones de m*.®

e 5.297 personas acreditadas para el desminado, comparado con aproximadamente 1.300 en
junio 2016.

e Reduccién del 70% de victimas en comparacion con los primeros seis meses de 2016.%

e Tres (3) nuevos operadores acreditados en 2017, incluyendo Humanicemos DH.%*
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e Actualizacién de protocolos de seguridad y Educacion en Riesgo de Minas (ERM).®°

e Instalacién de un grupo tematico especial y representacion de las victimas de minas en la
Mesa de Victimas.?®

e Circular externa de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) con la ruta de atencidn
integral a las victimas de MAP/MUSE.?

El Acuerdo establece medidas para que las FARC-EP contribuyan al desminado humanitario “por
diferentes medios, incluyendo el suministro de informacidn, con la limpieza y descontaminacion
de los territorios” dentro del marco de la reincorporacion a la vida civil y la reparacion a las
victimas.®® La organizacién de desminado humanitario civil (ODHC) de las FARC-EP creada para
dicho fin (Humanicemos DH), fue acreditada el 11 de agosto.® Se espera incorporar entre 1.200 y
1.800 ex-combatientes en dicha organizacién y actualmente hay 436 personas identificados con
interés de incorporarse a la organizacién inmediatamente.*

- Dificultades. No obstante los avances observados hasta la fecha, solo 10 personas de las FARC
han iniciado la formacién para ser desminadores acreditados lo cual ha limitado su posibilidad de
contribuir a este propdsito. Retrasos en la consolidacion de listados, la aplicacién de la ley de
amnistia y la dejacién de armas dificultaron la incorporacion de mas personas a la organizacién. En
la medida en que se den avances en estas acciones, se espera un incremento en el ritmo de
implementacion en materia de desminado humanitario.

Si bien la reduccién de un 70% en victimas de MAP/MUSE, comparada con los primeros seis meses
de 2016 es un avance muy significativo, es importante reconocer las 33 victimas en lo que ha
transcurrido de 2017. De éstas, 25 (76%) son civiles, 9 (27%) menores de edad y 2 de ellas
fallecieron. Preocupa particularmente la sobre-representacion de victimas de las comunidades
étnicas. De las 6 victimas indigenas y afrocolombianas (26%), 4 son menores de edad.

Adicionalmente, se observa que sdlo a tres de las comunidades priorizadas para el desminado
mencionadas en el Capitulo Etnico se les ha asignado operador y en ninguna se han iniciado
actividades de limpieza. Es fundamental priorizar las comunidades mencionadas en el Capitulo
Etnico dado que se encuentran en una situacién de vulnerabilidad particular, sin detrimento a los
avances en otras zonas que coinciden con territorios colectivos. Asi mismo, es importante
reconocer que la intervenciéon en los territorios colectivos puede tomar mas tiempo dada la
importancia de garantizar los debidos procesos de consulta previa con las autoridades locales. En
cuanto a las garantias de los derechos de las victimas, también es importante definir la articulacion
entre el programa de desminado humanitario, la JEP y las medidas de reparacion.

A diferencia de muchos otros paises, la contaminacion de MAP/MUSE en Colombia es poco
concentrada lo que representa un mayor costo por la remocién de cada mina.”* Tanto actores
nacionales como internacionales han reiterado la necesidad de un estudio comprensivo de linea
base, incluyendo un estudio de eventuales sub-registros en los datos de victimas, para facilitar la
planificacién y priorizacién operacional.’?

Dado el caracter integral del Acuerdo, el desarrollo de varios temas y subtemas dependen del
avance efectivo del proceso de desminado, particularmente la sustitucién de cultivos de uso ilicito,
pero también varias medidas del Punto 1 (Reforma Rural Integral). Si bien el Gobierno ha buscado
la articulacion y priorizacidon oportuna de las intervenciones de desminado en zonas criticas, la
naturaleza misma de la accién integral contra las minas antipersonal y la necesidad de cumplir
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rigurosamente con los protocolos de seguridad, puede comprometer otras necesidades urgentes.
Es importante comunicar de forma muy transparente cuales son los tiempos esperados para la
implementacion de las diferentes medidas contempladas en el Acuerdo, para evitar “brechas de
expectativas” y dificultar la construccidén de confianza.

Jévenes excombatientes sin oportunidades y bajos niveles de educacién, son considerados el
grupo mas vulnerable ante el re-reclutamiento por otros grupos armados o crimen organizado.
Priorizar este grupo poblacional para la formacién de nuevos operadores de desminado
humanitario puede servir como medida preventiva de nuevas violencias. Al mismo tiempo, es
importante contemplar medidas afirmativas para atraer mujeres al sector ya que el desminado
humanitario brinda una oportunidad laboral que permite romper con estereotipos de género
restrictivos.

El desminado humanitario también esta contemplado en el Acuerdo Final como una medida de
reparacion, pero hasta que no haya claridad sobre cuales son los procesos, mecanismos y medidas
de la JEP en esta materia, no se puede dar seguimiento a este aspecto de la implementacion del
programa de desminado y la contribucion de las FARC-EP.

Por ultimo, alcanzar un pais libre de minas para el 2021, depende de los avances en las garantias
de seguridad en las zonas mas afectadas por el conflicto, incluyendo el desmantelamiento de
grupos ilegales. El ataque contra funcionarios de la organizacion de desminado humanitario Ayuda
Popular Noruega (APN) en junio recuerda la vulnerabilidad de las personas involucradas en la
implementacion del Acuerdo y la necesidad de aumentar los esfuerzos para garantizar la
proteccion especial a estos sujetos otorgada por las normas internacionales vigentes.”

Los proyectos de desminado “Gestos de Paz” son un ejemplo positivo de acciones de construccion
de paz integral. Hay un consenso generalizado acerca de que estos proyectos pilotos han sido
exitosos, especialmente como mecanismo para la construccion de confianza entre las partes y se
considera que incluso tuvieron un impacto positivo en la mesa de La Habana (hallazgo validado en
entrevistas con los actores claves). En la medida que la implementacién temprana significa cierta
continuacién de la negociacién es recomendable continuar con proyectos conjuntos de impacto
temprano, para seguir fomentando la confianza entre las partes. Se ha evidenciado que la
intervencién junto con excombatientes tienda a ser mas efectiva y eficiente. Asi mismo puede
servir como ejemplo de procesos de reconciliacion.*

e Programa Nacional de Sustitucion de Cultivos de Uso llicito (Tema 11)

El Programa Nacional Integral de Sustitucion (PNIS) busca una solucién de fondo al problema de
los cultivos de uso ilicito, reconociendo que la causa del problema es la pobreza, la falta de
infraestructura e integracion econdmica y la débil presencia estatal en los territorios afectados por
este fendmeno. La estrategia parte de acuerdos voluntarios de sustitucién establecidos entre el
Estado y las comunidades que se compone de varias etapas, desde el levantamiento voluntario de
los cultivos, hasta la transformacion de los territorios y su transicion hacia una economia legal (ver
Anexo F). Las FARC se comprometen a facilitar y participar activamente en el proceso.

El PNIS (Tema 11) contiene 32 disposiciones que se completardn en tres fases de implementacién.
El texto del Acuerdo establece que para la sustitucién de cultivos se debe alcanzar un acuerdo
entre las comunidades, el Gobierno y las entidades territoriales con apoyo de las FARC antes de
gue comience el programa. Segun el Gobierno, los Acuerdos Voluntarios alcanzados cubren a unas
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110.000 familias.” Esto constituye un progreso evidente para la primera fase; ya se han entregado
subsidios a los campesinos para que estos comiencen a erradicar voluntariamente las matas de
coca en varias regiones del pais. En este Tema, 19 de las 32 disposiciones (59%) aun no han
iniciado.

Las disposiciones relacionadas con un proceso participativo para el desarrollo en las areas
afectadas por cultivos ilicitos -mediante la elaboracién de un Plan Integral de Sustitucion vy
Desarrollo Alternativo- implican un proceso a largo plazo que tomard muchos afios por
implementarse completamente. De las 12 disposiciones de este subtema, la implementacion ha
iniciado en solo dos (17%).

Tabla 13: Programas de Sustitucion de Cultivos de Uso llicito

Apartado
; del . .. No - .
Numero Subtema Disposiciones | . . . Minima Intermedia Plena
Acuerdo iniciadas
(Seccioén)
Tema 11: Programas de Sustitucién de Cultivos de Uso llicito
Subtema 49: Programa Nacional
Integral de Sustitucion de Cultivos 10
de Uso llicito (PNIS) integrado a la 4.1.3 20 9 (45%) (50%) 1(5%) 0 (0%)
Reforma Rural Integral
Subtema 50: Construccién
participativa y desarrollo de los
planes integrales comunitarios y 4.1.3.5 12 10 (83%) | 2 (17%) 0 (0%) 0 (0%)
municipales de sustituciéon vy
desarrollo alternativo (PISDA)
12 1 0
Total 32 19 (59%) (38%) (3%) (0%)

Fuente: Elaboracién propia con informacién de la Matriz de Seguimiento al Acuerdo de Paz Colombiano

Cultivos de Uso llicito

Parques naturales SIMCI 2016 7.878
Territorios Etnicos SIMCI 2016 38.829
Erradicacion Forzosa Sept. 2017 36.000
Meta Erradicacion Forzosa 2017 50.000
Meta Sustitucion Voluntaria 2017 50.000
CocaSIMCI 2017 146.000

Fuentes: SIMCI 2016, Programa Nacional Integral de Sustitucién,
Ministerio de Defensa

- Avances y Dificultades. El 24 de octubre se radicd en el Congreso el Proyecto de Ley de
tratamiento penal diferenciado para pequefios cultivadores y cultivadoras, se espera que beneficie
a unas 100.000 familias o més.”®

Respecto a las Comunidades. Ha habido buena recepcién de las comunidades al programa y otras
comunidades cultivadoras se motivan al ver a sus vecinos recibir el subsidio y arrancar las matas.
Algunas comunidades manifiestan interés en hacer acuerdos voluntarios, pero reclaman que el
Gobierno los hace esperar o incumple citas para formalizar los acuerdos.”” Por otro lado, grupos
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armados interesados en el narcotrafico presionan a los cultivadores para no ingresar al programa o
frente a las acciones de erradicacién forzosa.

Respecto a los Acuerdos Comunitarios. Hay una brecha entre la cantidad de cultivos de pequefios
cultivadores y los acuerdos comunitarios alcanzados. La cantidad de cultivos real es dificil de
conocer. El estimado mas cercano que se tiene es el del Sistema Integrado de Monitoreo de
Cultivos llicitos que evidencia 146.000 hectareas.” Los acuerdos comunitarios posibles pueden ser
muchos mas que los actuales e incluir a mas poblacion en el programa. El desconocimiento y falta
de claridad frente a la cantidad real de cultivos y de familias involucradas en territorios extensos,
ralentiza la firma de nuevos acuerdos.

Universo de pequefios cultivadores y Avances del Programa de
Sustitucion

Erradicacion
voluntariaa
sept. 6313
Has. 7.581
familias

I Fuentes: Simci 2016; Programa Nacional Integral de Sustitucién de Cultivosde uso ilicito |

Desde que comenzd el programa de sustitucién, se ha combinado con una estrategia de
erradicacion forzosa, lo que ha producido choques violentos entre comunidades y la Fuerza
Publica. El punto de quiebre de esta situacién ocurrié en Tumaco, Narifio, el 5 de octubre con la
muerte de al menos 6 campesinos que protestaban contra la erradicacién forzosa, presuntamente
a manos de la Policia que adelantaba el operativo de erradicacion. Esta combinacion de estrategias
sin coordinacién visible rompe la confianza entre el Gobierno y las comunidades y cuestiona la
voluntad del Gobierno por implementar la sustitucién voluntaria junto a las comunidades. La
situacion que se genera, ademas, puede ser instrumentalizada por actores armados ilegales para
avanzar en sus agendas criminales.

Es urgente una politica nacional integral en materia de drogas que coordine los sectores de
defensa, sustitucion, transformacion territorial y justicia y asegure la integracién de sus planes y
acciones en los territorios, junto con las iniciativas de desarrollo, haciendo efectivo el enfoque
integral de Paz Territorial. Desde un punto de vista sistémico, la sustitucion abre la posibilidad de
los procesos de transformacion territorial a mediano y largo plazo, de modo que la paz pueda
llegar a ser duradera y estable.

Respecto a los Acuerdos Familiares. Hay una gran diferencia entre las hectdreas y familias
cubiertas por los acuerdos comunitarios y las cubiertas por acuerdos individuales. Solo 25.000 de
70.000 hectareas han pasado de acuerdos comunitarios a individuales.”® Esta brecha crea un
espacio indefinido en el que los cultivadores esperan estar protegidos de la erradicacién forzosa
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pero las autoridades no reconocen todos los cultivos en estos lugares como objeto de sustitucion y
adelantan acciones de erradicacion forzosa.

Esta indefinicion pone en riesgo a lideres y autoridades involucradas en fomentar los acuerdos de
sustitucion ya que la demora del Gobierno en adelantar el registro individual o la erradicacion en
zonas de cultivos voluntarios deslegitima su facilitacion y los pone en la mira de grupos armados
ilegales. Esto hace necesario que el Protocolo de Seguridad para la Implementacion del Esfuerzo
Conjunto de Sustitucién Voluntaria de Cultivos de Uso llicitos establecido en el Acuerdo capitulo 6
sea implementado.

Asi mismo, es urgente que los cultivos pequefios se registren debidamente uno a uno en el
programa, sean georreferenciados, y no puedan ser objeto de erradicacién forzosa. Si bien el
registro por familia es una actividad dificil en la que los funcionarios deben ir casa a casa en
lugares de dificil acceso y con amenazas de seguridad, el ritmo actual hace que la brecha se
agrande. Hay que capacitar e involucrar mas personal en el registro individual para abordar esta
dificultad y dirigir los esfuerzos de erradicacion forzosa a zonas donde sea absolutamente seguro
gue no existen campesinos que viven de los cultivos.

Casos de atencion especial. Al menos unas 38.829 hectareas de cultivos estan situadas en
territorios de grupos étnicos, especialmente en la Costa Pacifica.'® Algunos de estos grupos han
mostrado interés en participar en la sustitucion. Fortalecer las autoridades étnicas y la cohesion en
estos territorios es una forma de afianzar la gobernanza local en zonas donde el estado central
tiene poca legitimidad o presencia. También es posible en zonas donde las organizaciones
campesinas y las juntas locales gozan de aprecio y legitimidad. Para ello es necesario articular la
sustitucion con el saneamiento y formalizacién de los territorios de los grupos étnicos. También
hay preocupacion por el respeto por los usos culturales de la hoja de coca entre las comunidades
indigenas y la militarizacion de territorios colectivos con fines de erradicacion forzada de cultivos
ilicitos.

Asi mismo, existen pequefios cultivadores en parques naturales, lo que dificulta poner a funcionar
proyectos productivos. Un abordaje diferenciado con esta poblacién que incluya el pago por
servicios ambientales, los bonos de carbono y otros estimulos a la conservacion, asi como el
desarrollo de planes de manejo en zonas de amortiguacién a partir del dialogo entre comunidades
y Parques Nacionales puede ser una alternativa interesante.

Seguridad y violencia. La violencia en las zonas post-FARC esta directamente asociada a las
economias ilegales y a la presencia de grupos armados que usufructian estas economias. En la
medida en que estas rentas continten, los grupos armados seguiran amenazando, asesinando
lideres y cooptando comunidades y territorios.

La confianza en el Gobierno es fundamental para fomentar la participacidon en otros programas
territoriales de implementaciéon como los PDET, las circunscripciones especiales y los espacios de
participacién politica para organizaciones y movimientos sociales. No obstante, la confianza se
rompe por los choques entre comunidades y la Fuerza Publica. La sustitucidon requiere garantizar la
seguridad de las comunidades en el proceso de sustitucion, asi como de los funcionarios que la
adelantan para evitar que estos patrones se repitan. Del mismo modo, es necesario fortalecer el
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rol de los integrantes de las FARC en proceso de reincorporaciéon en los procesos de sustitucion de
cultivos y lucha contra el narcotrafico.

Necesidades y Abordajes Potenciales. Algunos campesinos preguntan: “y después de arrancar las
matas équé?” Se refieren a la incertidumbre frente a la transicion econdmica, para lo cual son
indispensables las obras de infraestructura y soluciones de acceso que permitan Ia
comercializacion rentable de los nuevos productos y servicios. Aqui se incluyen soluciones como
las contenidas en la estrategia 51/50 y el plan nacional de vias terciarias o facilitar acceso fluvial a
zonas de dificil acceso del Magdalena Medio, Pacifico y Amazonia mediante la iniciativa
gubernamental. En estas regiones un pasaje de lancha puede costar hasta medio milléon de pesos,
lo que hace que transportar una cosecha sea desastroso para las finanzas del agricultor, mientras
gue la pasta y hoja de coca se las compran en las fincas los mismos traficantes. Puede ser el
Estado quien asuma el transporte fluvial en estas regiones a través de la Armada o una empresa
estatal con una visidn de estrategia de desarrollo y de desestimular las economias ilicitas de forma
similar a como la aerolinea publica Satena lo hace para el transporte aéreo. También es clave la
infraestructura de puertos que permita la salida de los productos a los mercados globales en
regiones como el pacifico chocoano, caucano y narifiense.

Se requiere de mercados y planes de comercializacion efectivos para los productos de sustitucion.
El pais cuenta con experiencias positivas en seguros de cosecha, compras a precios sostenidos
como las de la Federacion Nacional de Cafeteros o la transformacion in situ de los productos para
obtener valor agregado y mejorar la economia local. Igualmente sera necesario contar con
mercados preferenciales para los productos de la sustitucién. Los socios de Colombia en la guerra
contra las drogas como Estados Unidos, la Unién Europea y el Mercosur poseen grandes mercados
para productos de sustitucién como cacao, café, derivados del caucho, entre muchos otros. La
estrategia de sellos verdes demuestra que el uso de un sello de paz puede fomentar la compra de
estos productos, ayudando a estabilizar la produccion en las zonas de transiciéon y haciendo que
esta sea sostenible en el largo plazo y que los incentivos econdmicos de los cultivos de uso ilicito
se disminuyan considerablemente. Para el desarrollo y garantia de este tipo de estrategias, tanto
la UNODC como otros organismos internacionales (Banco Mundial, FAO, PNUD, etc.), cuentan con
la credibilidad e idoneidad técnica necesaria para garantizarlo.

Por ultimo, el desafio de fondo es el cambio de mentalidad y la inercia de como se ha venido
adelantando la estrategia contra los cultivos de uso ilicito durante décadas a través de medidas de
fuerza y conteo obsesivo de hectdreas. Al respecto, analistas, campesinos, funcionarios vy
miembros de las Fuerzas Armadas coinciden en que perseguir a los campesinos no ha surtido el
efecto deseado. El reto es transformar territorios e incluir a los cultivadores en la economia legal
de forma que la resiembra disminuya considerablemente.

e Programas de Prevencion del Consumo y Salud Publica (Tema 12)

El programa de prevencion del consumo y salud publica esta siendo actualmente disefiado por la
Comision Técnica Nacional de Reduccion de Demandas de Drogas en cabeza del Ministerio de
Salud y acompanado técnicamente por el Ministerio de Justicia. Hasta el momento, se ha
actualizado el Programa Nacional Integral de Consumo de Drogas llicitas que incluye una
armonizacion con objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo Final, recomendaciones UNGASS y
Funciones de la Comisidon Técnica Nacional de Reduccion de Demanda de Drogas. Se evidencia un
esfuerzo eficaz de articulacién inter-institucional e intersectorial, asi como un modelo de
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participacién y acompafiamiento técnico a los gobiernos locales y regionales para la actualizacion
del plan en regiones.

Tabla 14: Programa de Prevencién del Consumo y Salud Publica

Apartado del No
Numero Subtema Acuerdo Disposiciones . Minima Intermedia | Plena

., iniciadas
(Seccién)

Tema 12: Programas de Prevencion del Consumo y Salud Publica

Programa Nacional
de Intervencién

51 Integral frente al 4.2 16 14 (87%) 2 (13%) 0 (0%) 0 (0%)
Consumo de Drogas
llicitas
0
0, 0, 0,
Total 16 14 (87%) 2 (13%) (0%) 0 (0%)

Fuente: Elaboracién propia con informacién de la Matriz de Seguimiento al Acuerdo de Paz Colombiano

e Solucién al fendmeno de la produccién y comercializacion de narcéticos (Tema 13)

La busqueda de soluciones al fendmeno de produccion y comercializacién de narcéticos implica
estrategias que generalmente requieren esfuerzos a largo plazo y el Acuerdo de Paz colombiano
incluye medidas ambiciosas en ese sentido. En materia de judicializacion efectiva al fendmeno del
narcotrafico, los compromisos van desde planes integrales de politica criminal que suponen retos
de coordinacidn interinstitucional en su disefio, pero sobre todo en su implementacion; hasta los
compromisos de llevar a cabo investigaciones estructurales de la criminalidad multidimensional
qgue conlleva afios de labores por parte de las instancias encargadas, y requieren de un tiempo
prudencial hasta poder ser evaluadas.

Otra de las soluciones pactadas en el Acuerdo también establece una estrategia contra los activos
involucrados en el narcotrafico y contra el lavado de activos; nueva estrategia para garantizar la
aplicacién efectiva de la extincion de dominio; una estrategia integral de lucha contra la
corrupcién asociada al narcotrafico; asi como espacios de didlogo e intercambio sobre nuevos
enfoques asociados a la lucha contra el narcotrafico. Si bien hubo una reforma mediante la Ley
1849 al Cdodigo de Extincion de Dominio, la mayoria de las disposiciones de este tema no han
iniciado. Los bajos niveles de implementacion observados en estas areas responden, entre otras
razones, a que son objetivos de largo plazo y que sus acciones implican complejos y delicados
esfuerzos que no podrian ser correctamente analizados en esta etapa.

Tabla 15: Solucion al fendmeno de produccién y comercializacién de narcéticos

Apartado
Numero Subtema del Acuerdo Disposiciones No iniciadas Minima Intermedia Plena
(Seccioén)

Tema 13: Solucién al fendmeno de produccidn y comercializacion de narcéticos

Judicializacién
0, 0, 0, 0,
52 ofectiva 4.3.1 3 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Estrategia contra los 432
53 activos involucrados 4 3 2 '1 5 3 (60%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%)
en el narcotrafico y el o
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lavado de activos y
control de insumos

Estrategia de lucha
contra la corrupcién
asociada al
narcotrafico

54 43.4 4 1(25%) 3 (75%) 0 (0%) 0 (0%)

Conferencia
55 Internacional Politica 435 3 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
de Lucha Antidrogas

0 0
(0%) (0%)

Total 15 10 (67%) 5 (33%)

Fuente: Elaboracién propia con informacién de la Matriz de Seguimiento al Acuerdo de Paz Colombiano

e Verdad, Justicia, Reparacidon y No Repeticion: Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparacion y No Repeticion (temas 14, 15,16y 17)

Los temas 14, 15, 16 y 17 establecen diversos componentes del Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparaciones y Garantias de No Repeticion. Estos son objetivos esenciales a largo plazo en
el Acuerdo Final de Colombia. La experiencia de otros acuerdos de paz indica que las disposiciones
para los procesos de justicia, verdad y reparacién a menudo tardan varios afos en implementarse.

Estos temas fueron desarrollados en el Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, el cual creé el
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaciéon y No Repeticion (SIVIRNR). Este estd conformado
por la Comisidn para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repeticion (CEV), la
Unidad de Busqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razén del conflicto
armado (UBPD) (Tema 14), la Jurisdiccién Especial para la Paz (JEP) (Tema 15) y medidas especiales
de reparacion para la construccién de paz y garantias de no repeticion (Temas 16 y 17).°* Tanto el
Acto Legislativo como los decretos ley 598 y 588 de 2017, que reglamentaron la UBPD y la CEV
respectivamente, se encuentran en estudio de constitucionalidad.

El SIVIRNR, tal como ha sido concebido formalmente, esta llamado a responder de forma integral y
coordinada a las obligaciones que tienen el Estado y los responsables de delitos frente a las
victimas. Cada una de las entidades que lo conforman tiene competencias especificas y su trabajo
se debe complementar con el que realizan las demas desde la ldgica de la integralidad. La garantia
de los derechos de las victimas dependera de la efectividad en los canales de comunicacidn entre
estas entidades, de la complementariedad en las medidas de reparacién, asi como del acceso y
traslado de informacion entre ellas.’® En este sentido, los mecanismos y medidas de verdad,
justicia, reparacion y no repeticién deben estar interconectados por medio de relaciones de
condicionalidad e incentivos.'®®

Dentro del Tema 14, el subtema 56 contiene 14 disposiciones relacionadas con la Comision para el
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repeticion, y el subtema 57 contiene 13
disposiciones relacionadas con el establecimiento de la Unidad para la Busqueda de Personas
dadas por Desaparecidas. De las 27 disposiciones del Tema 14, el 81% no han sido iniciadas. Sélo 5
de 27 disposiciones estan en progreso.

La Comision para el Esclarecimiento de la Verdad fue creada mediante el Acto legislativo 01 de
2017 y reglamentada en el Decreto Ley 588 de 2017. El estudio de constitucionalidad aun se
encuentra en curso.
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El 11 de octubre, la Corte Constitucional llamé a una Audiencia Publica en el marco del estudio de
constitucionalidad en la que se manejaron tres ejes temdticos relacionado con el disefio vy
metodologia de la CEV, la relacién entre verdad vy justicia, y el manejo de la informacion y
documentos. El 11 de septiembre, el comité de escogencia publicé el listado de 199 aspirantes a
comisionados pre-seleccionados y posteriormente, el 1 de noviembre publicé la lista de 34
personas llamadas a entrevista. El 14 de noviembre se dard a conocer el grupo de los 11
comisionados.

Por su parte, el Subtema 57 correspondiente a la UBPD reportd avances significativos en el
establecimiento y eleccion de la Directora de la Unidad de Busqueda de Personas dadas por
desaparecidas, aunque a la fecha de presentacién de este informe, dicha Unidad no ha entrado en
funcionamiento. La seleccion de la persona a cargo de la Unidad resultd de un proceso con plazos
definidos, que permitid observaciones ciudadanas y que hasta ahora ha cumplido con lo
establecido en el Acuerdo. Si bien la eleccion de la directora de la Unidad representa un
significativo avance de implementacidon, aun quedan importantes pasos para la entrada en
funcionamiento de la misma. Aunque la Unidad ha sido adscrita al Ministerio de Justicia, lo que
puede facilitar su puesta en funcionamiento en lo que se refiere a surtir aspectos logisticos y
burocraticos, también puede poner en riesgo su autonomia.

Aunque aun no inician las labores de busqueda de personas dadas por desaparecidas por parte de
la UBPD, si hay avances en lo que se refiere a las medidas inmediatas de construccion de confianza
presentes en el Acuerdo. Se prevé un proceso especial de aporte y recoleccion de informacion de
caracter humanitario con el fin de continuar de manera mas agil la busqueda y la recopilacién de
informacion de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razon del conflicto. Parte de
esas medidas ya habian iniciado desde 2015, en virtud del Comunicado Conjunto No. 62'® y en
ese sentido, se ha reportado la exhumacion de 1.726 cuerpos y la documentacién de 271 casos
para futuras diligencias de exhumaciéon'®, 59 restos humanos entregados en 2016 y una
programacion de entrega de 229 restos humanos en 2017. También se intervinieron cementerios

con fines de busqueda en distintos lugares del pais.'®

Estas cifras vistas en contexto, dan cuenta de la magnitud del trabajo que tendra la UBPD frente a
un numero total de personas desaparecidas en Colombia que resulta dificil de establecer.'® Los
registros dan cuenta de al menos 46.816 victimas directas del delito de Desaparicién Forzada
segun el Registro Unico de Victimas,' y de 60.630 victimas documentadas por el Centro Nacional
de Memoria Histérica.’®™ A la UBPD le esperan ese y otros importantes retos, tales como la
coordinacion interinstitucional y el tener en cuenta las lecciones del pasado en esta materia, entre
otros.

El Tema 15 monitorea la Jurisdiccion Especial para la Paz mediante la implementacién de 37
disposiciones, incluidas las mencionadas anteriormente relacionadas con amnistia, indulto y
tratamiento penal especial. En la actualidad, tres disposiciones se han implementado plenamente
(8%) y otras 6 disposiciones estdan en curso (16%). No se han observado eventos de
implementacién para 28 (76%) disposiciones.

En este Tema se ha avanzado en la designacién del Secretario Ejecutivo de la JEP, la consolidacion

de la Secretaria Ejecutiva, la cual ha gestionado la puesta en marcha de la Jurisdiccidn, y se han
. , s e . . . 110

realizado labores de pedagogia con las victimas del conflicto y sus organizaciones.” A su vez, en el
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mes de julio se dio inicio al proceso de seleccion de los magistrados y magistradas de la
Jurisdiccién y en los meses de septiembre y octubre se publicaron los resultados de quienes fueron
elegidos para conformar el Tribunal y las Salas, asi como el Director de la Unidad de Investigacion y
Acusacién de la JEP.''! Adicionalmente, el Gobierno establecié canales de accién para apoyar la
puesta en funcionamiento de la JEP. El Ministerio de Justicia y del Derecho tendrda un rol
importante.™? Actualmente, estd en curso la convocatoria para los abogados extranjeros que
actuaran como Amicus Curiae y la lista de seleccionados sera publicada el 11 de diciembre.

Cabe resaltar que el proceso de seleccién realizado por el Comité de Escogencia fue un proceso
innovador que, aunque recibid criticas, establecié un balance importante entre intereses de la
academia, la comunidad internacional, la rama judicial y sectores de la sociedad, conté con
criterios claros y publicos y permitid la participacion de la sociedad en general. Todo esto ha
generado lecciones aprendidas respecto de la publicidad y transparencia de los procesos de
seleccion.'™

El Tema 16 se concentra en reparaciones a victimas a través de seis subtemas. Estos subtemas
tratan asuntos como los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva (tres
disposiciones), reparaciones colectivas (dos disposiciones), la atencién psicosocial (dos
disposiciones), el desplazamiento y retorno (dos disposiciones), la restitucion de la tierra (dos
disposiciones) y fortalecimiento a la politica de reparacién a victimas (siete disposiciones). De las
18 disposiciones en este tema, la mayoria (61%) no se han iniciado.

Tanto el Gobierno como las FARC han iniciado actos tempranos de reconocimiento posterior a la
firma del Acuerdo. Algunos de ellos se encuentran en el marco de las condiciones del Acuerdo y
otros no; aun cuando todos estan motivados por la iniciativa de paz y reconciliacion que brinda el
mismo. La Unidad de Victimas (UARIV) construyd junto a la Oficina del Alto Comisionado para la
Paz (OACP), un protocolo para orientar a la Conferencia Episcopal en la realizacion de los actos
tempranos de reconocimiento de responsabilidades, basado en principios de accién sin dafio y
preparacion psicosocial de los participantes. Asi mismo, la UARIV hace un proceso de
acompafnamiento si las victimas asi lo solicitan.

Sobre las disposiciones relacionadas con la rehabilitacion psicosocial, el Ministerio de Salud
coordina un grupo de trabajo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad
de Victimas, Agencia de Reincorporacion y Normalizacién y el Centro Nacional de Memoria
Histdrica para la construccion de insumos en el fortalecimiento del plan nacional de rehabilitacion
psicosocial para la convivencia y la no repeticidon. En este momento se dispone de un documento
borrador con un marco conceptual y el desarrollo de las lineas de trabajo. Por su parte, la UARIV
evidencia un fortalecimiento de su estrategia de rehabilitacién psicosocial colectiva la cual se
ampliard a otros 110 municipios del pais. Ademas, se implementara la atencién psicosocial en el
marco de la Estrategia de Reparacion Integral Convivencia y Paz.

Como producto del proceso amplio de participacion, la estrategia colectiva de rehabilitacion
psicosocial también se ha modificado para responder a las necesidades de convivencia y
reconciliacidn en los territorios.

Con relacién al fortalecimiento de la politica de atencidén y reparacion a victimas, se han reportado
avances relacionados con la realizaciéon de veintiséis (26) actos regionales entre marzo y abril.
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Ellos fueron preparatorios del gran evento que se llevd a cabo en abril para reflexionar sobre las
modificaciones necesarias para el fortalecimiento de la politica de atencidon y reparacion a
victimas. Este proceso se denomind Proceso Amplio de Participacidn. Los insumos recolectados en
este proceso fueron utilizados para formular la propuesta de modificacion a la Ley 1448/2011 y
otra normatividad relacionada con el tema, la cual estd siendo formulada por el Gobierno.***

El Proceso Amplio permitié trazar una estrategia de fortalecimiento de los planes nacionales de
reparacion colectiva, liderada por la Unidad de Victimas. Esta busca estandarizar conceptos y
procedimientos técnicos que permitan una planeacién efectiva del programa y de los planes de
reparacion. Segun reportes de la Unidad de Victimas, actualmente se cuenta con un 90% del
disefio del programa de reparacion colectiva para todos los sujetos de reparacion, asi como con el
desarrollo de sus respectivos modelos operativos.™™ Se llevaron a cabo jornadas de formacién en
las direcciones territoriales sobre el programa de reparacion colectiva y en algunas entidades del
SNARIV.

El Tema 17 establece el compromiso del Estado con los Derechos Humanos a través de tres
subtemas (promocién de una cultura de respeto a las garantias de derechos humanos, prevencion
de violaciones de derechos humanos y fortalecimiento de mecanismos de proteccion de
defensores de derechos humanos y sus organizaciones). Hasta la fecha, solo se ha observado
implementacion inicial en 2 de 6 disposiciones en este tema.

Tabla 16: Verdad, Justicia, Reparacion, Derechos Humanos

Apartado del
Numero Subtema Acuerdo Disposiciones | No iniciadas Minima Intermedia Plena
(Seccién)

Tema 14: VERDAD: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacién y No Repeticion

Comision para el
Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y
56 la No Repeticidn 5.1.1.1 14 12 (86%) 2 (14%) 0 (0%) 0 (0%)
(Comision para el
Esclarecimiento de la
Verdad)

Unidad para la Busqueda
de Personas dadas por

57 Desaparecidas en el 51.1.1 13 10 (77%) 1(8%) 2 (15%) 0 (0%)
contexto y en razon del
conflicto
22 3 2 0
Total 27 (81%) (11%) (7%) (0%)

Tema 15: JUSTICIA: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacion y No Repeticion

Jurisdiccion Especial o o o o

58 para la Paz (JEP) 5.1.2 37 28 (76%) 1(3%) 5 (14%) 3 (8%)
Total 37 28 (76%) 1 5 (14%) 3

(3%) (8%)

Tema 16: REPARACION: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacién y No Repeticién

Actos tempranos de

reconocimiento de
0, 0, 0, 0,

59 responsabilidad 5.1.3.1 3 2 (67%) 1(33%) 1(33%) 0 (0%)

colectiva y acciones
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concretas de
contribucién a la
reparacion

Reparacién Colectiva:
Medidas de Reparacién

60 Integral para la 5.1.3.3 2 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%)
Construccién de Paz
61 E;tzks’(')"ct;f'o” 5.1.3.4 2 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Procesos colectivos de
retorno de personas en
62 Z':;;lc;’:n?iznto , 5135 2 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
reparacion de victimas
en el exterior
63 (';’('fggf:sde restitucion 5136 2 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Fortalecimiento de la
64 ;Zggfjcf’;n“li’;;'mla 5.13.7 7 a(57%) | 2(29%) | 0(0%) | 1(14%)
Victimas
6 0 1
0,
Total 18 11 (61%) (33%) (0%) (6%)
Tema 17: GARANTIAS DE NO REPETICION: Compromiso con la promocién, el respeto y la garantia de los derechos humanos
(SVIRNR)
Promocion de una 514
65 cultura del respeto de 5 2 2 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
los derechos humanos ’
Proteccion de |
66 Derr‘;cicgs"’:unfagz . 5.2.2 2 1 (50%) 1(50%) 0 (0%) 0 (0%)
Fortalecimiento de los
mecanismos de
Proteccion de la labor
19 que desempefian los 5.2.3 2 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%)
defensores de DDHHs y
sus organizaciones
0 1]
0, 0,
Total 6 4 (67%) 2 (33%) (0%) (0%)

Fuente: Elaboracién propia con informacién de la Matriz de Seguimiento al Acuerdo de Paz Colombiano

El gran reto que se observa para el SIVIRN, es la capacidad para responder de manera integral y
coordinada entre los distintos componentes y con la secuencialidad requerida para garantizar la
realizacion efectiva de su mandato. Una implementacion adecuada del Sistema permitira seguir
focalizando la centralidad de las victimas y facilitara las condiciones para una paz estable y
duradera.
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3. CONCLUSIONES

El Instituto Kroc ha afirmado publicamente que el Acuerdo de Paz colombiano es uno de los
acuerdos mejor disefiados que se han firmado nunca y, que la durabilidad y sostenibilidad de la
paz depende sobre todo de la calidad y robustez de la implementacién del mismo.**®

El informe del Instituto Kroc busca mostrar avances y dificultades en tiempo real informados por
datos que se han verificado, sistematizado y codificado en una gran base de informacidn. Estos
datos se han analizado en contexto, en didlogo con personas y organizaciones especializadas en
cada uno de los temas del Acuerdo. Los datos se han examinado también a la luz de andlisis
plurales que muestran la realidad desde diversos puntos de vista y que permiten una lectura
detallada, pero también compleja e interdependiente, de cada una de las secciones del Acuerdo.
Mas de 250 aliados entre instituciones, actores sociales y comunitarios, lideres y lideresas,
expertos académicos, ONGs, comunidad internacional, entre muchos otros, han colaborado con el
Instituto Kroc en este trabajo de recoleccidon y comprensién de la informacién. La suma de hechos
y datos, a la luz del analisis reflexivo con aliados, es la base de este informe.

Uno de sus objetivos es ayudar a que el proceso de toma de decisiones, y por extensién el debate
publico sobre la implementacién, se canalice a través de un didalogo constructivo. Por eso,
identificar y reconocer avances, atender las dificultades, retos, demoras y eventuales retrocesos
de forma constructiva es fundamental para seguir enfrentado juntos los muchos problemas que
cualquier sociedad tiene al implementar un acuerdo de paz.

Para elaborar estas conclusiones, ademas de los datos, la informacion y el analisis presentados en
este informe, utilizamos el conocimiento y los datos comparados que el Instituto Kroc ha
sistematizado de los procesos de implementacion en los 34 acuerdos de paz comprensivos que ha
estudiado en detalle en la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM).'"” Este trabajo nos permite comparar
el Acuerdo para la Terminacién del Conflicto Armado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP tras
9 meses de implementacion con otros paises en el mismo periodo de implementacion tras la firma
de sus acuerdos de paz. Entendemos que es ese conocimiento experto, asi como nuestra
independencia de criterio y solidez académica lo que llevd a las partes a darnos este rol en el
Acuerdo Final. La experiencia comparada ayuda a poner en perspectiva los avances y las
dificultades colombianas. En el anexo G se presenta con mayor detalle este insumo comparativo.

Ese analisis comparativo de procesos de implementacion de acuerdos de paz en el mundo nos
permite ordenar los temas del Acuerdo en tres bloques:

e Temas cuya implementacion robusta y efectiva debe lograrse a corto plazo, aproximadamente
durante el primer afio tras la firma del acuerdo. En total suman 194 disposiciones. En este
bloque se encuentran los temas relacionados con el cese al fuego bilateral y definitivo, el
acantonamiento de tropas, la dejacion de armas, los derechos y garantias para la oposicion y
para la participacién politica, el proceso de amnistia, la implementacion de mecanismos de
implementacion y verificacidn y los avances normativos e institucionales.

e Temas cuya implementacion robusta y efectiva debe lograrse en el mediano plazo (en nuestra
lectura, antes de las primeras elecciones post-acuerdo de paz). En total suman 118
disposiciones. Se incluyen aqui medidas relacionadas con la reincorporacion socio-politica de
las FARC a la vida civil en lo econdmico, lo social y lo politico, los mecanismos democraticos de
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participacién ciudadana y las medidas para promover mayor participacion e inclusion en la
politica.

e Temas cuya implementacion robusta y efectiva solo puede lograrse en el largo plazo. En total
suman 246 disposiciones. Se incluyen aqui los temas sustantivos del Acuerdo de Paz
relacionados con el desarrollo y las tierras, la garantia de derechos humanos, avances
significativos en el desminado, en la sustitucién de cultivos y la lucha contra el fenémeno del
narcotrafico, con la justicia transicional, la verdad, la justicia y la reparacién.

Esta organizacidn no se propone como un marco temporal rigido e inflexible. Mas bien, se
presenta como un reconocimiento de la ensefianza que brinda la experiencia comparada en
relacidn con los principales hitos de los procesos de paz: 1. Cese el fuego / dejacién de armas / fin
del conflicto armado; 2. Primeras elecciones post-acuerdo de paz con amplia participacion; 3.
Transformacion de las causas socio-econdmicas y superacién de los agravios que alimentaron en
su momento el conflicto armado.

En la practica hay muchos elementos de superposicidn entre las tres areas. Los resultados de corto
plazo solo se terminan de consolidar en el medio plazo y para poder alcanzar los logros de
mediano y largo plazo, es necesario iniciar la implementacién de practicamente todos los temas en
el corto plazo. En la misma légica, logros que se consolidan en el corto plazo, pueden peligrar y
retroceder en el mediano y largo plazo, y, por lo tanto, hacer peligrar la durabilidad y la
sostenibilidad de la paz.

La interpretacion del Instituto Kroc sobre el actual estado de implementacion del Acuerdo Final es
qgue se ha alcanzado un progreso significativo, dada la complejidad de la implementacidn de este
Acuerdo de Paz, y que existen dificultades que necesitan ser atendidas con urgencia y con sentido
estratégico. El ritmo de la implementacién del Acuerdo en los primeros meses del proceso es
equivalente o mas rapido que el de otros acuerdos de paz integrales analizados por el Kroc y, si se
superan los obstaculos presentes, el proceso esta en camino hacia una implementacion efectiva.''®
(M3as informacién comparativa en anexo G).

Avances de logros necesarios a corto plazo.

En nuestro andlisis se ha avanzado de forma significativa en varios logros a corto plazo, que
sientan las bases necesarias para el desarrollo posterior de la implementacidon y que es necesario
cimentar. Se ha logrado el cese de la violencia y la dejacién de las armas en los primeros meses
tras la firma del Acuerdo de Paz y se han construido algunos de los fundamentos para la
implementacion del Acuerdo, como el activo funcionamiento de los mecanismos de
implementacion y verificacidn, y varias de las bases normativas e institucionales requeridas.

Estas conclusiones surgen de haber identificado 194 disposiciones (de un total de 558) que
requieren altos niveles de implementacion a corto plazo. Como se puede ver en el grafico 4, hasta
el 31 de agosto de 2017, 71 de estas 194 disposiciones (37%) han sido implementadas
completamente. Otras 22 (11%) estan en vias de ejecutarse plenamente y el 20 por ciento se han
iniciado. No se ha observado progreso en 62 (32%) de estas disposiciones.
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Grafico 4: Implementacidn de prioridades de logro a corto, mediano y largo plazo a 31 de agosto
2017
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Fuente: Elaboracién propia con informacion de la Matriz de Seguimiento al Acuerdo de Paz
Colombiano

La Unica manera académicamente sélida de valorar el ritmo del proceso de implementacién del
Acuerdo Colombiano es compararlo con otros procesos de implementacién de Acuerdos de Paz
exitosos en el mundo. Esa comparacién favorece levemente al Acuerdo de Colombia pues esta
adelantado en la implementacion de ciertas areas de su contenido, en particular en aquellas que
requieren un alto nivel de logros a corto plazo. (Mas informacion en anexo G)

Las lecturas que se hacen en Colombia sobre el avance del proceso tienden a mostrar el vaso
medio vacio. Una lectura comparada muestra un vaso medio lleno. Probablemente ambas
permiten observar las dos caras de una misma moneda de un pais que sale de mas de 50 afios de
conflicto armado.

Dificultades de logros necesarios a corto plazo

Como lo hemos destacado en el Informe, hay dos areas concretas de logro necesario a corto plazo
gue requieren una implementacion mds efectiva con urgencia: garantias de seguridad vy
prioridades de implementacién normativa, legislativa y administrativa.

En primer lugar, avanzar de forma mas robusta en las medidas de seguridad y proteccion para los
excombatientes de las FARC, los defensores de DDHH y las comunidades en los territorios, con
especial atencién a aquellos que han asumido roles de liderazgo en la implementacién del
Acuerdo. Esta es una prioridad del mayor nivel. Si no mejora la situacién de seguridad y proteccién
de estos actores clave para el proceso, se pone en riesgo la participacion efectiva de la FARC como
grupo en transito a la legalidad y de la sociedad en general en el proceso mds amplio de
construccion de paz que recoge el Acuerdo. Como se anotdé anteriormente, hay avances
normativos y se ha hecho un despliegue de seguridad previsto en el Acuerdo, pero estos aun no
resultan efectivos a nivel territorial y la percepcién de seguridad no ha mejorado. En particular,
estimamos necesario asegurar el fortalecimiento del Estado de Derecho complementando el
despliegue de seguridad con una articulacion interinstitucional efectiva en materia de proteccion,
acelerando la implementacion de medidas como:
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e El Programa Integral de Proteccion para las FARC y el entrenamiento de los miembros del
Cuerpo Mixto de Seguridad y Proteccion,

e El Programa Integral de Seguridad y Proteccién de Comunidades y Organizaciones en el
Territorio, concertandolo con comunidades indigenas, afro y campesinas.

e Las medidas de proteccién colectivas e individuales, asi como medidas diferenciadas para
defensoras y lideresas, particularmente en contextos de ruralidad.

e ElPlan de Accién de la Comision Nacional de Garantias de Seguridad.

e Poner en funcionamiento la Unidad Especial de Investigacion incluyendo un pronto
fortalecimiento de las unidades de investigacion de fiscalia en zonas rurales.

e La reforma al Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la Defensoria, incluyendo el
fortalecimiento al sistema de informacién de Personerias y articularlo con el Sistema de
Respuesta Rapida para los 160 municipios priorizados, en un instrumento juridico que
garantice su sostenibilidad financiera y normativa en el tiempo.

e El fortalecimiento del Protocolo de Seguridad para el Esfuerzo Conjunto de Sustitucién de
Cultivos llicitos.

e Implementacion de la Politica Publica de Prevencion de Violaciones a los DDHH y DIH.

En segundo lugar, es necesario tramitar las prioridades de implementacion normativa, legislativa
y administrativa pendientes que son necesarias para sustentar algunos de los principales
instrumentos requeridos por el Acuerdo. De especial importancia son: los Actos Legislativo por el
cual se crean 16 circunscripciones transitorias especiales de Paz y por el cual se adopta una
reforma politica y electoral; el Proyecto de Ley Estatutaria de la Administracion de Justicia en la
Jurisdiccién Especial para la Paz; los Proyecto de Ley que regulan el servicio publico de adecuacién
de tierras, se crea el Sistema Nacional de Innovacién Agropecuaria y se regula el sistema nacional
de catastro multipropésito; el proyecto de ley que modifica la Ley 152 de 1994 vy, entre otros, el
proyecto de ley que desarrolla un tratamiento penal diferenciado para pequefos cultivadores y
cultivadoras de coca. Sin la aprobacion de estas normas se pone en riesgo la seguridad juridica del
proceso de implementacion y varias de las areas realmente importantes para la sostenibilidad de
la paz podrian colapsar por “efecto cascada negativa”. En el Anexo B se detallan las principales
normas pendientes.

Avances y dificultades de logros necesarios a mediano plazo

Se ha identificado un total de 118 disposiciones que requieren niveles de implementacion altos en
el mediano plazo, antes de las primeras elecciones post-acuerdo de paz. Hasta el 31 de agosto de
2017, 21 disposiciones (18%) ya se han implementado plenamente, otras 2 (2%) estan en camino
de implementarse plenamente; 21 (18%) tienen una implementacidon minima; y 74 (63%) no han
arrancado aun en su implementacion. (Grafico 4, arriba). El nivel de implementacién efectiva es
aun bajo. Se necesita un mayor progreso en algunas dareas clave fundamentales para la etapa
actual de la implementacién.

En primer lugar, la reincorporacion politica, social y economica de los excombatientes. Es
necesario dar respuestas programaticas de inmediato al conjunto de la poblacidon que esta en
proceso de reincorporacion, acelerando las medidas estratégicas y programaticas como el
Programa de Reincorporacién, el despliegue de la Unidad Técnica para le Reincorporacion, facilitar
y dar sostenibilidad a la operatividad de ECOMUN y a proyectos de reincorporacién colectiva, asi
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como el funcionamiento regular de los Consejos Regionales de Reincorporacion. Mas alla del
debate politico sobre el modelo de reincorporacién, al dia de hoy es indispensable tener en
marcha respuestas de diversa naturaleza, colectivas, hibridas e individuales, que atiendan las
necesidades diferenciadas de los diversos grupos que conforman el conjunto de la poblacién que
participa en este proceso. Es necesario, definir y aterrizar la oferta programatica del Estado para la
poblacién en proceso de reincorporacion con urgencia, atendiendo las necesidades diferenciadas
de los y las excombatientes y las impuestas por el contexto de los diversos territorios en donde
ocurre esta dinamica. Es necesario definir y concretar los programas colectivos y rurales para la
reincorporacién, dotarlos de recursos, involucrando a las FARC en el proceso, asi como clarificar la
situacion juridica de los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitacion y Reincorporacion).

El proceso de dejacion de armas ha sido exitoso. Para consolidar este esfuerzo, se requiere:
e un proceso exitoso de reincorporacion,
e con medidas de seguridad y garantias para los ex combatientes y los actores sociales clave
e claridad en los mecanismos de justicia transicional en proceso de aprobacién, y
e terminar exitosamente el proceso de amnistia y liberacion de prisioneros.

La experiencia comparada también muestra que, si no se alcanzan estos objetivos en el transito
del corto al mediano plazo, sucede que la incertidumbre de los excombatientes se incrementa y la
violencia puede resurgir por multiples vias -sobre todo en contextos territoriales en donde hay
presion y grandes incentivos de otros actores armados ilegales y de bandas criminales. La paz se
vuelve mucho mas fragil y la implementacidn en su conjunto se ve amenazada.

En este transito también es necesario avanzar de forma mas robusta y apegandose a los
propodsitos del acuerdo de paz en el desarrollo de las multiples medidas para reformar el sistema
electoral y enriquecer la calidad de la participacidn, incluidas las garantias para la oposicidon y el
establecimiento de las circunscripciones especiales. También es relevante el desarrollo de las
Garantias y Promocion de la Participacion Ciudadana y para la Movilizacién y la Protesta Social,
la puesta en marcha del Consejo Nacional para la Reconciliacion y la Convivencia, asi como las
medidas para garantizar la participacién efectiva de las mujeres, las comunidades étnicas y la
poblacién en las zonas mas afectadas por el conflicto, incluidas las victimas.

Avances y dificultades de logros necesarios a largo plazo

El resto de las disposiciones, 246, son para obtener logros en el largo plazo y dependen en buena
medida de que se consolide la implementacién de las medidas de logro a corto y mediano plazo y
gue se inicien varias de ellas. A la fecha, el 30% de las disposiciones en esta categoria estan en
alguna etapa de implementacidn. Solo el 2% se ha cumplido plenamente, el 4% tienen un nivel de
implementacién intermedio en camino de completarse y el 24% (60 disposiciones) tienen un nivel
minimo de implementacion (Grafico 4)

Aunque los logros efectivos de las reformas politicas con impacto a largo plazo pueden tomar
muchos afios, la falta de progreso efectivo en temas relacionados con el uso de la tierra, el
desarrollo econdmico, la reforma rural, y la coordinacién de los procesos de sustitucidon de cultivos
de uso ilicito es preocupante. Es natural que en esta etapa haya poca actividad, sin embargo, es
fundamental el inicio y logro de progresos tempranos en estas areas sustantivas. Muchos estudios
muestran que los niveles de desarrollo econdmico estan fuertemente asociados con un menor
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riesgo de recurrencia del conflicto armado.”™” Para prevenir la emergencia de diferentes formas de
violencia en Colombia se necesitan mayores avances en las cuestiones consideradas como la raiz
del conflicto: el acceso y uso de la tierra y el desarrollo econdmico y social en los territorios mas
afectados por la pobreza, las economias ilegales, la violencia armada y la debilidad institucional.

119

Los procesos de implementacién son muy fragiles. No atender estos temas puede llevar a
bloqueos o al colapso de la paz o que se pierda la confianza entre las partes y de la sociedad
colombiana en general. Hay bases fuertes, pero hay que solidificar sus cimientos y empezar a
construir la casa de la paz. Es necesario atender las sefiales de alerta indicadas y focalizar en la
implementacion de las disposiciones que le apuntan a logros de mediano y largo plazo para
afianzar los procesos de transformacién que permitan una paz sostenible y de calidad para
Colombia.
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4. ANEXOS

A. Resumen de la Matriz del Acuerdo de Paz de Colombia. Listado de Temas y Subtemas
B. Implementacion Normativa:

a.

PaonoT

G mMmoOOn
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Anexo A: Resumen de la Matriz del Acuerdo de Paz de Colombia. Listado de Temas y Subtemas.

ACUERDO 1: HACIA UN NUEVO CAMPO COLOMBIANO: REFORMA RURAL INTEGRAL
# # #
TEMA SUBTEMA SECCCION
TEMA SUBTEMA DISPOSICIONES
1 Fondo de Tierras para la RRI 1.1.1 3
Otros mecanismos para
promover el acceso a la tierra
2 (subsidio, crédito especial 1.1.2 4
para compra, asignacion de
derechos de uso)
Formalizacion masiva de la
3 3 _ _ 1.1.5 3
pequefia y mediana propiedad
Acceso y Uso. Tierras Mecanismos de resolucién de
improductivas. conflictos de tenencia y uso,
Formalizacién de la 4 nueva jurisdiccién agraria y 1.1.8 4
1 propiedad. Frontera fortalecimiento de la
agricola y proteccion produccién alimentaria
de zonas de reserva Sistema General de
Informacion Catastral, Integral
5 ] o 1.1.9 5
y Multipropdsito (Catastro
Multipropésito)
Cierre de la frontera agricola,
vocacion de la tierra,
6 _ - 1.1.10 3
ordenamiento territorial y
proteccién ambiental
Zonas de Reserva Campesina
7 1.1.10 1
(ZRC)
Programas de
Desarrollo con g PDET y Planes de accion para 12 c
2 Enfoque Territorial la transformacion regional '
(PDET)
Infraestructura vial (vias
9 L. 1.3.1.1 2
terciarias)
10 Infraestructura de riego 1.3.1.2 5
Infraestructura eléctricay de
11 . 1.3.1.3 4
) conectividad
Planes Nacionales -
12 Desarrollo social: Salud rural 1.3.2.1 4
3 para la Reforma Rural - —
Desarrollo social: Educacién
Integral 13 1.3.2.2 11
rural
Desarrollo social: Vivienda y
14 1.3.2.3 4
agua potable
Estimulos a la produccidn
15 ) 3 1.3.3 17
agropecuaria y a la economia
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solidaria y cooperativa.

Asistencia técnica. Subsidios.

Crédito. Generacion de

ingreso. Mercadeo.

Formalizacién laboral y

16 N _ 1.3.3.5 12
proteccidn social
Sistema para la garantia
17 progresiva del derecho a la 134 6

alimentacién
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ACUERDO 2: PARTICIPACION POLITICA: APERTURA DEMOCRATICA PARA CONSTRUIR PAZ
# # #
TEMA SUBTEMA SECTION
TEMA SUBTEMA DISPOSICIONES
Estatuto de garantias para el
18 ejercicio de la oposicidn politica 2.1.1.1 2
(Estatuto de la Oposicion)
Derechos y garantias Garantias de seguridad y
para la oposicidn y la proteccién para el ejercicio de
4 participacion politica la politica: Garantias de
incluidas garantias seguridad para lideres
( g. 20 . g P L y 2.1.2.2 10
de seguridad) lideresas de organizaciones y
movimientos sociales y
defensores(as) de derechos
humanos
Garantias y promocion de la
participacion ciudadana para los
21 e . 2.2.1 11
movimientos y organizaciones
sociales
Garantias para la movilizacién y
22 . 2.2.2 6
la protesta social
Participacidn ciudadana a través
Mecanismos . L
. ’3 de medios de comunicacion 523 4
demo?r.atlcc.)s de comunitarios, institucionales y -
participacion regionales
ciudadana, incluidos p —
5 Garantias para la reconciliacion,
los de participacién . . .
la convivencia, la toleranciay la
directa en los . N B}
) ] no estigmatizacion por razon de
diversos niveles y 24 la accion politica y social en el 2.2.4 7
temas marco de la civilidad (Consejos
Nacionales y Territoriales de
Reconciliacidn y Convivencia)
25 Control y veeduria ciudadana 2.2.5 6
Politica para el fortalecimiento
26 de la planeacidon democratica 'y 2.2.6 15
participativa
Pluralismo politico: medidas de
Medidas para acceso al sistemay la
27 T 2.3.1 3
promover mayor competencia politica en
participacion en la condiciones de igualdad
politica nacional, Promocion de la participacién 535
regional y local de 28 electoral, reforma del régimeny 2 3 4y 4
6 todos los sectores, de la organizacién electoral. o
incluyendo la 29 Promocidn de la transparencia 233y 1
poblacidn mas en los procesos electorales y 2.33.2
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vulnerable, en
igualdad de

para la asignacion de pauta
oficial

condiciones y con
garantias de
seguridad

30

Promocion de una cultura
politica democratica y
participativa

235

31

Promocion de la representacién
politica de poblaciones y zonas
especialmente afectadas por el
conflicto y el abandono
(Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz)

2.3.6

32

Promocion de la participacién
politica y ciudadana de la mujer
en el marco del Acuerdo Final

2.3.7

33

Creacién de un espacio de
comunicacién para dar acceso a
medios a los partidos y
movimientos politicos

2.3.8
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ACUERDO 3: FIN DEL CONFLICTO
# # #
TEMA SUBTEMA SECTION
TEMA SUBTEMA DISPOSICIONES
c 5 q 34 Mecanismo de monitoreo y 312y 12
esealluegoy ce verificaciéon (MMV) 3.13
hostilidades bilateral -
o Acantonamiento de Tropas
7 y definitivo y
L 35 para el Cese al Fuego (Zonas 3.14.1 15
dejacion de las
Veredales)
armas —
36 Dejacion de las armas 3.1.7 8
Reincorporacién 37 Reincorporacidn politica 3.21 13
socio-politica de las Reincorporacidon econdmicay
. 38 . 3.2.2 20
FARC-EP a la vida social
8 civil (en lo Consejo Nacional de
. . 39 , B 3.2.2.3 2
econdmico, social y Reincorporacion
politico) de acuerdo Reincorporacion para
. 40 3.2.2.5 3
a sus intereses menores de edad
Garantias seguridad Compromiso con Estado de 3.4.1;
parala 41 Derecho, Derechos Humanos 342y 1
reincorporacion y DIH. Pacto Politico Nacional 3.4.12
politica y socio- Comision Nacional de
42 i . 343 12
econdmica “Acuerdo Garantias de Seguridad
sobre garantias de Unidad especial de
seguridad y lucha investigacién para el
contra las desmantelamiento de
organizacionesy organizaciones y conductas 3.4.4;
conductas 43 criminales, integracion del 345y 9
criminales Cuerpo Elite y garantias para 3.4.6
responsables de el ejercicio de la funcidn de
9 homicidios y fiscal, jueces y otros
masacres, que servidores/as publicos
atentan contra Sistema Integral de Seguridad
defensores/as de 44 para el Ejercicio de la Politica 347 22
derechos humanos, (SISEP)
movimientos Programa Integral de
sociales o Seguridad y Proteccidn para
movimientos las comunidades y
politicos o que organizaciones en los 347
amenacen o atenten 45 territorios (Promotores/as 3 4 8y 7

contra las personas
que participen en la
implementacién de
los acuerdosy la
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construccién de la fortalecimiento de la
paz, incluyendo las denuncia, Comités
organizaciones Territoriales de Alerta para la
criminales que Reaccion Inmediata)
hayan sido Mecanismo nacional de
denominadas como supervision e inspeccion
sucesoras del a6 territorial a los servicios de 3:4.10
paramilitarismo y vigilancia y seguridad privada

sus redes de apoyo” Medidas de prevencidn
47 P Y 3.4.11

lucha contra la corrupcion

Accion Integral ..

) Accidn Integral contra las
10 contra las Minas 48 . ) 4.1.3
. Minas Antipersonal
Antipersonal
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Acuerdo 4: Solucion al Problema de las Drogas llicitas
# # #
TEMA SUBTEMA SECTION
TEMA SUBTEMA DISPOSICIONES
Programas de Programa Nacional Integral de
Sustitucion de Sustitucién de Cultivos de Uso
. 49 L. . 4,13 20
Cultivos de Uso llicito (PNIS) integrado a la
Ilicito. Planes Reforma Rural Integral
integrales de
desarrollo con
participacion de las
comunidades -
hombres y mujeres- » L
11 L Construccion participativa y
en el disefio,
. ., desarrollo de los Planes
ejecuciény o
L, 50 Integrales comunitarios y 4,135 12
evaluacion de los o L
municipales de Sustitucién y
programas de ]
L, Desarrollo Alternativo (PISDA)
sustitucion y
recuperacion
ambiental de las
areas afectadas por
dichos cultivos
Programas de .
o Programa Nacional de
Prevencion del ..
12 51 Intervencidn Integral frente al 4.2 16
Consumo y Salud .
. Consumo de Drogas llicitas
Publica
52 Judicializacidn efectiva 43.1 3
Estrategia contra los activos
. 4.3.2;
involucrados en el
B 53 - 432.1Y 5
Solucién al narcotrafico y el lavado de 433
fendmeno de activos y control de insumos o
13 produccién y Estrategia de lucha contra la
comercializacién de 54 corrupcion asociada al 434 4
narcoticos narcotrafico
Conferencia internacional
55 sobre la politica de lucha 435 3
contra las drogas
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Acuerdo 5: Acuerdo sobre las Victimas del Conflicto: "Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacion y
No Repeticion" incluyendo la Jurisdiccidn Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos
# # SECTIO #
TEMA SUBTEMA
TEMA SUBTEMA N DISPOSICIONES
Comisién para el
Esclarecimiento de la Verdad,
56 . . 5.1.1.1 14
) la Convivencia y la No
VERDAD: Sistema L
Repeticion
Integral de Verdad, - -
14 . iy Unidad para la Busqueda de
Justicia, Reparacion
L, Personas dadas por
y No Repeticion .
57 Desaparecidas en el contexto 5.1.1.2 13
y en razon del conflicto
(UPBD)
JUSTICIA: Sistema
Integral de Verdad, Jurisdiccion Especial para la
15 . L, 58 5.1.2 37
Justicia, Reparacién Paz (JEP)
y No Repeticion
Actos tempranos de
reconocimiento de 5.1.3.1
59 responsabilidad colectiva y y 3
acciones concretas de 5.1.3.2
contribucion a la reparacién
Reparacion Colectiva:
Medidas de Reparacion
60 L 5.1.3.3 2
. Integral para la Construccién
REPARACION:
de Paz
Sistema Integral de 2 - -
o 61 Rehabilitacién psicosocial 5.1.3.4 2
16 Verdad, Justicia,
., Procesos colectivos de
Reparacion y No
. retornos de personas en
Repeticion
62 situacién de desplazamientoy | 5.1.3.5 2
reparacion de victimas en el
exterior
Medidas sobre restitucién de
63 . 5.1.3.6 2
tierras
Fortalecimiento de la Politica
64 de atencién y reparacion 5.1.3.7 7
integral a victimas
GARANTIAS DE NO Promocidn de una cultura del c14
REPETICION: 65 respeto de los derechos '5'2 y 2
Compromiso con la humanos '
17 promocion, el Fortalecimiento de los
respeto y la garantia 19 mecanismos de proteccion de 599 5
de los derechos la labor que desempefian los -
humanos defensores de DDHH y sus
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organizaciones

Prevencién y proteccién de
66 5.2.3 2
los derechos humanos

Acuerdo 6. Implementacidn, verificacion y refrendacién

# #
# TEMA TEMA SUBTEMA SECTION
SUBTEMA DISPOSICIONES

CSIVI: Comision de
Seguimiento, Impulso y
Verificacion; Plan Marco de
Implementacion y otras
67 medidas para contribuir a 6.1 11
garantizar la implementacion,
la participacion, el
seguimiento y la
transparencia de la misma.

Sistema Integrado de

- Informacién y medidas de 6.13y c
transparencia para la 6.1.5

. implementacion.
Mecanismos de

18 implementacion y

e Prioridades de
verificacion 68 6.1.9 30
implementacion normativa e

implementacion prioritaria

69 Capitulo Etnico 6.2 13

Componente Internacional de
70 o 6.3 4
Verificacion de la CSIVI (CIV)

Acompafiamiento 6.3.3;
72 Internacional en la 6.35y 14
Implementacion 6.4

Pedagogia, difusion y

73 comunicacion de los 6.5 7
acuerdos.
74 Refrendacion 6.6 1
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Anexo B: Implementaciéon Normativa

A. Iniciativas legislativas actualmente en Congreso

1. Proyecto de Acto Legislativo No. 04 de 2017 Senado. "Por medio del cual se dictan disposiciones
para asegurar el monopolio legitimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado."

2. Proyecto de Acto Legislativo No. 05 de 2017 Senado. “Por medio del cual se crean 16
circunscripciones transitorias especiales de Paz para la Cdmara de Representantes en los periodos 2018-
2022y 2022-2026.”

3. Proyecto de Acto Legislativo No. 012 de 2017 Camara. "Por medio del cual se adopta una reforma
politica y electoral que permita la apertura democratica para la construccién de una paz estable y
duradera."

4, Proyecto de Ley Estatutaria No. 06 de 2017 Senado — No. 13 de 2017 Camara “Estatutaria de la
Administracién de Justicia en la Jurisdiccion Especial para la Paz”.

5. Proyecto de Ley No. 05 de 2017 Senado "Por la cual se regula el servicio ptblico de adecuacién
de tierras y se dictan otras disposiciones."

6. Proyecto de Ley No. 04 de 2017 Senado. "por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de
Innovacion Agropecuaria y se dictan otras disposiciones."

7. Proyecto de Ley No. 018 de 2017 Camara — No. 009/2017 Senado “Por la cual se habilita la
adjudicacidén o el otorgamiento de uso de baldios en reservas forestales protectoras — productoras y de
reserva forestal de la ley 22 de 1959, sin sustraccion y se dictan otras disposiciones.”

8. Proyecto de Ley No. 019 de 2017 Camara - No. 010 de 2017 Senado “Por la cual se regula el
sistema nacional catastral multipropdsito.”

9. Proyecto de ley organica No. 020 de 2017 Camara - No. 011 de 2017 Senado “Por la cual se
modifica la ley 152 de 1994.”

10. Proyecto de Ley No. 12 de 2017 Senado - 021 de 2017 Camara “Por la cual se modifica
parcialmente la Ley 996 de 2005” (Ley de garantias).

11. Proyecto de Ley No. 13 de 2017 Senado - 022 de 2017 Camara “Por medio de la cual se desarrolla
el tratamiento penal diferenciado para pequefios cultivadores y cultivadoras, de acuerdo con las
disposiciones del articulo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 y el numeral 4.1.3.4 del Acuerdo
Final para la terminacién del conflicto y la construccién de una paz estable y duradera.”

12. Proyecto de Ley No. 14 de 2017 Senado - 023 de 2017 Camara “Por medio de la cual se fortalecen
la investigacion y judicializacion de organizaciones criminales y se adoptan medidas para su sujecion a la
justicia.
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B. Iniciativas legislativas aprobadas

1. Acto Legislativo 01 de 2017 “Por medio del cual se crea un titulo de disposiciones transitorias de la
Constitucién para la terminacion del conflicto armado y la construccion de una paz estable y duradera y se
dictan otras disposiciones.”

2. Acto Legislativo 02 de 2017 “Por medio del cual se adiciona un articulo transitorio a la Constitucion
con el propésito de dar estabilidad y seguridad juridica al acuerdo final para la terminacidn del conflicto y la
construccién de una Paz estable y duradera.”

3. Acto Legislativo 03 de 2017 “Por medio del cual se regula parcialmente el componente de
reincorporacion politica del acuerdo final para la terminacion del conflicto y la construccién de una paz
estable y duradera.”

4, Acto Legislativo 04 de 2017 “Por el cual se adiciona el articulo 361 de la Constitucion Politica.”

5. Ley 1820 de 2016 “Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre Amnistia, Indulto y
tratamientos penales especiales y otras disposiciones.”

6. Ley organica 1830 de 2017 “Por medio de la cual se adiciona un articulo transitorio a la Ley 5 de
1992”
7. Proyecto de Ley Estatutaria No. 03 de 2017 Senado — No. 06 de 2017 Camara “Por medio de la cual

se adopta el Estatuto de la Oposicion Politica y algunos derechos a las agrupaciones politicas
independientes” (actualmente en control previo de constitucionalidad)

8. Ley 1865 de 2017 “Por medio de la cual se exceptua a la Unidad Nacional de Proteccién de lo
dispuesto en el articulo 92 de la ley 617 de 2000.”

C. Decretos con fuerza de ley expedidos
9. Decreto-ley 2204 de 2016 “Por el cual se cambia la adscripcidon de la Agencia de Renovacion del
Territorio”
10. Decreto-ley 121 de 2017 “Por el cual se adiciona un capitulo transitorio al Decreto 2067 de 1991”
11. Decreto-ley 154 de 2017 "Por el cual se crea la Comisidn Nacional de Garantias de Seguridad"
12. Decreto-ley 248 de 2017 “Por el cual se dictan disposiciones sobre el Fondo Nacional de Regalias

en Liquidacion y se dispone de los saldos del mismo para financiar proyectos de inversiéon para la
implementacion del Acuerdo Final para la Terminacién del Conflicto Armado y la Construccion de una Paz
Estable y Duradera.”

13. Decreto-ley 249 de 2017 “Por el cual se regula la contratacion para la erradicacién manual de
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cultivos ilicitos en el marco del Acuerdo Final para la Terminacion del Conflicto y la Construccién de una Paz
Estable y Duradera.”

14. Decreto-ley 277 de 2017 “Por el cual se establece el procedimiento para la efectiva
implementacion de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016: se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto
y tratamientos penales especiales y otras disposiciones.”

15. Decreto-ley 298 de 2017 “Por el cual se excepta a la Unidad Nacional de Proteccion de las
restricciones previstas en el articulo 92 de la Ley 617 de 2000.”

16. Decreto-ley 588 de 2017 "Por el cual se organiza la Comisidn para el Esclarecimiento de la Verdad,
la Convivencia y la no Repeticion"

17. Decreto-ley 589 de 2017 “Por el cual se organiza la Unidad de Busqueda de Personas dadas por
desaparecidas en el contexto y en razén del conflicto armado”

18. Decreto-ley 671 de 2017 "Por el cual se modifica la Ley 1448 de 2011, en lo relacionado con la
certificacion de desvinculacién de menores en caso de acuerdos de paz, se dictan otras disposiciones"

19. Decreto 691 de 2017 "Por el cual se sustituye el Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto por el "Fondo Colombia en Paz (FCP)" y se
reglamenta su funcionamiento"

20. Decreto 700 de 2017 “Por el cual se precisa la posibilidad de interponer la accidon de habeas corpus
en casos de prolongacion indebida de la privacién de la libertad derivados de la no aplicacién oportuna de
la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017.”

21. Decreto-ley 706 de 2017 “Por el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza
Publica en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparacidn y se dictan otras disposiciones.”

22. Decreto 775 de 2017 “Por la cual se dictan normas para que el Sistema de Defensa Técnica y
Especializada de los Miembros de la Fuerza Publica, financiado por Fondetec preste servicios de defensa
técnica a los miembros activos y retirados de la Fuerza Publica en el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparacion y No Repeticion.”

23. Decreto-ley 831 de 2017 “Por medio del cual se crea la visa de Residente Especial de Paz.”

24. Decreto 870 de 2017 "Por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos
a la conservacion"

25. Decreto-ley 882 de 2017 “Por el cual se adoptan normas sobre la organizacion y prestacion del
servicio educativo estatal y el ejercicio de la profesidon docente en zonas afectadas por el conflicto armado.”

26. Decreto-ley 883 de 2017 “Por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas
dedicadas a la mineria ya la explotacidn de hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos.”

27. Decreto 884 de 2017 "Por el cual se expiden normas tendientes a la implementacién del Plan
Nacional de Electrificacion Rural en el marco del Acuerdo Final para la Terminacién del Conflicto y la
Construccion de una Paz Estable y Duradera."
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28. Decreto-ley 885 de 2017 "Por medio del cual se modifica la Ley 434 de 1998 y se crea el Consejo
Nacional de Paz, Reconciliacién y Convivencia."

29. Decreto 888 de 2017 "Por el cual se modifica la estructura y se crean unos cargos en la planta de la
Contraloria General de la Republica."

30. Decreto-ley 889 de 2017 "Por el cual se adiciona un articulo transitorio al Decreto 2067 de 1991."

31. Decreto-ley 890 de 2017 “Por el cual se dictan disposiciones para la formulacién del Plan Nacional
de Construccidon y Mejoramiento de Vivienda Social Rural.”

32. Decreto 891 de 2017 "Por el cual se adiciona un paragrafo al articulo 190 de la Ley 1448 de 2011
en lo relacionado con el proceso de restitucion de los derechos de los nifios, nifias y adolescentes a cargo
del ICBF, desvinculados de las FARC-EP en virtud del Acuerdo Final para la Terminaciéon del Conflicto y la
Construccion de una Paz Estable y Duradera"

33. Decreto 892 de 2017 "Por el cual se crea un régimen transitorio para la acreditacion en alta calidad
de los programas académicos de licenciaturas a nivel de pregrado que son ofrecidos en departamentos
donde se localizan municipios priorizados para la implementacion de los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET)."

34. Decreto 893 de 2017 "Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-
PDET."
35. Decreto 894 de 2017 "Por el cual se dictan normas en materia de empleo publico con el fin de

facilitar y asegurar la implementacién y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminacién del
Conflicto y la Construccién de una Paz Estable V Duradera."

36. Decreto-ley 895 de 2017 "Por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la
Politica"
37. Decreto-ley 896 de 2017 "Por el cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitucion de

cultivos de uso ilicito -PNIS-"

38. Decreto-ley 897 "Por el cual se modifica la estructura de la Agencia Colombiana para la
Reintegracion de Personas y Grupos Alzados en Armas y se dictan otras disposiciones."

39. Decreto-ley 898 de 2017 "Por el cual se crea al interior de la Fiscalia General de la Nacidn la Unidad
Especial de Investigacién para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales
responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos,
movimientos sociales o movimientos politicos o que amenacen o atenten contra las personas que
participen en la implementacidn de los acuerdos y la construccién de la paz, incluyendo las organizaciones
criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminacién del conflicto y la
construccién de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos basicos para su conformacién vy,
en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalia General de la Nacidn, la planta de
cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones."

40. Decreto-ley 899 de 2017 "Por el cual se establecen medidas e instrumentos para la
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reincorporacion econdémica y social colectiva e individual de los integrantes de las FARC-EP conforme al
Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016."

41. Decreto-ley 900 de 2017 "Por el cual se adiciona el articulo 8 de la Ley 418 de 1997, a su vez
modificado por el articulo 1 de la Ley 1779 de 2016 y se dictan otras disposiciones."

42. Decreto-ley 902 de 2017 "Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementacién de la
Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, especificamente el
procedimiento para el acceso y formalizacién y el Fondo de Tierras."

43. Decreto-ley 903 de 2017 "Por el cual se dictan disposiciones sobre la realizacidon de un inventario
de los bienes y activos a disposicién de las FARC EP."

D. Grafica sobre decretos emitidos en uso de las facultades excepcionales

Decretos emitidos en uso de Facultades Excepcionales
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E. Decretos Ordinarios que desarrollan el Acuerdo Final (No expedidos en uso de facultades

extraordinarias)
Decreto No. Titulo Fecha
Por el cual se establece un Zona Veredal Transitoria de Normalizacién
2001 . . .. 12/07/2017
(ZVTN) y se dictan otras disposiciones 107/
2002 Por el cual se establece un Zo.na Veredal T.ran5|.t(?r|a de Normalizacion 12/07/2016
(ZVTN) y se dictan otras disposiciones
2003 Por el cual se establece un Zo.na Veredal T.ran5|.t(?r|a de Normalizacion 12/07/2016
(ZVTN) y se dictan otras disposiciones
Por el cual se establece un Zona Veredal Transitoria de Normalizacién
2004 . . .. 12/07/2016
(ZVTN) y se dictan otras disposiciones 107/
Por el cual se establece un Zona Veredal Transitoria de Normalizacién
2005 . . .. 12/07/2016
(ZVTN) y se dictan otras disposiciones 107/
Por el cual se establece un Zona Veredal Transitoria de Normalizacién
2006 . . .. 12/07/2016
(ZVTN) y se dictan otras disposiciones 107/
2007 Por el cual se establece un Zo.na Veredal T.ran5|.t(?r|a de Normalizacion 12/07/2016
(ZVTN) y se dictan otras disposiciones
2008 Por el cual se establece un Zo.na Veredal T.ran5|.t(?r|a de Normalizacion 12/07/2016
(ZVTN) y se dictan otras disposiciones
Por el cual se establece un Zona Veredal Transitoria de Normalizacién
2009 . . .. 12/07/2016
(ZVTN) y se dictan otras disposiciones 107/
Por el cual se establece un Zona Veredal Transitoria de Normalizacién
2010 . . .. 12/07/2016
(ZVTN) y se dictan otras disposiciones 107/
Por el cual se establece un Zona Veredal Transitoria de Normalizacién
2011 . . .. 12/07/2016
(ZVTN) y se dictan otras disposiciones 107/
2012 Por el cual se establece un Zo.na Veredal T.ran5|.t(?r|a de Normalizacion 12/07/2016
(ZVTN) y se dictan otras disposiciones
2013 Por el cual se establece un Zo.na Veredal T.ran5|.t(?r|a de Normalizacion 12/07/2016
(ZVTN) y se dictan otras disposiciones
2014 Por el cual se establece un Zo.na Veredal T.ran5|.t(?r|a de Normalizacion 12/07/2016
(ZVTN) y se dictan otras disposiciones
Por el cual se establece un Zona Veredal Transitoria de Normalizacién
2015 . . .. 12/07/2016
(ZVTN) y se dictan otras disposiciones 107/
Por el cual se establece un Zona Veredal Transitoria de Normalizacién
2016 . . .. 12/07/2016
(ZVTN) y se dictan otras disposiciones 107/
2017 Por el cual se establece un Zo.na Veredal T.ran5|.t(?r|a de Normalizacion 12/07/2016
(ZVTN) y se dictan otras disposiciones
2018 Por el cual se establece un Zo.na Veredal T.ran5|.t(?r|a de Normalizacion 12/07/2016
(ZVTN) y se dictan otras disposiciones
2019 Por el cual se establece un Zo.na Veredal T.ran5|.t(?r|a de Normalizacion 12/07/2016
(ZVTN) y se dictan otras disposiciones
5020 Por el cual se establece u.n Punto Trar?sitor.io. de Normalizacién (PTN) y 12/07/2016
se dictan otras disposiciones
5021 Por el cual se establece u.n Punto Trar?sitor.io. de Normalizacién (PTN) y 12/07/2016
se dictan otras disposiciones
5022 Por el cual se establece u.n Punto Trar?sitor.io. de Normalizacién (PTN) y 12/07/2016
se dictan otras disposiciones
2023 Por el cual se establece u.n Punto Trar?sitor.io. de Normalizacién (PTN) y 12/07/2016
se dictan otras disposiciones
2024 Por el cual se establece un Punto Transitorio de Normalizacién (PTN) y 12/07/2016

e UNIVERSITY OF

NOTRE DAME

81

Keough School of Global Affairs




0 KROC INSTITUTE

k‘A‘ kroc.nd.edu

se dictan otras disposiciones
5025 Por el cual se establece u.n Punto Trar?sitor.io. de Normalizacién (PTN) y 12/07/2016
se dictan otras disposiciones
5026 Por el cual se establece u.n Punto Trar?sitor.io. de Normalizacién (PTN) y 12/07/2016
se dictan otras disposiciones
2027 Por el cual se crea el Consejo Nacional de Reincorporacién 07/12/2016
Por el cual se crea la Comisidon de Seguimiento, Impulso y Verificacion a
1995 la Implementacién del Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno 07/12/2016
Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016.
5052 Por el cual se convoca al Congre.so c.ie la Republica a sesiones 16/12/2016
extraordinarias
61 Por el cual se designan I.os reRresentante.s del GobiGjrlno nacional ante el 16/01/2017
Consejo Nacional de Reincorporacién
Por el cual se designan los representantes del Gobierno nacional ante la
62 Comisiéon de Seguimiento, Impulso y Verificacidén a la Implementacién 16/01/2017
del Acuerdo Final
134 "Por el cual se hace una delegacién" 26/01/2017
150 Por el cual se establece una Zc.)na Veredal '.I'rans.it.oria de Normalizacién 01/02/2017
(ZVTN) y se dictan otras disposiciones
191 Por el cual se regulan aspectos relacionados. con los bienes adquiridos 03/02/2017
por el Fondo de Programas Especiales para la Paz
Por el cual se adiciona un paragrafo al articulo 2.2.7.3.1, se modifica el
paragrafo Unico y se adiciona el paragrafo 2 al articulo 2.2.7.3.2, se
290 adicionan los articulos 2.2.7.3.5Y 2.2.7.3.6 Y se modifica el articulo 22/02/2017
2.2.7.6.10, en el titulo 7 del libro 2 de la parte 2 del Decreto Unico
Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 2015"
Por el cual se modifica los articulos 2.1.10.6.2. Y 2.1.10.6.8 del Capitulo 6
294 del Titulo 10 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Unico 22/02/2017
Reglamentario del Sector Salud y Proteccién Social
Por el cual se adiciona el Capitulo 4 al Titulo 1, de la Parte 4 del Libro 2
299 del Decreto 1066 de 2015, en lo que hace referencia a un programa de 23/02/2017
proteccién
300 Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Nacional de Proteccidn 23/02/2017
-UNP
301 Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Nacional de Proteccion 23/02/2017
-UNP
Por el cual se derogan algunos articulos del Decreto 1647 del 20 de
307 octu.bre de 2016, "Por el cual se establfecer.wllos Puntos de Pre-. 24/02/2017
agrupamiento Temporal como Zonas de Ubicacion Temporal y se dictan
otras disposiciones
Por el cual se modifican parcialmente los decretos Nos. 2003,
2006,2011, 2012, 2013,2014,2015,2016,2017 Y 2024 del 7 de diciembre
308 de 2016, que establecieron unas Zonas Veredales de Transitorias de 24/02/2017
Normalizacién -ZVTN-y unos Puntos Vereda les de Normalizacion -PTN-y
se dictan otras disposiciones
515 Por el cual se confia al Vicepresidente de la Republica unas funciones y 30/03/2017
encargos especiales
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Por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015, en lo que respecta al
establecimiento de los lineamientos de politica publica en materia de
gestion eficiente de la energia y entrega de excedentes de
autogeneracion a pequefia escala

01/03/2017

672

Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la Republica.

26/04/2017

673

Por el cual se modifica la remuneracién de un empleo del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Republica.

26/04/2017

674

Por el cual se modifica la planta de personal del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Republica.

26/04/2017

600

Por el cual se adiciona al titulo 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto
1072 de 2015 un capitulo 5°. para reglamentar la prestacién humanitaria
periddica para las victimas del conflicto armado de que trata el articulo
46 de la Ley 418 de 1997, y su fuente de financiacion

06/04/2017

585

"Por el cual se adiciona al Libro 2, Parte 2, Titulo 8, del Decreto 1076 de
2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, un Capitulo 3A relacionado con el Consejo Nacional del
Agua"

05/04/2017

587

"Por el cual se conforma el Comité de Escogencia para la seleccién de
unos miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacion y No
Repeticion (SIVIRNR)"

05/04/2017

858

Por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nacién para la
vigencia fiscal de 2017 y se efectua la correspondiente liquidacién

23/05/2017

861

Por el cual se designan los miembros del Consejo Directivo del Fondo
Colombia en Paz (FCP)

23/05/2017

871

Por el cual se designa un representante del Gobierno nacional ante la
Comisiéon de Seguimiento, Impulso y Verificacidén a la Implementacién
del Acuerdo Final

25/05/2017

901

"Por el cual se prorroga la duracién de las Zonas Veredales Transitorias
de Normalizacién (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalizacion
(PTN), establecidos por los Decretos 2000,2001,2002,2003,2004, 2005,
2006, 2007,
2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,
2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 de 2016 y 150 de 2017."

29/05/2017

1274

"Por el cual se prorroga la duracion de las Zonas Veredales de

Transitorias de

Normalizacién -ZVTN- y unos Puntos Veredales de Normalizacion -PTN-,

establecidos por los Decretos
2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,
2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,
2021,2022,2023,2024,2025 Y 2026 de 2016, y 150 de 2017, y se dictan
otras

disposiciones"

28/07/2017
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Anexo C: Implementacién Normativa. Control de Constitucionalidad

Norma estudiada

Control de constitucionalidad

MP Sentencia Decision

Decreto-ley 2204 de 2016 “Por el cual | Gloria Stella C-160 de Inexequible

se cambia la adscripcién de la Agencia | Ortiz Delgado 2017

de Renovacion del Territorio”

Decreto-ley 121 de 2017 “Por el cual Maria Victoria C-174 de Exequible, salvo num. 3 Art. 8

se adiciona un capitulo transitorio al Calle Correa 2017 declarado inexequible.

Decreto 2067 de 1991”

Decreto-ley 154 de 2017 "Por el cual Alberto Rojas C-224 de Exequible, bajo el entendido de

se crea la Comisién Nacional de Rios 2017 que los particulares que

Garantias de Seguridad" participan en la comisidon
estardn sometidos al
régimen de responsabilidad
establecido para los servidores
publicos.

Decreto-ley 248 de 2017 “Por el cual Gloria Stella C-253 de Exequible, salvo los incisos

se dictan disposiciones sobre el Fondo | Ortiz Delgado 2017 segundo y tercero, asi como el

Nacional de Regalias en Liquidacion y paragrafo del articulo 12

se dispone de los saldos del mismo declarados inexequibles.

para financiar proyectos de inversion

para la implementacién del Acuerdo

Final para la Terminacién del Conflicto

Armado y la Construccién de una Paz

Estable y Duradera.”

Decreto-ley 249 de 2017 “Por el cual Aquiles Arrieta C-289 de Inexequible

se regula la contratacion para la Gémez 2017

erradicacién manual de cultivos

ilicitos en el marco del Acuerdo Final

para la Terminacién del Conflicto y la

Construccion de una Paz Estable y

Duradera.”

Decreto-ley 298 de 2017 “Por el cual Gloria Stella C-331de Inexequible

se excepta a la Unidad Nacional de Ortiz Delgado 2017

Proteccién de las restricciones

previstas en el articulo 92 de la Ley

617 de 2000.”

Decreto 691 de 2017 "Por el cual se Gloria Stella C-438 de Exequible

sustituye el Fondo para la Ortiz Delgado 2017

Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo

Rural Sostenible en Zonas Afectadas
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por el Conflicto por el "Fondo
Colombia en Paz (FCP)" y se
reglamenta su funcionamiento"

Ley orgénica 1830 de 2017 “Por medio | Gloria Stella C-408 de Exequible

de la cual se adiciona un articulo Ortiz Delgado 2017

transitorio a la Ley 5 de 1992”

Decreto-ley 831 de 2017 “Por medio Cristina Pardo C-469 de Exequible

del cual se crea la visa de Residente Schlesinger 2017

Especial de Paz.”

Decreto 870 de 2017 "Por el cual se José Antonio C-644 de Exequible bajo el entendido que

establece el Pago por Servicios Cepeda Amaris | 2017 la autoridad ambiental

Ambientales y otros incentivos a la competente debe avalar la

conservacion" realizacién de la mitigacion del
impacto ambiental causado, a
través de la figura de pagos por
servicios ambientales, con el
fin de adelantar el
seguimiento y monitoreo de
las obligaciones impuestas en la
respectiva autorizacién
ambiental."

Decreto-ley 882 de 2017 “Por el cual Carlos Libardo C-607 de Exequible

se adoptan normas sobre la Bernal Pulido 2017

organizacion y prestacion del servicio

educativo estatal y el ejercicio de la

profesiéon docente en zonas afectadas

por el conflicto armado.”

Decreto-ley 883 de 2017 “Por el cual Luis Guillermo C-516de Exequible

se modifica la Ley 1819 de 2016 para Guerrero Pérez | 17

incluir a las empresas dedicadas a la

mineria ya la explotaciéon de

hidrocarburos en la forma de pago de

obras por impuestos.”

Decreto 884 de 2017 "Por el cual se Diana C-565 de Exequible

expiden normas tendientes a la Constanza 2017

implementacién del Plan Nacional de Fajardo Rivera

Electrificacion Rural en el marco del

Acuerdo Final para la Terminacién del

Conflicto y la Construccién de una Paz

Estable y Duradera"

Decreto-ley 885 de 2017 "Por medio Carlos Libardo C-608 de Exequible

del cual se modifica la Ley 434 de Bernal Pulido 2017

1998 y se crea el Consejo Nacional de

Paz, Reconciliacion y Convivencia"

Decreto-ley 889 de 2017 "Por el cual Alberto Rojas C-492 de Exequible

se adiciona un articulo transitorio al Rios 2017

Decreto 2067 de 1991."
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Decreto-ley 890 de 2017 “Por el cual Alejandro C-570 de Exequible, con excepcién del

se dictan disposiciones para la Linares Cantillo | 2017 articulo 9 paragrafo 1o inciso

formulacién del Plan Nacional de segundo y paragrafo 20 inciso

Construccion y Mejoramiento de segundo que se declaran

Vivienda Social Rural.” inexequibles. Igualmente
declarar la exequibilidad de la
parte final del inciso quinto del
articulo 92 en el entendido de
gue cuando actie como
operador la entidad que postule
el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, esta debera
hacerlo en términos o
condiciones equivalentes a los
exigidos por parte del
Ministerio de Agriculturay
Desarrollo Rural."

Decreto 891 de 2017 "Por el cual se lvdan Humberto | C—541de Exequible

adiciona un paragrafo al articulo 190 Escruceria 2017

de la Ley 1448 de 2011 en lo Mayolo

relacionado con el proceso de

restituciéon de los derechos de los

nifos, nifas y adolescentes a cargo

del ICBF, desvinculados de las FARC-EP

en virtud del Acuerdo Final para la

Terminacién del Conflictoy la

Construccion de una Paz Estable y

Duradera"

Decreto 892 de 2017 "Por el cual | Gloria Stella C-535de Exequible a excepcion del inciso

se crea un régimen transitorio parala | Ortiz Delgado 2017 segundo del articulo 12 que se

acreditacion en alta calidad de los declara exequible en el

programas académicos de entendido de que la previsién

licenciaturas a nivel de pregrado que alli contenida se predica

son ofrecidos en departamentos solamente de los programas que

donde se localizan municipios se ofrezcan en los municipios

priorizados para la implementacion de priorizados.

los Programas de Desarrollo con

Enfoque Territorial (PDET)"

Decreto 894 de 2017 "Por el cual se Cristina Pardo C-527de Exequible con excepcién de: (i)

dictan normas en materia de empleo Schlesinger 2017 articulo 1 se declara exequible

publico con el fin de facilitar y
asegurar la implementacién y
desarrollo normativo del Acuerdo
Final para la Terminacién del Conflicto
y la Construccion de una Paz Estable V
Duradera."

en el entendido de que la
capacitacion de los servidores
publicos nombrados en
provisionalidad se utilizara para
la implementacién del Acuerdo
de Paz, dando prelacién a los
municipios priorizados por el
Gobierno Nacional; (ii) del
articulo 3 en el entendido de
gue la desconcentracion

debe ser interna vy se refiere a
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elementos operativos o
logisticos, bajo la direccién y
orientacion de la Comisidn
Nacional del Servicio Civil, para
la implementacién del Acuerdo
de Paz; y de que la facultad de
delegar debera hacerse
mediante convenio y sélo para
la ejecuciony la
implementacién, no para
labores de orientacién ni de
disefio; (iii) del articulo 52. El
cual se declara exequible en el
entendido que su aplicacién se
ha de hacer de forma
concurrente y coordinada con
las entidades municipales, en lo
de su competencia; (iv) de las
expresiones “o darlo por
terminado, cuando no se cuente
con las disponibilidades y
apropiaciones para financiar el
empleo de caracter temporal,
como consecuencia de los
ajustes a los montos aprobados
para su financiacion” contenidas
en el articulo 62y las
expresiones “y deroga todas las
disposiciones que le sean
contrarias” contenidas en el
articulo 89, que se declaran
inexequibles.

Decreto-ley 895 de 2017 "Por el cual lvdan Humberto | C-555 de Exequible

se crea el Sistema Integral de Escruceria 2017

Seguridad para el Ejercicio de la Mayolo

Politica”

Decreto-ley 896 de 2017 ""Por el cual | Alberto Rojas C-493 de Exequible

se crea el Programa Nacional Integral Rios 2017

de sustitucion de cultivos de uso ilicito

-PNIS"

Decreto-ley 897 de 2017 "Por el cual Carlos Libardo C-554de Exequible

se modifica la estructura de la Agencia | Bernal Pulido 2017

Colombiana para la Reintegracién de

Personas y Grupos Alzados en Armas y

se dictan otras disposiciones."

Decreto-ley 899 de 2017 "Por el cual Luis Guillermo C-569 de Exequible. Inexequibles: Art. 17,
se establecen medidas e instrumentos | Guerrero Pérez | 2017 numeral 13 expresién “lisiados”

para la reincorporacion econémica y
social colectiva e individual de los
integrantes de las FARC-EP conforme
al Acuerdo Final, suscrito entre el

y articulo 4 inciso 3, la
expresion “La Superintendencia
Nacional de Economia Solidaria
y la Cdmara de Comercio de
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Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24
de noviembre de 2016."

Bogota no podrdn rechazar el
registro ni la inscripcidn por
ningun motivo formal o de
contenido”.

Decreto-ley 900 de 2017 "Por el Antonio José C-518 de Exequible
cual se adiciona el articulo 8 de la Ley | Lizarazo 2017

418 de 1997, a su vez modificado por Ocampo

el articulo 1 de la Ley 1779 de 2016y

se dictan otras disposiciones."

Acto Legislativo 02 de 2017 “Por Luis Guillermo C-630 de Exequible
medio del cual se adiciona un articulo | Guerrero Pérez | 2017

transitorio a la Constitucidn con el
propdsito de dar estabilidad y
seguridad juridica al acuerdo final
para la terminacién del conflicto y la
construccién de una Paz estable y
duradera.” (Estabilidad y Seguridad
Juridica al Acuerdo de Paz entre el
Gobierno y las FARC).
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Anexo D: Graficos de Avance de la Implementacién Normativa

Las siguientes graficas evidencian el ritmo de avance de los proyectos de ley o acto legislativo en el Congreso.

Cada proyecto inicia en el eje horizontal en el momento en el que fue radicado, y se muestra su avance en el tiempo. Asi, cuando hay una linea casi
horizontal u horizontal, muestra que el proyecto estuvo estancado durante ese periodo. Por el contrario, si el proyecto ha sido tramitado rapidamente
en el Congreso, su representacion grafica tenderd a la verticalidad.

Las lineas punteadas muestran el avance en los casos en los cuales fueron necesarios debates de conciliacién.

Progreso "Fast Track" 2016/2017

7
CclJncmauon G ! »
Camara /
I o
Conciliacién s ,J /
Senado - /
rd
P /

4to Debate 4

3er Debate 3

2do Debate

ler Debate !

Radicado 0
1 4 7 101316192225281 4 7 101316192225281 4 7 101316192225281 4 7 101316192225281 4 7 101316192225281 4 7 101316192225281 4 7 10131619222528
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
—e—Amnistia, indutlto y tratamiento penal especial. PL No. 01/2016S, 01/2016C =e=Estabilidad y Seguridad Juridica al Acuerdo. PAL No. 007/2017C, 01/2016S
SIVIRNR PAL No. 02/2017S, 002/2016C Voces de Paz. PLO No. 02/2016S, 04/2016C.
=e=Estatuto de la Oposicidn. PLE No. 03/2017S, 06/2017C. =e==Reincorporacion politica. PAL No. 03/2017S, 05/2017C
=#=|nnovacion Agropecuaria. PL No. 04/2017S. =e=Adecuacion de Tierras PL No. 05/2017S
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Progreso "Fast Track" Periodos Ordinarios 2017

Conciliaciéns

4to Debate 4

3er Debate 3

2do Debate2

ler Debate 1

Radicado 0

147 101316192225281 4 7 101316192225281 4 7 101316192225281 4 7 101316192225281 4 7 10131619222528313 6 9 121518212427302 5 8 11141720

Marzo Abril
~o—Regalias. PAL No. 010/2017C
Circunscripciones Especiales de Paz. PAL N°. 05/2017S.
—e—Administracion de Justicia. JEP PLE No. 06/2017S, 13/2017C

UNIVERSITY OF

NOTRE DAME
Keough School of Global Affairs

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
~o—Monopolio legitimo de las armas. PAL 04/2017S
Reforma politica y electoral. PAL 012/2017C.
~o—Presupuesto Unidad Nacional de Proteccion. PLO No. 07/2017S, 14/2017C.
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Anexo E: Medidas y mecanismos de Seguridad y/o Proteccion

kroc.nd.edu

Acuerdo

INSTANCIA

PAM

Medida de Seguridad y/o
Proteccién

Entidad
responsable

Estado de Avance

3,4

Pacto Politico

260

El Gobierno Nacional y el
nuevo movimiento
politico que surja del
transito de las FARC-EP a
la actividad politica legal,
se comprometen a
promover un Pacto
Politico Nacional, y desde
las regiones, con los
partidos y movimientos
politicos, los gremios, las
organizaciones de
mujeres y de poblacién
LGBTI, las fuerzas vivas de
la Nacion, la sociedad
organizada y las
comunidades  en los
territorios, sindicatos, el
Consejo Nacional Gremial
y los diferentes gremios
econdmicos, los
propietarios y directivos
de los medios de
comunicacién, las iglesias,
confesiones religiosas.
Este Pacto Politico
Nacional que debera ser
promovido desde las
regiones y sobre todo en
las mas afectadas por el
fendmeno, busca hacer
efectivo el compromiso
de todos los
colombianos/as para que
nunca mas, se utilicen las
armas en la politica, ni se
promuevan
organizaciones violentas
como el paramilitarismo

Gobierno Nacional

& FARC

En el primer Congreso Nacional de
Paz, en el que se suscribio el Pacto
Nacional Por La Vida y La Pagz,
Colombia Pais con Nuevo Rumbo,
se constituye como punto de
partida, para continuar tejiendo
una agenda comun, del orden
regional, nacional e internacional;
qgue ayude a dar fin al uso de las
armas en la politica y se dé fin al
paramilitarismo. Una vez
constituido el partido de las FARC
en octubre. se conformdé una
comisién técnica entre gobierno y
FARC con el objeto de construir
una metodologia.

3,4

Pacto Politico

317

Incorporacion a la
constitucion de la
prohibicion de la
promocidn, organizacion,
financiacion o empleo
oficial o privado de
estructuras paramilitares
y el Gobierno Nacional en

Congreso & Corte
Constitucional

Acto Legislativo 04 de 2017
aprobado por Senado, pendiente
de revisiéon de constitucionalidad
por la CC. Es Prioridad de
Implementacion Normativa.
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coordinacién con la rama
judicial, presentard un
proyecto de ley para
promover el
sometimiento o
acogimiento a la justicia
de las organizaciones
antes sefialadas
[organizaciones
criminales incluyendo
aquellas que hayan sido
denominadas como
sucesoras del
paramilitarismo y  sus
redes de apoyo."
Se cre6 el Cuerpo Elite de la
Policia. Lo integran 1.088 hombres
encargados de enfrentar a las
redes de crimen organizado,
apoyar las labores de
consolidacién territorial y priorizar
. .. la seguridad de los lideres sociales.
Cuerpo Elite en la Policia & . .
. . _ . A su mando quedd el director de
3,4 Cuerpo Elite 284 | Nacional con enfoque | Policia Nacional . ., .
L . la Direccion de Investigacion de la
multidimensional. L .
Policia, general Jorge Luis Vargas.
En junio se puso en marcha el
Cuerpo Elite de Policia y los Planes
piloto de desmantelamiento de
bandas criminales en
Buenaventura y Tumaco. Falta
despliegue a otras zonas.
Actualmente hay cerca de 80.000
hombres desplegados en 160
municipios priorizados como parte
de las UBICAR, la UNIPEP, y
Ejército. Estan recobrando
100 . . territorio. Sin embargo, dadas las
Despliegue Preventivo de | Ministerio de . & .
3,4 SISEP y . amenazas en materia de seguridad
Seguridad Defensa
109 de parte de otros grupos armados
ilegales, las comunidades, lideres,
miembros de las FARC-EP vy los
mismos actores en terreno han
manifestado que este despliegue
es insuficiente.
Plan Estratégico de .
. & .. El Plan debe terminar de
Seguridad y Proteccién . .
medidas  materiales e Mesa Técnica de |elaborarse centrandose en las
3,4 SISEP 288 |. . . Seguridad & | medidas inmateriales que
inmateriales (incluye . .
. Proteccion complementan las medidas
campania contra la .
materiales.

estigmatizacion) —
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Programa de Proteccion
Integral, integrantes del
nuevo partido o
movimiento politico que
surja del transito de las
FARC-EP a la actividad

kroc.nd.edu

Se debe reglamentar para cubrir a
toda la poblacion objetivo,
asegurando recursos para la fase
actual que cubre a cerca de 14,000
miembros de las FARC, en un

3,4 SISEP 286 .. DAPRE/UNIPEP/UNP | contexto de dispersion fuera de
legal, sedes y actividades, . .
. . las ETCRs. La Unipep estd
y antiguos integrantes de .
las  FARC-EP Ue  se cubriendo parte de la
. q. . responsabilidad de la UNP. En
reincorporen a la vida civil i .
a las familias de todos marcha cubre un nimero reducido
y . de integrantes de FARC
los anteriores.
Las y los integrantes del
nuevo movimiento Si bien hay una reglamentacion
politico que surja del general, cada individuo requiere
transito de las FARC-EP a evaluacién individual de riesgo
la actividad politica legal, para poder ajustar su esquema de
3,4 SISEP 296 |tendrdn presuncion de | UNP seguridad. Hay un retraso en
riesgo extraordinario de dichas evaluaciones para varios
acuerdo a criterios miembros de las  FARC-EP,
razonables presentados familiares y antiguos miembros de
por sus representantes FARC-EP.
ante la Mesa Técnica.
Cuerpo Mixto de
Seguridad y Proteccion
(Inicio con la capacitacién Parcialmente en marcha. De 1,200
3,4 SISEP 294 |de 300 de los 1,200|UNP miembros aproximadamente 300
miembros esperados. No estdn en ejercicio.
tiene recursos
asegurados)
Formacion en
3,4 SISEP 298 Autoproteccion (liderada UNP No ha iniciado formalmente.
por UNP debe ponerse en
marcha)
Comite
.omlt.e i Impulso Se mencionan 2 comités de
investigaciones de casos . .
; . impulso. No es claro que estén en
105 | por delitos contra quienes ] . }
3,4 SISEP . e . SISEP funcionamiento, y qguienes
115 | ejercen politica teniendo

en cuenta a las mujeres y
la poblacion LGTBI

conforman dicho comité para cada
disposicion.
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Existe un documento borrador. Es
importante que 1) la Defensoria
del Pueblo y el Ministerio del
Interior resuelvan cuanto antes el
[Crear un] Sistema de tema de la autonomia del SAT y 2)
Alertas Tempranas [para el Ministerio de Hacienda otorgue
Garantias para lideres y lideresas de | Defensoria del [los recursos necesarios para
10 [ 2.1.2.2 |Defensores y|108 |organizaciones y | Pueblo (Ministerio | garantizar la presencia regional de
Lideres(as) movimientos sociales vy | Publico) la Defensoria de manera que el
defensores y defensoras SAT pueda operar de manera
de derechos humanas] descentralizada. Es deseable que
el resto del Ministerio Publico
(Personerias 'y  Procuraduria)
validen la propuesta para ver
como se articulan.
L, Ministerio del Interior lidera, el
Programa de Proteccién
e . Programa. Debe elaborarse vy
Individual y Colectiva de
Garantias para lideres lideresas de consultarse  con defensores y
P . y Ministerio del | defensoras de DDHH. Ministerio
11 [ 2.1.2.2 | Defensores y| 112 | organizaciones y . .
, - . Interior de Hacienda debe asegurar
Lideres(as) movimientos sociales y L .
recursos a la UNP y Ministerio del
defensores y defensoras .
Interior  para  asegurar  su
de derechos humanos -
operatividad.
Programa Integral de
seguridad roteccion| . .
g v p. Ministerio del
12 |34 299 |para las comunidades vy i La propuesta borrador del
L Interior _ . . . o
organizaciones en los Ministerio del Interior esta en 80%
territorios de avance y piensa presentarse en
13 |34 300 | Premotores Comunitarios | Ministerio de | noviembre para validacion de
’ de Paz y Convivencia Justicia y del Interior | comunidades. El decreto requiere
Protocolo Especial de armonizaciéon con el espiritu del
Proteccion para las acuerdo para brindar garantias de
. Ministerio del ; ;
14 (3,4 301 |comunidades rurales que i seguridad a las comunidades vy
fueron afectadas por el Interior territorios de acuerdo con
Programa de conflicto. instrumentos de proteccién que
Seguridad & P han funcionado previamente en
Proteccion para :rogrlam.a . q Ie articulacién con la
las orta.edazﬂlzjen:lo e. da o del institucionalidad. Debe incluir
15 |3,4 Comunidades y 302 capacida .e gnunua € M|n|§ter|o €| consultas con guardia indigena,
territorios las organizaciones de | Interior cimarrona.
derechos humanos en los
territorios rurales
. Se ha avanzado con mecanismos
Nuevo Sistema de
., como el SIRIE y Carpa Azul, pero
Prevencién y Alerta para . . L .
., L. , falta articulacion con Ministerio
la Reaccion Rdépida - | Defensoria del Publico (defensoria ersonerias
16 [3.4.9 303 |Comités Territoriales de | Pueblo (Ministerio .. Ve
.. o municipales) con el Nuevo SAT en
Alerta para la Reaccién | Publico)

Inmediata en los

territorios.

funcionamiento, asi como con la
Fiscalia para reforzar las medidas
de judicializacién efectiva.
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Nuevo Sistema de
Prevencion y Alerta para Existe un borrador, requiere
la reaccion rdpida a la , aprobacién de presupuesto
resencia operaciones Defensoria del afticulaci(')n con peI F:esto dZ
17 |3.4.9 305 |P 2 op Pueblo  (Ministerio | 210 c4'ac ) )
y/o actividades de las Interior) Ministerio Publico (Procuraduria y
organizaciones y Personerias Municipales) v
conductas criminales Ministerio del interior.
acuerdo
Protocolo para la
Proteccion Integral de
, defensores y defensoras | . . . No ha habido mencién a avances
Garantias de No y Ministerio del .
18 |5,2 y 187 |de DDHHs en contextos . sobre este protocolo, si bien es
Repeticion . .- .| Interior , .
de ruralidad (Ministerio uno de los mas necesarios.
Interior, debe consultarse
con defensores rurales)
Creacién de una comision
asesora convocada por la
Defensoria del Pueblo
para asesorar y realizar
recomendaciones al
Gobierno Nacional, a las
instituciones del Estado y
a las organizaciones de | Defensoria del
Garantias de No . .| La comisién no ha sido creada ni
19 |5,2 y 467 |derechos humanos, en|Pueblo (Ministerio
Repeticidn . o convocada.
materia de derechos | Publico)
humanos y paz. Lla
Defensoria del Pueblo y
representantes de las
organizaciones de
derechos humanos
acordaran su composicion
y funcionamiento.
Si  bien es Prioridad de
Implementacion Normativa,
administrativa y legislativa, no se
conoce el documento que regla
. dicho Protocolo. Se sabe que ha
Protocolo de Seguridad . . - d . v
- ., | Secretaria de | reuniones periddicas de seguridad
Prioridad de para la Implementacién . .
. . Seguridad de |para  evaluar acciones de
20 | 6,4 Implementacién | 515 | del Esfuerzo Conjunto de . . S
. . . Presidencia de la | sustitucion. Un protocolo
Normativa Sustitucién Voluntaria de S . e,
Republica debidamente reglado facilitaria la

Cultivos de Uso llicitos.

articulacidon interinstitucional y
brindaria garantias de seguridad
necesarias en las acciones de
sustitucién diferenciadas de las de
erradicacion.
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Programa Nacional Integral de Sustitucién de Cultivos de Uso llicito

Primera Etapa

1. Acuerdos
Comunitarios

2. Acuerdos
Individuales

3. Erradicacién
voluntaria

Segunda Etapa

Tercera Etapa

Construccién de confianza, la erradicacion voluntaria de cultivos y el desarrollo de los primeros
cultivos alternativos a la coca.

Las comunidades se comprometen a arrancar voluntariamente las matas de cocay no volver a
participar en actividades relacionadas con la cadena del narcotrafico. El Gobierno se
compromete a cesar la persecucidn legal contra los cultivadores, apoyar en lo inmediato la
sobrevivencia econdémica de las familias, apoyar el desarrollo de actividades econdmicas que les
permiten mantenerse durante la transicidon y generar condiciones de desarrollo, acceso,
comercializacién e infraestructura en los territorios afectados.

El programa adelanta una caracterizacion de las familias y personas productoras, cosechadoras
o no cultivadoras que viven en esas comunidades que entran individualmente a hacer parte del
programa, asi mismo se establece el tamafio y ubicacion georreferenciada de los cultivos
declarados. Con estas comunidades se establece el Plan de Accién Inmediato PAI, que incluye
pagos directos de subsidios, apoyo econdmico y técnico a proyectos productivos, medidas de
bienestar para las comunidades y cronogramas de ejecucidn establecidos con las comunidades.
Una vez recibido el primer subsidio directo, las familias arrancan por si mismas las hectareas de
coca, lo que es verificado por la UNODC de las Naciones Unidas.

El Gobierno espera que para inicios de 2018 se supere la meta de 50.000 Has.

El objetivo es la sustitucion de los cultivos y transformacidn territorial, incluyendo recoger las
primeras cosechas y comercializacion de los productos de sustitucién. Comienza con la
construccién participativa de los Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitucién y
Desarrollo Alternativo, PISDA. Los cuales se construyen con la participacién delas comunidades
y los actores territoriales. Se articulan con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial,
PDET y los Planes de Accion para la Transformacién Regional, PATR.

El objetivo es la estabilizacion e insercién econdmica de los territorios, la integracién definitiva
de las comunidades en circuitos econdmicos regionales, nacionales y globales y la
transformacion social, econdmica, fisica y cultural de los territorios.

En esta etapa continua y profundiza la transicion econdmica, el acompafiamiento sostenido
hasta que las nuevas economias se establezcan definitivamente. Es necesario que las obras
contenidas en el PISDA se ejecuten pero también que se resuelvan temas de comercializacién,
creacionde valor agregado y acceso a mercados.

Duracion prevista: 2
afios.

44 acuerdos Voluntarios
comunitarios en 13
departamentos que
pueden alcanzar hasta
70.000 hectdreasy
91.000 familias.

24.953 familias con
21.115 hectareas.

6.313 hectareas por
7.581 familias.

No tenemos reporte de
comienzo de esta etapa.
Duracion: 2 a 4 afios.

Duracion entre 4y 10
afios.
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Anexo G: Comparacion de la implementacion del Acuerdo de Colombia con otros acuerdos de
paz comprehensivos

Un valor agregado de la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM por sus siglas en inglés -Peace Accords
Matrix-) es la capacidad de comparar el proceso de implementacién en Colombia con la
implementacion de otros 34 acuerdos de paz anteriores en momentos similares. En este
documento concluimos que, hasta ahora, la comparacién de los ritmos de implementacion
favorece al Acuerdo de Colombia con respecto a otros procesos de paz exitosos. Observamos que
el Acuerdo de Colombia estd adelantado con respecto a muchos acuerdos anteriores en la

implementacion de ciertas areas de su contenido.

A los efectos de este andlisis, agrupamos las 558 disposiciones del Acuerdo Final de Colombia en
las categorias mas relevantes de PAM. Asi, obtenemos 31 areas de comparacion entre el Acuerdo

de Colombiay los acuerdos generales anteriores.

La tabla en la pagina siguiente muestra las 31 dreas de contenido comparativo identificadas en el
Acuerdo de Colombia. Se sefiala alli, si la implementacién en estas 31 areas se encuentra por
encima o por debajo del nivel promedio de implementacidon observado -en las mismas areas de
contenido- en los otros acuerdos de paz. La longitud de las barras azules en la tabla, representan
en qué grado el Acuerdo de Colombia superd el ritmo promedio de implementacién en las mismas
areas de contenido en otros acuerdos. La longitud de las barras rojas refleja en qué grado el
Acuerdo de Colombia esta retrasado con respecto a los procesos de implementacion de otros

acuerdos de paz generales.
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TABLA Implementacion colombiana vs Procesos de acuerdos de paz anteriores por area

Disposiciones Colombianas Variacion** Media de Colombia Media PAM Diferencia
Por debajo  Promedio Porencima a los 9 meses a los 8.4 meses

Amnistia . 889 633 256
Cese al fuego . 100.0 700 30.0
Derechos de la infancia I 0.0 533 -53.3
Administracion civil I 250 220 3.0
Reforma Constitucional _ 100.0 543 457
Descentralizacion - 28 30.0 =272
Desmovilizacion ] 100.0 36.0 64.0
Calendario detallado S 833 55.3 280
Desarme I 818 333 485
Resolucion de conflictos _ 100.0 613 387
Apoyo de donantes _ 100.0 387 61.3
Desarrollo economico . 157 26.0 -10.3
Reforma educativa - 6.7 287 -220
Reforma electoral ‘ 311 41.0 -9.9
Derechos Humanos [ ] 127 283 -156
Desplazados internos - 0.0 317 -31.7
Reforma judicial I 100.0 333 66.7
Poder legislativo [ ] 167 40.0 -233
Reforma de medios de comunicacion ] 5.1 28.0 -229
Derechos de las minorias ' 282 333 -5.1
Recursos naturales - 333 200 133
Grupos paramilitares - 16.1 540 -3789
Reforma policial ] 63.3 193 440
Coparticipacion _ 100.0 45.0 55.0
Liberacién de prisioneros i 66.7 63.3 33
Mecanismo de ratificacion _ 100.0 70.3 297
Reintegracion | 58.9 293 296
Reparacion 1 200 167 33
Verdad/Reconciliacion ‘ 156 193 -3.8
Mecanismo de verificacion - 439 60.0 -16.1
Derechos de la mujer . 16.7 237 -7.0

** grafica basada en los valores dentro de la columna "Diferencia”

Los porcentajes y patrones presentados en la tabla sugieren que, a los nueve meses de
implementacion, en muchas areas, el Acuerdo Final de Colombia esta bastante mds avanzado que
otros acuerdos. Se han logrado avances en muchos de los objetivos a corto plazo relacionados con
el fin del conflicto, pero en otras areas de contenido, el ritmo de implementacion del Acuerdo de
Colombia se encuentra por debajo del promedio.

Para ilustrar este enfoque, considere por ejemplo la primera categoria de la tabla: Amnistia. El
Acuerdo de Colombia contiene seis disposiciones dentro de esta categoria. Las puntuaciones
ordinales que la Iniciativa Barometro del Instituto Kroc adjudica a estas seis disposiciones son:
3:3:3:2:2:3, lo que da una puntuaciéon media de 2,66 sobre 3, u 88,9 por ciento. Esta puntuacion
aparece en la columna titulada Media de Colombia.
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Una vez que calculamos la media colombiana para Amnistia, comparamos esa puntuacién con la
media para amnistia en 19 Acuerdos de Paz Generales en la base de datos PAM que contenian
amnistia, y que son codificados anualmente. De los 19 acuerdos de paz en la base de datos PAM
que contemplan amnistia, la puntuacion media para amnistia al final del afio uno (o
aproximadamente 8,4 meses) es el 63,3 por ciento, y aparece en la columna titulada media de
PAM.*° Por lo tanto, la implementacion de la Amnistia en el Acuerdo de Colombia estd 25,6
puntos porcentuales mas adelantada que en acuerdos anteriores.

La tabla presenta los calculos de esta diferencia entre la media colombiana y la media PAM para
las 31 areas. Estos cdlculos aparecen en la columna Diferencia y proporcionan los valores para la
columna Variacion. Si seleccionamos todos los valores positivos y negativos en la columna
Diferencia y tomamos el promedio, obtenemos un valor acumulativo mayor que el 10 por ciento,
gue indica cuanto mds avanzado estd el Acuerdo de Colombia con respecto a los acuerdos de paz
generales anteriores, aproximadamente en el mismo periodo de tiempo.

Hasta ahora, el Acuerdo de Colombia supera el ritmo de implementacién de acuerdos anteriores
en seis areas principales: Reforma Constitucional, Desmovilizacién, Desarme, Apoyo de Donantes,
Acuerdos Transitorios de Poder Compartido, y Reforma Judicial. Por otro lado, la implementacion
del Acuerdo de Colombia estd progresando a un ritmo por debajo de procesos anteriores en las
categorias de Derechos de la Infancia, Descentralizacién, Reforma Educativa, Reforma del Poder
Legislativo, Reforma de los Medios de Comunicacién, Personas Internamente Desplazadas vy
Grupos Paramilitares. A medida que el proceso de implementacion pase de objetivos a corto plazo
a objetivos a mediano y largo plazo, se percibirdn mas las fallas en estas categorias.

En Colombia, la estrategia de reformas constitucionales y legislativas «aceleradas» ha permitido a
quienes toman las decisiones avanzar rapidamente a pesar de las impugnaciones judiciales,
alcanzando un ritmo de implementacion que excede el ritmo alcanzado por acuerdos de paz
anteriores en esta area. En contraste, en Camboya y Sierra Leona la aprobacién de medidas de
reforma constitucional tardd dos afios. En el Acuerdo de Mindanao de 1996, la Ley de la Republica
no fue aprobada hasta 2001 (5 afos).

La desmovilizacién y la dejacién de armas en Colombia fueron completadas a buen ritmo, aun si se
las compara con otros casos como El Salvador, Guatemala y Mozambique, que suelen considerarse
modelos exitosos de desmovilizacién en los informes de la ONU vy en los articulos académicos.™*
Las 26 zonas establecidas en el Acuerdo de Paz de Colombia fueron habitadas por excombatientes
dentro de los tres meses de iniciado el proceso, a pesar de los retrasos para cumplir con la
adecuacion de los espacios. El Mecanismo de Verificacion de la ONU para la desmovilizacion en
Colombiacomenzé a trabajar un dia después de la firma del acuerdo de paz. El 28 de enero, los
miembros de las FARC comenzaron a ingresar a las zonas veredales. Después de solo tres meses, el
70 por ciento de los combatientes activos de las FARC estaban en las zonas veredales. En



" KROC INSTITUTE
£ FOR INTERNATIONAL PEACE STUDIES

contraste, en El Salvador
se tardd unos 10 meses para que el FMLN alcanzara un nivel del 60 por ciento de concentracién de
sus fuerzas en los espacios de desmovilizacién. En Guatemala, los combatientes de la URNG no
122 En

Mozambique, 14 meses después de la firma del acuerdo, solo el 20 por ciento de los miembros de

comenzaron la desmovilizacién hasta cinco meses después de la firma del acuerdo.
.o 123
la RENAMO estaban en los puntos de concentracién.

Con respecto a la dejacion de armas y la cantidad especifica de armas entregadas en Colombia, la
relacion que vemos —un arma por combatiente, o una razén de 1:1— es mayor que cualquier
proceso que se conozca. En Tayikistan, solo el 30 por ciento de los combatientes entregaron armas
después de un afio. En Irlanda del Norte, el desarme demord anos. En Nepal, solo el 18 por ciento
de los combatientes registrados entregaron armas. En Guatemala, se registraron 3000
combatientes (URNG) y se recolectaron un total de 1.824 armas.

En el area de apoyo de donantes, el Acuerdo de Colombia estipula el acompafiamiento de mas de
40 entidades internacionales para la implementacion de diferentes secciones del Acuerdo. El
Gobierno de Colombia solicitd este acompafiamiento inmediatamente, y cada una de las
entidades internacionales ha aceptado publicamente y se ha comprometido a desempeiar la
funcion correspondiente.

También se han tomado medidas para establecer observadores de las FARC en ambas camaras del
Congreso y cuota de representacién para las FARC en 10 escaios del Congreso. Otros acuerdos
tienen arreglos mucho mas amplios de poder transicional compartido. En Tayikistan, por ejemplo,
los rebeldes de la UTO recibirian el 30 por ciento de los cargos ejecutivos y el 25 por ciento de los
puestos en la Comision Electoral Central, pero llevé afios cumplir aunque sea parcialmente con los

nombramientos y los procedimientos de verificacion.

En Colombia, en varias areas de implementacion del contenido se estd progresando a un ritmo
inferior al de procesos anteriores. Comparativamente hablando, se han alcanzado niveles de
implementacion mas bajos en el contenido dentro de las categorias: Derechos de la Infancia,
Descentralizacion, Reforma Educativa, Reforma del Poder Legislativo, Reforma de los Medios,

Personas Desplazadas Internas, y Grupos Paramilitares.

En algunas dreas este retraso se puede atribuir a un comienzo lento, con frecuencia en
combinacion con un lenguaje en el Acuerdo que no proporciona un objetivo o plazo especifico
para lo que se debe hacer y que debe suplir el Plan Marco de Implementacion. En otras areas, el
retraso se puede atribuir a la marcada complejidad del Acuerdo de Colombia en el area de

contenido respectiva.
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El Acuerdo de Colombia
dispone que el gobierno lleve a cabo campafias para erradicar inmediatamente las peores formas
de trabajo infantil. Colombia ya tiene en vigor leyes y programas que abordan este tema, y no se
han reportado medidas programaticas adicionales.

En el Acuerdo Final de Colombia, las reformas de descentralizacién estan contenidas en 12
disposiciones separadas que en su mayor parte requieren desarrollo de capacidades y procesos
consultivos a nivel local. Las reformas de descentralizacion avanzan lentamente en casi todos los
acuerdos de paz. En Colombia, hasta ahora solo se ha iniciado uno de 12 procesos.

Las reformas educativas en el Acuerdo Final de Colombia abarcan 15 disposiciones diferentes que
tratan el desarrollo de capacidades, plan de estudios, igualdad de género, subsidios, e
infraestructura. En solo tres de estas disposiciones se ha iniciado la implementacion. En el Acuerdo
Final de Mindanao (1996), la reforma educativa fue mucho mas amplia que en Colombia, con 32
articulos separados sobre el tema.

La reforma del poder legislativo en el Acuerdo Final de Colombia dispone que el gobierno cree 16
Circunscripciones Transitorias de Paz con representacion en la Cdmara de Representantes durante
un periodo de transicién de dos afos. Constituye un proyecto a gran escala que actualmente esta

en sus primeras etapas.

Hay 13 disposiciones que exigen reformas de los medios de comunicacion referentes a ampliar el
acceso a los medios alternativos en las areas rurales y las campafias de concienciacién publica.
Solo dos de ellas han sido iniciadas y minimamente implementadas.

Tres de las disposiciones del Acuerdo tratan sobre las personas internamente desplazadas y hacen
referencia a la rehabilitacion econdmica y a la restitucion de las tierras. A la fecha no se ha
reportado informacion al respecto. Se ha observado poco progreso o ninguno en muchas de las
disposiciones importantes a mediano y largo plazo que tratan la reforma de la tierra y el desarrollo
rural.

Por ultimo, el Acuerdo Final de Colombia contiene 29 disposiciones que tratan sobre los grupos
paramilitares. Difiere de los acuerdos anteriores por la cantidad y la complejidad de dichas
disposiciones. En la mayoria de los acuerdos anteriores, las disposiciones sobre los paramilitares
eran mas limitadas y simplemente requerian que participaran en el proceso de desmovilizacién. En
Colombia, estas 29 disposiciones crean instituciones nuevas tales como la Comisidon Nacional de
Garantias de Seguridad y la Unidad Especial de Investigacion, asi como reformas legales vy
constitucionales para desmantelar las estructuras paramilitares. Ocho de las 29 disposiciones
estan iniciadas; dos estan totalmente implementadas (reformas legales) y dos se encuentran en

una etapa intermedia de implementacion.
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Para concluir este
analisis, observamos que el ritmo de implementacion en Colombia se encuentra mas adelantado
que el ritmo de implementacién registrado en otros acuerdos de paz en algunas areas y mas
atrasado en otras. El progreso ha sido mayor que el promedio para muchos objetivos a corto plazo
relacionados con el fin del conflicto, pero el ritmo de implementacion ha sido mas lento en las
areas de contenido a mediano y largo plazo. Sin embargo, haciendo un balance y considerando las
31 areas de comparacion relevantes, concluimos que la implementacion del Acuerdo Final de
Colombia se encuentra aproximadamente un 10 por ciento mas adelantada que otros procesos
anteriores de implementacién, en la marca de los nueve meses.

il UNIVERSITY OF

NOTRE DAME
Keough School of Global Affairs
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