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1. DEFINICION DE LA NECESIDAD

La Universidad Tecnolégica de Pereira (UTP) requiere ejecutar obras de adecuacion
complementarias requeridas para garantizar el adecuado funcionamiento del edificio No 18,
complejo de edificios de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria, localizado en el costado
nororiental de la Facultad de Bellas Artes.

Se tienen proyectadas actividades en dos edificios:
El mdédulo A — Apoyo Académico (2 pisos), el Modulo B - Laboratorios (2 pisos).

e El médulo A — Apoyo Académico es una edificacion de 2 pisos emplazado en un terreno
inclinado entre la porteria de acceso y el edificio principal de la Facultad de Bellas Artes.

Video Complejo Nuevos Edificios FCAA (3)

El edificio cuenta con dos accesos: el primero mediante una rampa exterior, la cual puede tomarse
desde un punto del andén de acceso peatonal proximo a la Entrada F (Bellas Artes) y llega al primer
piso de la edificacion; y el segundo desde un terraplén que sale de la plazoleta elevada de palmeras
y llega al segundo piso del edificio.

Los dos pisos se componen asi:

. Primer piso: Alberga el vestibulo de acceso, una estancia de estudio, un aula multiple que

puede dividirse en dos aulas, un aula adicional, una cafeteria para profesores, una sala de
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profesores catedraticos, bateria de bafios para mujeres, hombres y personas en condicion de
discapacidad, cafetin para empleados, cuarto de aseo, cuarto técnico donde esta ubicado el rack
de comunicaciones, asi como el médulo de escaleras de acceso al segundo piso.

. Segundo piso: Alberga dos aulas de clase y dos areas para oficinas, que incluye sala de
profesores de planta, sala de juntas, oficina de decanatura, dependencias para directores de
programa y asistentes, bateria de bafios para mujeres, hombres y personas en condicion de
discapacidad, cafetin para empleados, cuarto de aseo y cuarto técnico donde esta ubicado el rack
de comunicaciones.

. Losa de cubierta: Sobre las areas de permanencia del segundo piso se proyect6 una losa
de entrepiso para desarrollo futuro, por lo que tiene acceso restringido para mantenimiento mediante
una escalera de gato. El area correspondiente a la cubierta de los bafios queda semi-descubierta.
. Cubierta.

e El Mddulo B - Laboratorios es una edificacion de 2 pisos emplazado en un terreno de baja
pendiente, al oriente del edificio principal de la Facultad de Bellas Artes.

Modulo B:
| Laboratorios

El edificio cuenta con un acceso mediante una rampa peatonal exterior que proviene del médulo A
— Apoyo Académico y llega al primer piso de la edificacion.

Los dos pisos se componen asi:
. Primer piso: Alberga el vestibulo de acceso, el mddulo de escaleras de acceso al segundo
piso, una estancia de estudio, una cafeteria para estudiantes, una oficina para un técnico, el



laboratorio de tableros, el de acabados y recubrimientos, el de pulpa y papel, y el de propiedades
fisicas, bateria de bafios para mujeres, hombres y personas en condicién de discapacidad, cafetin
para empleados, cuarto de aseo, cuarto técnico donde esta ubicado el rack de comunicaciones, los
cuartos de residuos ordinarios y peligrosos, los cuatros de subestacion eléctrica y planta eléctrica.

. Segundo piso: Alberga el laboratorio de disefio, el de biocompuestos, y el de identificacion
de la madera, bateria de bafios para mujeres, hombres y personas en condicion de discapacidad,
cafetin para empleados, cuarto de aseo y cuarto técnico donde esta ubicado el rack de
comunicaciones y una terraza cubierta.

. Losa de cubierta: Sobre las areas de permanencia del segundo piso se proyect6 una losa
de entrepiso para desarrollo futuro, por lo que tiene acceso restringido para mantenimiento mediante
una escalera de gato. El area correspondiente a la cubierta de los bafios queda semi-descubierta.

. Cubierta.

2, CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

21 Objeto

Obras complementarias de adecuacion para el Edificio 18 de la UTP en el marco del proyecto
Gestion Integral de la Infraestructura Fisica del Pilar De Gestion y Sostenibilidad Institucional del
Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aqui construimos futuro”

2.2 Plazo

Se contempla un plazo de ejecucion de ciento cinco dias (105) dias calendario a partir del acta de

inicio.

23 Licencias y permisos

El edificio cuenta con los siguientes permisos y licencias:

1. Licencia urbanistica Resolucion No. 66001-2-22-1498 del 29 de abril de 2022 expedida por la
Curaduria Urbana Segunda de Pereira.

2. Resolucion No. 0988 del 14 de agosto de 2020 expedida por la CARDER por medio de la cual

autoriza aprovechamiento forestal, aprueba plan de establecimiento y compensacion forestal, y se

autoriza el bloque y traslado de individuos arbéreos.

24  Lugar de ejecucion

El Edificio 18 de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, se ubica en el costado nororiental de la
Facultad de Bellas Artes.

2.5 Interventoria del contrato

La Universidad designara un profesional que se encargara de la interventoria técnica,
administrativa, financiera, ambiental y legal del contrato de obra.

2.6 Supervision del contrato

La Universidad designara un profesional para adelantar la supervisién del contrato de interventoria
de obra.



2.7 Estudios y disefos

Los estudios y disefios para la construccion de las obras de adecuacion, fueron elaboradas por el
equipo técnico de la oficina de planeacion.

Los planos, especificaciones técnicas, estudios y disefios se encuentran en el Anexo 1y 2 del pliego
de condiciones de obra.

2.8 Condiciones de pago
Esta contratacion se pagara por precios unitarios.

La forma de pago sera a través de la entrega de un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato y el restante ochenta por ciento (80%) mediante actas parciales.

Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el Estatuto de
Contratacion de La Universidad (Acuerdo 5 de 2009 del Consejo Superior y demas que lo modifican
y complementan).

2.8.1 Anticipo

Una vez cumplidos los requisitos de legalizacion del contrato, La Universidad concedera un anticipo
del 20% del valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el contratista debera cumplir con los
siguientes requisitos:

1. Acta de inicio de obra

2. Haberse constituido en compania del Interventor una fiducia o patrimonio autbnomo irrevocable
con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual
La Universidad debe entregar el valor del anticipo y entrega del certificado de la cuenta.

3. Entregar la cuenta de Cobro.

4. Elaborar el cuadro de Manejo e Inversién del Anticipo de conformidad con Formato 12.

Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo seran de La
Universidad.

Los recursos entregados por La Universidad a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio
de ésta, para conformar el patrimonio auténomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio
autonomo y sus rendimientos son autbnomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia
mercantil.

2.8.2 Pagos parciales

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas y pre-actas de obra en formato que para tal
fin tiene dispuesto La Universidad, amortizando el porcentaje de anticipo correspondiente.

Esta informacion debera estar acompafiada de los siguientes documentos:

1. Acta de Cantidades para Pago (Parcial). Formato 113-F26.

2. Pre-actas de obra. Formato 113-F23.

3. Acta parcial de pago firmada por el Interventor. Formato 111-F14.

4. Informe parcial de la obra (Técnico, SST, Ambiental, Registro fotografico)
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5. Informe de rendimientos de obra.

6. Cronograma y EDT de obra actualizados (planeado vs ejecutado) aprobados por la
interventoria.

7. Planos récord correspondientes al corte realizado.

8. Factura comercial.

9. Certificado de parafiscales con los documentos del representante legal o contador si da lugar

10. Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

11. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes

y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

El Interventor no aceptara obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido
previamente aprobadas por La Universidad y debidamente tramitadas mediante actas de
modificacion de cantidades de obra o contrato adicional, segun sea el caso. Por tal razén,
corresponde al contratista planear en debida forma las obras a ejecutar y prever aquellas que
eventualmente sea necesario adicionar y/o modificar.

2.8.3 Pago final

El pago final se hara contra acta de recibido a satisfaccion por parte del interventor del contrato,
previa la entrega de los planos récord completos definitivos y los manuales de mantenimiento para
obra, equipos y sistemas suministrados, firmados tanto por el interventor como por el contratista y
visto bueno de la Administracion del Mantenimiento Institucional (relacionado con la recoleccion de
escombros producidos por la obra y la limpieza total).

El contratista debera anexar los documentos pertinentes elaborados y firmados en conjunto con la
interventoria:

Acta de Cantidades para Pago (Final). Formato 113-F26.

Pre-actas de obra. Formato 113-F23.

Acta final de pago y terminacion de contrato. Formato 111-F13.

Acta de recibo de obra en la cual se haga constar el recibo a satisfaccién, Formato 113-F28
Factura comercial

Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el
pago de aportes al sistema de seguridad social integral

Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes y
de conformidad con la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y Ley 1150 de 2007, articulo 23.

8. Pago FIC

9. Pago Caja Compensacion Familiar

10. Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales.

bk wN -~
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2.8.4 Autorizacion de descuentos

El contratista autoriza a La Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos
pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos
defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o para aplicacién de multas.

29 Etapas del contrato
El contrato tendra un plazo de ejecucién de ciento veinte dias (120) dias calendario a partir del acta

de inicio, de los cuales quince (15) dias calendario son para la etapa de planeacion y el tiempo
restante para la ejecucion de la obra.



2.9.1 Planeacion de obra

El contrato inicia con la firma del Acta de Inicio para dar paso a la etapa de Planeacion, en la cual
se debe desarrollar lo descrito a continuacion:

Analisis de Precios Unitarios
Informe de revision de disefos.
Hojas de vida del personal minimo requerido dentro de los pliegos.
Programacion de obra, suministros y EDT.
Plan de manejo de anticipo (segun formato).
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST.
Programa de manejo ambiental, permisos y autorizaciones.
Localizacion y diagrama de campamento.
Actas de vecindad elaboradas conjuntamente con el interventor.

. Libro con numeracion preimpresa para llevar la bitacora

. Plan de accién de medidas de bioseguridad sugeridas y/o exigidas por el Gobierno Nacional,
local, autoridad competente y La Universidad vigentes.

ST20eeNoOhWON -
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Dentro de los cinco (5) primeros dias calendario de plazo se deben entregar todos los documentos
mencionados; después de este término la Interventoria contara con cinco (5) dias calendario para
realizar la revision del producto entregado por el contratista, y éste tendra cinco (5) dias calendario
para hacer las correcciones antes del inicio de las actividades.

2.9.2 Ejecucion de obra

Durante esta etapa, el contratista ejecutara las obras de conformidad con los estudios, disefos,
especificaciones técnicas y planos entregados por la Universidad, de conformidad con las indicaciones
del Interventor.

3. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION

Los comités Juridico, Financiero y Técnico de la Invitacion Publica deberan cefiirse integramente al
documento de pliegos de condiciones, examinaran las propuestas para determinar si los
proponentes estan habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos y si
el proponente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presentdé documentos o informaciéon que no corresponda
con la realidad, su propuesta sera inhabilitada para continuar con el proceso, en cualquiera de las
etapas en que se encuentre. Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, sera
causal de terminacién del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere
lugar.

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo el principio de transparencia y objetividad
que asegure una seleccion objetiva, conforme al Articulo 36 del Estatuto de contratacion de la
Universidad Tecnolégica de Pereira, Capitulo I, Contratacion a través de Invitacion Publica.

3.1 PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION DE OFERTAS

El procedimiento para la evaluacién de ofertas sera el siguiente:
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3.1.1 EVALUACION JURIDICA

El Comité Juridico realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos legales
(numeral 2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los
requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacion de La Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y
demas que lo adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Invitacion
Publica.

3.1.2 EVALUACION FINANCIERA.

El Comité financiero realizara el andlisis correspondiente a la valoracion de los documentos
financieros (numeral 2.2.3) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a
los requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacion de La Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y
demas que lo adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Invitacion
Publica.

El Comité Financiero analizara los indicadores que mas adelante se relacionan, para cada uno de
los proponentes, a fin determinar la solvencia econémica para contratar con La Universidad:

a. Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

NOTA: El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 20% del valor total del
presupuesto oficial establecido para el proceso.

b. indice de Liquidez= Activo corriente = 1.1
Pasivo corriente

c. Indice de endeudamiento= Total Pasivo < 70%
Total Activo

1. Los indices se calcularan teniendo en cuenta el mejor afio fiscal que se refleje para cada
proponente con base en el RUP entregado.

2. Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de incumplimiento de
cualquiera de ellos se descalifica al proponente para continuar en el proceso.

3. En caso de consorcio o union temporal los indices se calcularan teniendo como referente los
porcentajes de participacion declarados en el documento de constitucion, mediante la siguiente

formula.
n
E Ki * Wi
i=1

Es la sumatoria del indice financiero por el porcentaje de participacion de cada proponente que
conforman el consorcio o unién temporal.

Dor)de:
K= Indice financiero



W= Porcentaje de participacion
N= numero de integrantes del consorcio o union temporal

La fecha de corte de los indicadores aplicara para todos los integrantes cuando se trate de
proponente plural.

3.1.3 EVALUACION TECNICA.

El Comité técnico realizara el analisis correspondiente a la valoracién de los documentos técnicos, para
determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requisitos indicados y a los
requerimientos de la ley, al Estatuto de Contratacién de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas
que lo adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Invitacion Publica.

3.1.4 EVALUACION ECONOMICA.

El Comité Técnico desarrollara el siguiente procedimiento:

1. Verificacion de presentacion impresa de APUs indicados en la columna denominada AO
(Analisis Obligatorio) del Cuadro de Cantidades y Precios

a. En caso de que no se presente en forma impresa alguno de los A.P.U solicitados como
obligatorios, se descalificara la propuesta.

b. Se verificara que el valor del APU presentado impreso, corresponda con el consignado en el
Cuadro de Cantidades y Precios de la Propuesta; en caso de no coincidencia, se descalificara
la oferta.

c. Los andlisis de precios unitarios presentados deben indicar la misma unidad de medida
solicitada en el Cuadro de Cantidades publicado, en caso de no coincidir se descalificara la
propuesta.

d. Deben coincidir las descripciones de los items y la numeracion con los del Cuadro de
Cantidades publicado. En caso de no coincidir se descalificara la propuesta.

Se aclara que no se revisara la composicion ni las operaciones matematicas de los analisis de precios
presentados y que la omision de cualquier actividad, material o elemento en el analisis de un precio
unitario es responsabilidad del proponente, por lo tanto, no se admite como causal para hacer reclamos,
solicitar modificaciones en precios, cuantia o calidad de insumos a suministrar, adicionalmente es
obligacion del adjudicatario (contratista de obra), ejecutar cada actividad de acuerdo con los disefios, las
especificaciones técnicas y el alcance determinado.

2. Revision de analisis de Administracion y Utilidades (AU)

a. Se revisara la coincidencia del porcentaje de A.U. presentado en forma impresa con el utilizado
en el Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta impresa; en caso de no coincidencia, se
rechazara la propuesta.

Es importante resaltar que no se revisaran las operaciones aritméticas del calculo de A.U.
3. Revision de Cuadro de Cantidades y Precios

a. Serevisara que no se haya modificado su configuracion (numeracion, descripcion de la actividad,
orden de éstas, cantidades, unidades), en caso contrario se descalificara la propuesta.

b. Se verificaran las operaciones aritméticas en el Cuadro de Cantidades y Precios impreso de la
Propuesta, en caso de errores aritméticos, se descalificara la propuesta.
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c. Deben estar consignados todos los precios unitarios, en caso de que algun item registre valor

unitario cero o no registre, se descalificara la propuesta.

La ausencia del Cuadro de Cantidades y Precios sera causal de rechazo de la propuesta.

e. El valor total de la oferta no puede superar el presupuesto oficial, de lo contrario sera
rechazada.

o

4. Conformacion Lista de Propuestas habilitadas

Las propuestas que cumplan con todos los requisitos juridicos, financieros, técnicos y econdmicos
conformaran la Lista de Propuestas Habilitadas.

Si efectuada la evaluacién de la totalidad de las propuestas, no existe una que cumpla con todos los
requisitos exigidos en el pliego de condiciones, La Universidad declarara desierta la Invitacién Publica y
procedera de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5 Declaratoria de Desierta.

3.1.5 EVALUACION POR FORMULA DE LAS OFERTAS, ASIGNACION DE PUNTAJE, ORDEN
DE ELEGIBILIDAD

Se continuara con la Evaluacion por Férmula de las Ofertas, para lo cual el Comité Técnico aplicara la
siguiente férmula utilizando los valores totales de las propuestas incluidas en la Lista de Propuestas
Habilitadas:

La Universidad seleccionara la formula de evaluacion de las propuestas econémicas de acuerdo con las
siguientes alternativas y tomando los dos primeros digitos decimales de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM) correspondiente al segundo dia habil posterior al dia de cierre de la
INVITACION, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio Web:

https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/servicios-al-ciudadano/certificados-en-linea/certificado-de-la-
tasa-de-cambio-representativa-del-mercado-trm

. TRM ALTERNATIVA
Primeros dos decimales
00 a 49 1 | Promedio aritmético, incluyendo el Presupuesto Oficial (PO).
50 a 99 2 | Media Geométrica incluyendo el Presupuesto Oficial (PO).

(Po+P1+Py 1 P3y..+Pp)

PROMEDIO ARITMETICO =

n+1

n+1

MEDIA GEOMETRICA =

n
PO *npl
i=1

Siendo Po el presupuesto oficial,

P4... Pn, valor de propuestas presentadas y habilitadas juridica, financiera y técnicamente.

Pi el valor de la i-esima propuesta y n el nUmero de propuestas presentadas y habilitadas
juridicamente.

n el numero de las propuestas habilitadas juridica, financiera y técnicamente.

11



Se asignara el mayor puntaje de (100 puntos), a la propuesta cuyo valor sea inmediatamente inferior al
Promedio Aritmético o a la Media Geométrica, continuando la asignacién de puntaje en orden
descendente hasta la propuesta de menor valor y luego con la propuesta inmediatamente superior hasta
la propuesta de mayor valor. Con los puntajes asi obtenidos se establecera el orden de elegibilidad.

3.2 SELECCION DE OFERENTE

La Universidad seleccionara la oferta que cumpla con la totalidad de requisitos juridicos, financieros,
técnicos y economicos indicados en los pliegos de condiciones y adjudicara a la que haya sido de
seleccionada de acuerdo con la formula elegida.

Si efectuada la evaluacion de la totalidad de las propuestas, no existe una que cumpla con todos
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, la Universidad declarara desierta la Invitacion
Publica y procedera de conformidad con lo establecido en los Pliegos de Condiciones en el numeral
3.5 Declaratoria de Desierta.

3.3 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate se adjudicara por sorteo en audiencia publica.

34 ADJUDICACION DEL CONTRATO

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo los principios de transparencia,

economia, responsabilidad, publicidad y seleccion objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacién se hara en forma integral
al proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido
la mejor calificacion.

4, PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONTRATACION

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de
seleccion, un presupuesto de seiscientos sesenta millones de pesos ($660.000.000) incluido el valor
del AU y el IVA.

5. GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA
CONTRACTUAL DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contratista se obliga para con la Universidad a constituir péliza unica a favor de entidades
estatales con régimen privado de contratacién a favor de la Universidad Tecnoldgica de Pereira,
que ampare los siguientes eventos:

5.1 Cumplimiento

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracion y cuatro (4) meses
mas. Expedida a favor de entidades publicas con Régimen Privado de contratacion. Este garantiza
el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo en ellas el pago de multas y
clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el mismo. El amparo de cumplimiento del
contrato cubrird a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del
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incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento
tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado.
Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la
clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento debera mantenerse vigente hasta que se logre la
liquidacion del contrato.

5.2 Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracién del contrato y tres (3) afios
mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a la
entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado,
derivadas de la contratacion del personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado.

5.3 Responsabilidad civil extracontractual

Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracion y dos (2) meses mas.

5.4 Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del valor del anticipo entregado y por el tiempo de duracion del contrato y
dos (2) meses mas.

5.5 Calidad (Instalaciones arquitectonicas, estructurales y equipos)
Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) afio mas.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compainiia legalmente constituida en el pais
y con oficina en la ciudad de Pereira.

La fecha de expedicion de las polizas debe ser igual al inicio de la vigencia.

6. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El Cronograma de la Invitacion Publica No 1 de 2023 sera publicado en la pagina web de La
Universidad.
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